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Resumen 
 
El síndrome del túnel del carpo es la enfermedad laboral más diagnosticada en Colombia, 
generando para las compañías elevados sobrecostos, actualmente no existe un mecanismo 
adecuado de prevención que ayude a mitigar los riesgos que pueden producir esta patología. El 
STC se produce cuando se comprime el nervio mediano y no permite el paso de oxígeno al flujo 
sanguíneo; entre los factores de riesgo que pueden producir la enfermedad se encuentran los 
movimientos repetitivos de la muñeca, deficientes diseños de los puestos de trabajo y la 
ausencia de actividades de prevención. Con el objetivo de aportar en la conservación de la salud 
y la calidad de vida de la población trabajadora en Colombia, teniendo como fundamento el 
aporte al tercer objetivo del desarrollo sostenible en materia de salud y bienestar. se toma la 
iniciativa de crear un protocolo de prevención del síndrome del túnel, este proyecto abarca seis 
etapas que son: Diseño, implementación, pruebas, capacitación, caso de negocio y gerencia de 
proyectos, en donde se dará a conocer el alcance de cada una y se desarrollará cada uno de los 
requerimientos necesarios dentro de la gerencia de proyectos según la metodología del PMI®. 
Palabras claves: Proyecto, producto, protocolo, prevención.  
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Abstract 
Carpal tunnel syndrome is the most diagnosed occupational disease in Colombia, 
generating high cost overruns for companies, currently there is no adequate prevention 
mechanism to help mitigate the risks that this pathology can cause. STC occurs when the 
median nerve is compressed and does not allow oxygen to enter the bloodstream; Among the 
risk factors that can cause the disease are the repetitive movements of the wrist, poor designs 
of the jobs and the absence of prevention activities. With the aim of contributing to the 
conservation of health and the quality of life of the working population in Colombia, based on 
the contribution to the third objective of sustainable development in health and well-being. the 
initiative is taken to create a prevention protocol for tunnel syndrome, this project covers six 
stages that are: Design, implementation, testing, training, business case and project 
management, in this document will be announced the scope of each one and each of the 
necessary requirements will be developed within the project management according to the 
PMI® methodology. 
Keywords: Project, product, protocol, prevention 
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Objetivos 
 Diseñar un protocolo para la prevención del síndrome del túnel del carpo para el 
mejoramiento de las condiciones y ambientes de trabajo en las empresas objeto del proyecto.  
Objetivos del trabajo de grado 
1. Aplicar los conceptos de la metodología PMI®. 
2. Poner en práctica los análisis multicriterio para del desarrollo del proyecto.  
3. Cumplir con las exigencias establecidas por la Universidad Piloto de Colombia para la 
entrega de trabajos de grado.  
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1. Formulación del proyecto 
Este proyecto tiene como objetivo lograr la disminución de la calificación de las 
enfermedades laborales en miembros superiores producidas por actividades de diseño, de 
acuerdo a los indicadores con los que se cuenta actualmente las enfermedades más 
representativas son: Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis lateral y tenosinovitis de 
estiloides radial. 
Para realizar la selección de la patología a intervenir se realizó por el método de ponderación 
lineal o Scoring utilizado para la toma de decisiones multicriterio. Después del análisis que nos 
permitió evaluar el impacto en la sociedad y en el sistema de riesgos laborales teniendo en 
cuenta el conocimiento, la frecuencia de las enfermedades y la experiencia en su prevención se 
definió que es más importante generar una estrategia para la prevención del síndrome del Túnel 
del carpo  como se muestra en el Anexos 
Anexo A. Análisis multi.criterio. Metodo scoring 
Para investigar la enfermedad, se definen los siguientes criterios importantes para el análisis: 
Conocimiento en el tema, estadística o frecuencia de enfermedad y por último la experiencia 
en las enfermedades, a continuación, se muestra la ponderación de cada una de las 
enfermedades con el fin de identificar la de mayor frecuencia. 
MÉTODO DE PONDERACIÓN LINEAL 
Criterios Ponderac
ión 
Candid
ato 
túnel 
Síndro
me del 
Túnel 
Carpia
no 
Candidat
o 
epicondil
itis 
Epicondil
itis 
lateral 
Candidat
o 
tenosinov
itis 
Tenosinov
itis de 
estiloides 
radial 
Conocimiento 36% 2 0,72 3 1,08 2 0,72 
Frecuencia de 
enfermedad 
44% 5 2,2 3 1,32 3 1,32 
Experiencia 20% 4 0,8 2 0,4 1 0,2 
TOTAL 1   1,3872   1,0496   0,88 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al resultado de la ponderación se identifica que la enfermedad del síndrome del 
túnel del carpo es la opción a desarrollar. 
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Anexo B, Análisis multi-criterio. Método AHP 
Teniendo en cuenta que el método AHP es un método de multi-criterio como se demuestra en 
el pensamiento lógico. El criterio más importante es el impacto. La consistencia es de 0,03 que 
es menor a 0,1 que expone la teoría, por lo tanto, la decisión es consistente, lo que podemos 
evidenciar en la matriz cuando tiempo es más importante que costo, impacto más importante 
que tiempo, por lo tanto, impacto es mejor que costo, como se muestra en la siguiente tabla:  
 
Ponderadores 
7,14% 21,47% 
18,04% 54,43% 
74,82% 2,29307624 
Total 3,05210854 
CR 0,03947617 
 
Desarrollando el método AHP nos damos cuenta que la decisión o alternativa es el protocolo, 
es decir que tiene un mayor impacto sobre las demás. 
Alternativa A 22,69% 
Alternativa B 58,04% 
Alternativa C 19,27% 
Total 100,00% 
 
Alternativa 
A software 
valor  Alternativa 
B 
protocolo 
valor  Alternativa 
B 
Instructivo 
valor 
Costo $  
50.000.000 
Costo $30.000.000 Costo $ 
10.000.000 
Tiempo 9 meses Tiempo 8 meses Tiempo 4 meses 
Impacto medio Impacto alto Impacto bajo 
 
Alternativa 
A software 
valor  Alternativa 
B protocolo 
valor  Alternativa 
B 
Instructivo 
valor 
Costo $  
50.000.000 
Costo $30.000.000 Costo $ 
10.000.000 
Tiempo 9 meses Tiempo 8 meses Tiempo 4 meses 
Impacto medio Impacto alto Impacto bajo 
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Criterio Costo Tiempos Impacto 
Costo 1 1/3 1/9 
Tiempo 3 1 1/5 
Impacto 9 5 1 
 
Matriz comparación de criterios 
Criterios Costos Tiempo Impacto 
Costos 1 1/3 1/9 
Tiempo 3 1 1/5 
Impacto 9 5 1 
TOTAL 13,00 6,33 1,31 
 
Matriz de comparación costos 
Criterios A B C 
A 1 1/5 1/7 
B 5 1 1/3 
C 7 3 1 
TOTAL 13,00 4,20 1,48 
 
Matriz de comparación tiempo 
Criterios A B C 
A 1 1/5 1/3 
B 5 1 1/3 
C 3 3 1 
TOTAL 9,00 4,20 1,67 
 
Matriz de comparación impacto 
Criterios A B C 
A 1 1/3 5 
B 3 1 9 
C 1/5 1/9 1 
TOTAL 4,20 1,44 15,00 
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Matriz de prioridades de criterios 
Criterios Costos Tiempo Impacto Vector prioridad 
Costos 0,077 0,053 0,085 0,071 
Tiempo 0,231 0,158 0,153 0,180 
Impacto 0,692 0,789 0,763 0,748 
 
Matriz de comparación costos 
Criterios A B C Vector prioridad 
A 0,077 0,048 0,097 0,074 
B 0,385 0,238 0,226 0,283 
C 0,538 0,714 0,677 0,643 
 
Matriz de comparación tiempo 
Criterios A B C Vector prioridad 
A 0,111 0,048 0,200 0,120 
B 0,556 0,238 0,200 0,331 
C 0,333 0,714 0,600 0,549 
 
Matriz de comparación impacto 
Criterios A B C Vector prioridad 
A 0,238 0,231 0,333 0,267 
B 0,714 0,692 0,600 0,669 
C 0,048 0,077 0,067 0,064 
 
1.1. Descripción organización fuente del problema o de la necesidad 
Tomando como base lo anterior, se constituirá una empresa, para la comercialización del 
producto y la prestación de servicios de prevención como estrategia para la implementación del 
protocolo, es por esto que no se desarrollará en este documento el mapa estratégico, la cadena 
de valor y la estructura organizacional.  
 Objetivos estratégicos 
Se relacionan a continuación y se desarrollarán como un caso de negocio. 
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1. Brindar una herramienta que permita establecer actividades para la disminución de la 
calificación de Síndrome del Túnel del Carpo –STC- en empresas de diseño en el lugar 
determinado como Bogotá D.C.  
2. Disminuir los costos asistenciales y económicos del sistema de riesgos laborales. 
3. Establecer parámetros técnicos, que permitan a las empresas la intervención de los 
riesgos biomecánicas con el objetivo de disminuir el ausentismo por STC. 
 Políticas Institucionales 
1. Cumplir con estándares de calidad en la prestación del servicio, con criterios éticos que 
demuestren un diferencial en la asesoría prestada.  
2. Tomando como base los riesgos prioritarios y características propias de la organización, 
orientar a las empresas en la implementación de normas de prevención que contribuyan a la 
disminución de indicadores de incidencia por síndrome del túnel del carpo.  
3. Contar con equipo capacitado y especializado para la prestación del servicio. 
4. Fortalecer la generación de gestión del conocimiento de las empresas asesoradas, así 
como sus estrategias de prevención.  
5. Contribuir al sistema de riesgos laborales en la disminución de la incidencia de la 
enfermedad del túnel de carpo.  
 Visión 
La propuesta de la visión es la siguiente: 
Para el año 2025 ser una empresa reconocida a nivel nacional por generar un impacto 
positivo en la disminución de la calificación del síndrome del túnel del carpo a través de la 
implementación del protocolo de prevención STC. 
 Misión 
La propuesta de la misión es la siguiente: 
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Contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo y la calidad de vida de las 
personas, mediante la asesoría y acompañamiento a las áreas encargadas de la seguridad y salud 
en el trabajo de las empresas en la ciudad de Bogotá. Ser una empresa altamente competitiva 
en la prestación de servicios de prevención a nivel regional. 
 Valores Corporativos 
La propuesta de valores corporativos es la siguiente: 
1. Cumplir con estándares de ética y profesionalismo en el acompañamiento y asesorías 
brindadas para la implementación del protocolo de STC. 
2. Contar con un equipo de trabajo comprometido de mente y corazón con los objetivos 
propuestos para la implementación del protocolo. 
3. Generar valores de compromiso en la toma de decisiones para la prestación de servicios 
oportunos y de calidad.  
4. Ser socialmente responsables. 
5. El resto del direccionamiento estratégico hace parte del proyecto y va ser planeado como 
desarrollo del problema. 
1.2 Finalidad e impacto del proyecto.  
Diseñar un protocolo para la prevención del síndrome del túnel del carpo y que contribuya 
a:  
1. Disminución del ausentismo por síndrome de túnel del carpo en las empresas  
2. Disminución de los costos asistenciales asumidos por el sistema general de riesgos 
laborales. 
3. Aumento de la productividad de las empresas 
4. Preservar la capacidad laboral de las personas 
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1.2.1. Planteamiento del problema. 
En los últimos años el número de enfermedades calificadas en Colombia por el Sistema 
General de Riesgos Laborales muestran un crecimiento incontrolable, a partir del año 2005 los 
indicadores de ausentismo y accidentalidad por esta causa han aumentado; para el año 2017 el 
total de enfermedades calificadas en Colombia fue de 9.661 siendo Bogotá la ciudad con mayor 
incidencia con un total de 3.661 casos nuevos, siendo el síndrome del túnel del carpo la 
enfermedad más diagnosticada (Min. Trabajo, 2018); (Gomez, 2017) 
Esta problemática ha generado sobrecostos a los empresarios y al sistema de riesgos 
laborales y ha afectado la calidad de vida de la población trabajadora.  
 Antecedentes del Problema. 
De acuerdo al (Decreto 1477, 2014) el síndrome de túnel del carpo es catalogado como 
una enfermedad laboral, se genera por la inflamación y aumento de la presión de los nervios 
dentro del túnel, produce una serie de sensaciones, dolor en el área, sensación de hormigueo y 
pérdida progresiva de la fuerza, las causas más representativas son la postura de la muñeca, 
extensión y flexión, uso del mouse del computador, fuerza manual, movimientos repetitivos de 
dorso – flexión y algunos factores personales como hipotiroidismo y obesidad.  
El Ministerio de Trabajo de Colombia ha establecido 10 guías de atención integral de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la prevención de las enfermedades laborales más 
representativas en el territorio nacional dentro de las que se encuentra la guía de atención 
integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para desórdenes músculo esqueléticos de miembros 
superiores, contempla recomendaciones para la prevención del síndrome de túnel del carpo, 
pero no ha tenido el impacto que se espera en el control de la incidencia y la prevalencia de esta 
patología, entre el año 2011 y 2017 hubo un incremento del 12,8% en la calificación de nuevas 
enfermedades (Min. Trabajo, 2018).  
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Por otro lado, las empresas colombianas han creado programas para la prevención del 
riesgo, siendo poco efectivos debido a que los procesos de calificación de origen de enfermedad 
están apareciendo con más frecuencia.  
 Involucrados. 
- Matriz Involucrados. 
 Se establecieron los involucrados de acuerdo a su relación con el proyecto y se presentan 
en el Plan de Involucrados en el Capítulo 3, Plan de Involucrados.  
 Árbol de Problemas. 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los efectos y causas 
a tratar en el desarrollo del proyecto.  
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Figura 1Árbol de problemas 
Fuente: Elaboración propia 
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 Descripción del problema 
El síndrome de túnel del carpo es la enfermedad de origen laboral más diagnosticada en 
Colombia, ha generado un aumento significativo en los costos asistenciales y económicos al 
sistema general de riesgos laborales, en las empresas se ha constituido en una dificultad cuando 
tienen trabajadores diagnosticados con STC, por lo general estos trabajadores deben seguir 
algunas recomendaciones durante el desarrollo de su labor, deben ser reubicados en otros 
puestos de trabajo o permanecen incapacitados por varios días a causa del dolor y la 
inflamación, lo que genera sobrecostos por incapacidades o por contratación de nuevo personal 
que realice las actividades que el trabajador diagnosticado no puede ejecutar.  
El STC se genera por movimientos repetitivos, malos diseños de puesto de trabajo, 
deficiencia en la práctica de exámenes médicos ocupacionales, ausencia de actividades de 
prevención apropiada. 
De acuerdo al último análisis de estadísticas de enfermedad laboral  realizado Fasecolda 
en el año 2013  se tiene una tasa de 113 enfermedades calificadas por cada 100.000 trabajadores, 
el 80 % es diagnosticado por el médico de la EPS, de 2813 enfermedades laborales reportadas 
1614 son aceptadas por el sistema general de riesgos laborales de estas 390 tienen calificación 
de incapacidad permanente parcial, el 29,1% de las calificaciones se da en empresas 
manufactureras,  del 100% de las enfermedades calificadas el 49, 7% están reportadas en 
Bogotá y el Síndrome de túnel del carpo es  la enfermedad más diagnosticada con 40% (Gómez, 
2017).  
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1.2.2 Objetivos. 
En el árbol de objetivos se establecen los logros a cumplir mediante el desarrollo del 
protocolo de prevención del Síndrome de Túnel del Carpo, los cuales se establecieron a partir 
del problema y sus causas. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
 Causa a intervenir que generan el proyecto  
Aumento de la calificación de la enfermedad laboral  
Aumento de las tasas de accidentalidad. 
Aumento de las prestaciones asistenciales y económicas  
Falta de normas de prevención en las empresas. 
Disminución de la calidad de vida y trabajo de las personas 
 Requerimientos de la organización  
Los requerimientos necesarios para que la implementación del protocolo de prevención del 
STC en las empresas de diseño de la ciudad de Bogotá se mencionan a continuación: 
1.  Definir los derechos, deberes y obligaciones de cada uno de los miembros del trabajo. 
2. Los objetivos de la implementación del protocolo deben ser cuantitativos y cualitativos. 
3. Establecer parámetros de eficiencia y eficacia para cada uno de los miembros del equipo 
de trabajo, para así contribuir con el objetivo del proyecto. 
4. Todas y cada una de las áreas del proyecto deben tener pleno conocimiento de las 
actividades a desarrollar para el debido cumplimiento y funcionamiento del protocolo de 
prevención del STC. 
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 Árbol de Objetivos  
 
Figura 2 Árbol de objetivos 
Fuente: Elaboración propia del autor
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1.2.3 Alternativas de solución 
Para establecer las posibles soluciones frente a la necesidad encontrada se realizó un 
análisis de las estadísticas de Fasecolda, revisión de las estrategias implementadas por el 
Ministerio de Trabajo como guías para la prevención de los desórdenes músculo esqueléticos 
de miembros superiores y el conocimiento de uno de los integrantes del equipo frente a la 
situación actual del problema. 
 Identificación y descripción de alternativas de solución 
A continuación, se presentan las alternativas que pueden contribuir a la prevención del 
síndrome de túnel del carpo en empresas de diseño: 
Alternativa A: Sistema de vigilancia para la prevención del STC 
Alternativa B: Protocolo de prevención para el síndrome del túnel del carpo 
Alternativa C: Software para medir movimientos repetitivos. 
Para realizar la selección de la alternativa se utilizó el método AHP, como se plantea en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 Análisis de alternativas de solución  
Se definen los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para analizar cada una de 
las alternativas. Estos criterios se seleccionaron según el nivel de impacto que pueden generar. 
En el¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los criterios de 
evaluación que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión. 
Lista de ponderación 
Teniendo seleccionados los criterios de selección, se cuantifica cada una de las variables 
como se muestra en el Anexo B.  
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 Selección de alternativa 
La solución seleccionada responde a la implementación del Protocolo de prevención del 
STC. Según los resultados obtenidos en el método AHP. ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
1.2.4 Planteamiento inicial del proyecto. 
Como respuesta al problema identificado, en el mundo se han realizado muchos estudios 
para ello se consultó la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (UGT, 2009) de 
Cataluña, España la cual ha realizado estas guías sobre las enfermedades profesionales más 
comunes con el fin de dotar a la población trabajadora, delegados y delegadas de prevención de 
una herramienta para adquirir conocimientos de su propia salud, además, desde la Secretaria de 
Política Sindical-Salut Laboral de la UGT de Catalunya lanzan  esta herramienta que es 
clarificadora, enriquecedora y de utilidad en cuanto a la gestión preventiva, del mismo modo, 
se consulto a  (Ledesma, 2000) del Centro nacional de Medios de Protección, Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Sevilla, España, donde afirma sobre el S.T.C. 
(Síndrome del Túnel Carpiano) el cual tiene su origen en la compresión del nervio mediano a 
nivel de la muñeca, al atravesar el ligamento anular del carpo dando lugar a dolor y parestesias 
y posteriormente pérdida de sensibilidad y de fuerza, éste contextualiza sobre los 
procedimientos técnicos y ergonómicos de prevención de este síndrome, así como proponen 
una guía de vigilancia de la salud que puede ser utilizada por los profesionales de la Medicina 
del Trabajo que llevan a conocer que es la enfermedad, cuáles son sus síntomas, causas y su 
posible tratamiento, así como se han generado algunos documentos de apoyo para los 
profesionales de la salud  como la guía práctica Clínica síndrome de túnel del carpo de la Clínica 
de Medellín (Velasquez, 2013) que su objetivo principal es diagnosticar al paciente y darle 
tratamiento, en materia de prevención existen algunas guías con recomendaciones que las 
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empresas pueden implementar, pero no son muchos los protocolos  o programas que nos ayuden 
a intervenir este tema, uno de ellos es el del  instituto nacional de seguridad e higiene de España,  
este nos permite establecer una valoración del riesgo  a través de una evaluación de factores 
personales y factores del trabajo, en Colombia las ARL han creado programas para ayudar a las 
organizaciones a prevenir la aparición del síndrome del túnel del carpo como enfermedad 
laboral, pero ninguno de estos se ha enfocado específicamente en la creación de un protocolo o 
programa para empresas de diseño, actividad económica objeto de este proyecto. 
A continuación, se establece el planteamiento del problema a través del estado del arte. 
 Estado del arte  
El túnel del carpo es un canal que se encuentra ubicado en la muñeca, está conformado por 
8 huesos y sujetado por el ligamento carpiano transverso que crean una estructura semejante a 
un túnel, por este pasan algunos tendones flexores que se encargan de controlar el movimiento 
y el nervio mediano que controla las sensaciones de la parte inferior de los dedos. 
El síndrome de túnel del carpo se genera cuando hay compresión del nervio mediano que 
no permite el paso del flujo sanguíneo con aporte de oxígeno. La enfermedad se produce con 
más frecuencia en las mujeres entre los 35 y 60 años, algunos estudios realizados sugieren que 
la causa es el tipo de labor, las mujeres realizan actividades que requieren más movimientos 
repetitivos. Uno de los estudios más recientes demuestra que el bienestar de los trabajadores y 
la productividad de las empresas son asuntos que tienen que ver con la prevención de lesiones 
y traumas y con el mejoramiento de las relaciones entre las personas y sus puestos de trabajo. 
A través de la investigación, se ha buscado suplir la necesidad, que existía en el país, de 
capacitar a las empresas y a sus trabajadores en las medidas de prevención (Portillo, Salazar, & 
Huertas, 2014); (Instituto Andaluz , 2017).  
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Síntomas 
Los síntomas se van produciendo de manera progresiva y puede presentarse en las dos 
manos de forma simultánea. Los primeros síntomas son dolor localizado en la palma de la 
muñeca que se puede irradiar por el nervio mediano, adormecimiento en toda la mano y 
sensación de hinchazón, en la medida que la enfermedad avanza los síntomas se van agudizando 
hasta llegar a tener trastornos de movimiento, pérdida de la fuerza, espasmos vasculares que 
impiden el flujo sanguíneo a los dedos de la mano (National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke, 2012) 
Diagnóstico  
Dentro del diagnóstico se deben evaluar los factores no laborales y laborales que pueden 
contribuir al desarrollo de la enfermedad, por ejemplo: Artritis, obesidad, hipotiroidismo, 
diabetes y embarazo.  
Fracturas- luxaciones del hueso carpo.  
Fracturas de las bases de los huesos metacarpianos  
Predisposición congénita; en algunas personas el túnel carpiano es más pequeño. 
Factores laborales derivados de los peligros biomecánicos, entre estos se encuentran los 
movimientos repetitivos, posturas forzadas y mantenidas de la muñeca, uso de herramientas 
que produzcan vibración. 
Para diagnosticar la enfermedad existen dos técnicas reconocidas que son:  
 Maniobra de Phalen: Consiste en realizar flexión suave a la muñeca aproximadamente 
por 60 segundos, si hay adormecimiento en la zona del nervio mediano es un caso positivo, 
entre más rápido aparezcan los síntomas, más avanzada estará la enfermedad.  
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 Signo de Tinel: Esta prueba se realiza con golpes suaves sobre el retináculo flexor para 
provocar una sensación de hormigueo en la zona del nervio mediano. Esta prueba es menos 
sensible, pero más específico que la maniobra de Phalen. (Sportadictos, 2014).  
Tratamiento 
El tratamiento dependerá del estado de avance de la enfermedad y el médico tratante, este 
puede sugerir implementación de medidas preventivas, cambio de labor y medicación para 
control del dolor y la desinflamación del túnel carpiano, si los síntomas están muy avanzados 
puede optarse por la cirugía para la liberación del túnel. 
En el año 2009 el Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo expidió el 
Decreto 2566 en este adoptó la tabla de enfermedades laborales en Colombia contemplando 
otras lesiones osteomusculares y ligamentosas con uno de los 42 diagnósticos a tener en cuenta 
para efectos del sistema de riesgos laborales, en el año 2014. 
Prevención  
Para la prevención de los factores de riesgo que generan el síndrome de túnel del carpo se 
han creado varias técnicas para su evaluación basados en la antropometría del trabajador. La 
antropometría es un método para medir las diferentes partes del cuerpo, las medidas pueden 
variar de acuerdo a la edad, sexo, raza y otras variables, se clasifica en dos clases: estructural 
esta permite medir cabeza, tronco y extremidades en posición estándar y funcional que realiza 
la medición mientras el tiempo está en movimiento. (Perfil Antropometrico , 2017).  
Las técnicas más utilizadas para realizar las evaluaciones ergonómicas son: 
Método Ocra: Mide la repetitividad de los movimientos.   
Método JSI: Mide los riesgos de las extremidades superiores. 
Método rula: Evalúa las posturas inadecuadas de miembros superiores.   
Método reba: Evalúa la carga postural dinámica y estática. 
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Método Owas: Realiza el análisis ergonómico de la carga postural. 
Método Niosh: Identifica los riesgos asociados a levantamientos manuales de carga. (Valencia, 
U.P, 2017).  
- EDP- Estructura de Desagregación del Producto 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. se presenta la estructura de desagregación del producto para la 
implementación del protocolo del síndrome de túnel del carpo, siendo parte de la línea base en 
el alcance del proyecto.  
- EDT-Estructura Desagregación del Trabajo 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la estructura de 
desagregación del trabajo, se muestran los paquetes a desarrollar, estos se desglosarán durante 
la ejecución del proyecto. En el Anexo E. EDT. Estructura de Desagregación del Trabajo 
 se despliega a quito nivel la estructura completa de la Desagregación del Trabajo.  
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Figura 3 Estructura de desagregación del producto 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Estructura de desagregación del trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Marco metodológico para realizar proyecto de grado 
Para realizar el marco metodológico del presente trabajo, se identificaron las diversas fuentes 
de información: 
- Carácter investigativo (tipos y métodos de investigación) 
De acuerdo con el análisis de la información recolectada, se considera que la investigación es 
cuantitativo, puesto que se tiene en cuenta los resultados de los últimos estudios generados por 
Fasecolda y el testimonio real de personas que han padecido el STC. 
Información suministrada por personal de empresas con similares condiciones de trabajo que 
pueden enriquecer con su experiencia el objeto del proyecto. 
Indicadores de enfermedades basados en el último estudio realizado en el año 2013 por la 
Fasecolda. 
Fuentes de consulta virtuales- internet. 
Guías te atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo basadas en la evidencia para 
desordenes músculo esquelético relacionados con movimientos repetitivos de miembros 
superiores. 
- Herramientas para la recolección de la Información 
Para la realización del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes herramientas: 
• Microsoft office®. 
• Análisis de decisiones multicriterio. 
• Juicio de expertos. 
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- Fuentes de Información 
• Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®) –quinta edición 2013. 
• Datos de estimación publicados por la Federación de Aseguradores Colombianos 
Fasecolda. 
• Análisis de interesados. 
- Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo 
A continuación, se nombrarán los supuestos que estarán en el desarrollo a lo largo del proyecto:  
• El equipo de trabajo que hará parte del presente proyecto contará con la experiencia 
necesaria para realizar la recolección de información requerida para la posible implementación del 
protocolo de prevención del STC. 
• La implementación del protocolo de prevención del STC permitirá mitigar los riesgos 
biomecánicos - demandas por el empleado con enfermedad objeto de estudio. 
• El protocolo de prevención del STC se desarrollará con el presupuesto inicialmente 
estipulado. 
• El desarrollo del protocolo beneficiará a las empresas de diseño en un radio local. 
• El personal seleccionado para la incorporación del PPSTC será potencialmente calificado 
y capaz de cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto. 
Del mismo modo, se nombrarán las restricciones que estarán en el desarrollo a lo largo del 
proyecto:  
• El proyecto debe cumplir con la base de presupuesto, tiempo y alcance para el desarrollo 
del PPSTC. 
• La empresa debe contar con los premisos legales establecidos por la Ley Colombiana para 
su total ejecución. 
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• El proyecto tiene como responsabilidad primordial reducir los índices por STC en las 
empresas de diseño en la ciudad de Bogotá. 
- Contribución e impacto social del trabajo 
El desarrollo de implementación del Protocolo de Prevención por STC en las empresas de 
diseño de la ciudad de Bogotá pretende contribuir con la reducción de los índices de calificación 
de enfermedad laboral, generando un impacto socio-económico que se reflejará en la disminución 
de los costos asistenciales y económicos que las administradoras de riesgos laborales asumen 
cuando se califica una enfermedad como laboral, la mejora en la productividad de las empresas por 
el control del ausentismo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población afectada por este 
tipo de enfermedad. 
Según la Unesco y los objetivos de desarrollo sostenible, la implementación del PPSTC para 
las empresas de diseño de la ciudad de Bogotá, está enfocado en el objetivo No. 3 Salud y bienestar. 
- Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia 
La contribución con el planteamiento del PPSTC objeto base de estudio tiene como finalidad 
crear un modelo de negocio que brinde y proporcione metodologías y procesos en la prevención 
en cualquier tipo de actividad de carácter repetitivo en un área laboral especifica. El modelo de 
negocio representa la interacción que debe haber entre las empresas prestadoras de servicio y sus 
beneficiarios. 
- Población objeto 
Para el proyecto se tomó como población objeto empresas de diseño ubicadas e la localidad 
de Chapinero en Bogotá D.C, fue necesario realizar un análisis de información y mercado 
catalogando los involucrados en dos grupos: 
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a. Empresa que requieren la implementación del PPSTC: 
La implementación del PPSTC está dirigido a un grupo de personas con actividades laborales 
de ciertas características específicas y en un rango de acción local determinado. La finalidad es 
obtener una calificación menor en los indicadores de accidentalidad laboral que puedan llegar a 
afectar las estadísticas a nivel nacional. 
b. Los prestadores del servicio: 
Los prestadores del servicio serán los médicos y las fisioterapeutas especialistas en Seguridad 
y Salud en el trabajo.  
- Naturaleza del producto del proyecto 
La idea de crear el PPSTC nace de la necesidad de brindar un servicio que permita a las 
empresas implementar actividades de prevención para la intervención y el control de los factores 
de riesgo que pueden generar síndrome de túnel del carpo, con ello la calidad de vida de los 
trabajadores mejoraría y las empresas tendrían menos costos operativos generados por 
incapacidades, reubicaciones y demandas, esto hace que el proyecto tenga una naturaleza de 
carácter social.  
- Contexto Geográfico 
 El área de influencia del Ppstc es en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C. y siendo 
más específicos el radio de implementación es dentro de las empresas con actividades de diseño. 
- Tipo de Impacto 
La implementación del Ppstc en la ciudad de Bogotá es de carácter social, puesto que el ideal 
es contribuir con la mitigación de los riesgos laborales causados por actividades repetitivas y a su 
vez bajar la calificación a nivel regional-local. 
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- Acciones de Socialización  
Para el plan de socialización de la implementación del Ppstc se tiene como base la interacción 
con empresas de carácter archivístico que permitirá generar un control oportuno y eficaz para la 
toma de decisiones en actividades de riesgo laboral. 
- Acciones de Transferencia 
El protocolo será transferido a las empresas que contraten la asesoría para la implementación 
de actividades de prevención del síndrome del túnel del carpo.  
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2. Estudios y evaluaciones 
En adelante, se realizará el estudio de la oferta y la demanda con el objetivo de conocer el 
estado actual del mercado. 
2.1 Estudio de Mercado 
- Población  
La población a la que va dirigida este  proyecto son las 1.422 empresas ubicadas en la ciudad 
de Bogotá, localidad de Chapinero, Barrio Chicó, pertenecientes al sector terciario de la  economía, 
son organizaciones de carácter privado cuya actividad económica es la prestación de servicios, 
tienen dentro de las tareas realizadas por sus empleados, actividades de diseño donde se realizan 
movimientos repetitivos, posturas inadecuadas de la muñeca y posiciones prolongadas  
aumentando los  factores de riesgo que generan  la aparición del síndrome del túnel del carpo.  
De acuerdo a las características de la población y los requisitos que se desean conocer de la 
misma se realizó un muestreo cuantitativo, con un nivel de confianza de 90%, de acuerdo a la tabla 
de valores de probabilidad acumulada para una distribución normal  esto corresponde a un 0,8621 
y un error del 10%, este nivel de confianza se determina según la información recolectada y al 
número de la población objeto de investigación, el resultado será el número de empresas que se 
consultaran para conocer mejor la población y el mercado al que se va a dirigir el proyecto. 
Para determinar el número de encuestas se utiliza una distribución acumulada y una   población 
objetivo, despejando la siguiente fórmula: 
n : Z^2 * pq^2/ E^2  (1) 
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Donde n es la muestra que se está buscando, Z el nivel de confianza que se quiere tener, E  es 
el   nivel de error  se estima, p es igual a q, donde p  la probabilidad de  acierto  del evento y q  es 
la  probabilidad de  no acierto del evento. Como esta población es muy extensa y diversa, estas 
variables serán 50% tomando este valor como 0,5.  
Para el análisis se realiza el remplazo de la fórmula para encontrar n  
n : 0,86^2 * 0,5^/0,1^2   
n: 18,49 
n: 19   
Como resultado se determina que se deben aplicar 19 encuestas, este número es necesario para 
tener una muestra representativa que nos permita evaluar si el protocolo será de interés y 
posiblemente adquirido por los clientes potenciales. 
Se realizó la aplicación de la encuesta a empresas ubicadas en Bogotá que tienen la misma 
actividad económica objeto del proyecto, buscando a través de los interrogantes conocer su 
situación actual en la prevención del síndrome de túnel del carpo, en la Tabla 1 es la lista de las 
empresas encuestadas. 
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Tabla 1Empresas encuestadas 
Siloh Diseño Gráfico S.A.S Neón Diseño Gráfico S.A.S 
FWC Diseño Gráficos S.A.S Nazca Estudio Creativo  
Caoba Diseño Gráfico Publicidad & Mercadeo S.A.S  FWC Diseño Gráfico 
Kilka Diseño Gráfico S.A.S Conceptos Gráficos Ltda 
Icono Gráfico Diseño y Publicidad S.A.S Argoz Diseño Gráfico Ltda  
C y S Diseño Gráfico y Publicidad Cia Ltda Maranta Producción y Diseño 
Enclenkes y Diseño Gráfico Ltda. Grana Marketing S.A.S  
Expresamos Diseño Gráfico Ltda. Diseño Gráfico Digital 
En llave Diseño Gráfico Imagen Digital Ltda. 
Asa Fototaller S.A  Imágenes y Texto Ltda. 
Fuente: Elaboración propia 
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se relaciona la encuesta aplicada y, a 
continuación, se presentan los resultados obtenidos.  
1. ¿Conocen que son los Factores de Riesgo Biomecánico?  
 
Gráfica 1 Conocimiento sobre Factores de Riesgo Biomecánico 
Fuente: Elaboración propia 
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Sobre el conocimiento en las empresas de los factores de riesgo biomecánico, el 71,4% de los 
encuestados afirma positivamente conocer sobre los factores de riesgo biomecánico y el 28,6% 
desconoce el tema en tratamiento.  
2. ¿Tiene identificados los factores de riesgo biomecánico que pueden producir enfermedades 
laborales a sus trabajadores? 
 
Gráfica 2 Identificación sobre FRB. 
Fuente: Elaboración propia 
Sobre si en las empresas existe una identificación de los Factores de Riesgo Biomecánico que 
pueden producir enfermedades laborales a sus trabajadores, el 57,1% de los encuestados afirma 
positivamente y el 42,9% niega tener dicha identificación.  
3. Conoce que es el síndrome del túnel del carpo  
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Gráfica 3 Conocimiento sobre el STC 
Fuente: Elaboración propia 
Sobre el conocimiento acerca del síndrome del túnel del carpo, el 100% de la población 
encuestada conoce el término y el síndrome en mención.   
4. Tiene implementadas normas de prevención para prevenir la aparición de enfermedades 
laborales  
 
Gráfica 4 Implementación de normas de prevención 
Fuente: Elaboración propia 
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Al respecto de la existencia de normas que prevengan la aparición de enfermedades laborales 
en las empresas encuestadas, el 42,9% niega la existencia de dicha normatividad en sus empleados 
y el 57,1% Si cuenta con la normatividad al respecto. 
5. ¿En su empresa han calificado alguna enfermedad laboral de tipo osteomuscular? 
 
Gráfica 5 Calificación de alguna enfermedad laboral tipo osteomuscular 
Fuente: Elaboración propia 
Sobre la existencia en las empresas de la calificación de alguna enfermedad laboral de tipo 
osteomuscular, el 35,7% tienen enfermedades laborales calificadas y el 64,3% lo niega. 
6. ¿Tiene recursos asignados para realizar actividades para la prevención de enfermedades 
laborales de tipo osteomuscular? 
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Gráfica 6 Recursos asignados para la prevención de enfermedades laborales de tipo osteomuscular 
Fuente: Elaboración propia 
Sobre la asignación de recursos para la realización de actividades para la prevención de 
enfermedades laborales de tipo osteomuscular en las empresas encuestadas, el 35,7% si cuenta con 
dichos recursos y el 64,3% no tiene designados recursos para actividades de prevención.  
7. ¿Implementaría un protocolo para la prevención de enfermedades laborales de tipo 
osteomuscular como el síndrome del túnel del carpo? 
 
Gráfica 7 Implementación de un protocolo para la prevención de enfermedades laborales 
Fuente: Elaboración propia 
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Con referencia a la implementación de un Protocolo para la prevención de enfermedades 
laborales de tipo osteomuscular como el síndrome del túnel del carpo, el 92,3% aprueba la 
implementación de éste y apenas el 7,70% de la población encuestada no está interesada en la 
implementación. 
8. ¿Permitiría realizar actividades de prevención del riesgo biomecánico con sus trabajadores? 
 
Gráfica 8 Realizar actividades de prevención del riesgo biomecánico 
Fuente: Elaboración propia 
El 100% de las empresas encuestadas permitirían la realización de actividades de prevención 
del riesgo biomecánico con sus trabajadores. 
9.  Compartiría información de su compañía para que sea evaluada y se pueda establecer un 
plan de prevención de enfermedades laborales de tipo osteomuscular.  
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Gráfica 9 Acceso de la información de las empresas 
Fuente: Elaboración propia 
Al respecto de tener acceso y evaluar la información de las empresas para el establecimiento 
de un programa de prevención de enfermedades laborales de tipo osteomuscular, el 89,7% Si 
accede a compartir la información en cambio el 10,3% de las compañías niega el permiso.  
10. Tiene apoyo de su administradora de riesgos laborales para la prevención de los 
riesgos  
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Gráfica 10 Apoyo de la administradora de Riesgos Laborales para la prevención de los riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
El 84,6% de la población encuestada cuenta con el apoyo de la Administradora de Riesgos 
Laborales para la prevención de los riesgos, mientras que el 15,4% de la población indica no contar 
con él.  
De acuerdo a los resultado de la encuesta aplicada encontramos que el 71,4% de las empresas 
conocen que es el Síndrome del Túnel del Carpo, el 57,1% tiene identificado los factores de riesgo 
mecánico,, el 100% cono qué es el STC, el 57,1% tiene implementadas normas de prevención para 
las enfermedades laborales, el 35,7% tiene calificada alguna enfermedad laboral de tipo 
osteomuscular, el 64,7% no tiene asignado recursos para prevención, 92,3% le interesa la 
implementación de un protocolo para prevenir la enfermedad, el 100% permitiría la ejecucón de 
actividades de prevención con sus trabajadores, el 89,7% compartiría información de su compañía 
para establecer planes de prevención y el 84,6% refiere que tiene apoyo de su administradora de 
riesgos laborales. Esto nos permite evidenciar que las empresas en Colombia conocen lo que es la 
enfermedad y estarían interesadas en la implementación de un protocolo para la prevención del 
Síndrome del Túnel del Carpo.  
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- Dimensionamiento de la demanda 
El dimensionamiento de la demanda se calcula de acuerdo a la información entregada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, siendo éste un indicador de la cantidad de empresas que están 
registradas en el Distrito Capital, que realizan la actividad de diseño gráfico.  
En Bogotá hay un total de 4.504 empresas dedicadas al diseño, de las cuales 1.422 están 
ubicadas en la localidad de Chapinero, barrio Chico, lugar donde se ubica la población a la que va 
dirigida el proyecto. 
Las empresas objeto del proyecto son aquellas que están categorizadas en esta actividad 
económica y que realizan diseños en tela para prendas de vestir, calzado, joyas, muebles y otras 
artículos de decoración interior y de moda, entre otras actividades que se mencionan en el ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 
- Dimensionamiento de la oferta  
La dimensión de la oferta para este proyecto se calcula basada en el número de empresas que 
se les ha otorgado licencia en salud ocupacional por la Secretaria de Salud de Bogotá. Teniendo en 
cuenta esta información podemos determinar que la competencia es directa e indirecta 
Las licencias de salud ocupacional son otorgadas por 10 años a cada empresa dentro de las que 
se les da alcance para que realicen actividades de asesoría en prevención de desórdenes musculo 
esqueléticos, actividad base del proyecto.   
La oferta para este proyecto son las empresas que poseen licencia en salud ocupacional con 
alcance en asesoría para prevención en riesgo biomecánico. En la ciudad de Bogotá  la Secretaría 
de Salud a expedido alrededor de dieciséis mil licencias pero no se tiene un dato exacto de cuantas 
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se han otorgado a empresas jurídicas o personas naturales y cuáles de estás tienen el alcance para 
intervenir el riesgo objeto del proyecto, teniendo en cuenta que no existe información consolidada 
se tomará como base de oferta los tres laboratorios de ergonomía  que se encuentran ubicados en 
la ciudad de Bogotá, estos son: El Centro de Estudios de Ergonomía de la Universidad Javeriana 
(Universidad Javeriana, 2010), Laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia y el 
Laboratorio de la Escuela Colombiana de Ingeniería, estos tres (3) pueden cubrir el 10% de la 
demanda, teniendo un total de 1.422, se busca con el proyecto cubrir el 90% restante que 
corresponde en promedio a 1.269 empresas. 
- Competencia de precios  
La competencia directa de este proyecto serán los tres laboratorios ergonómicos descritos en 
el dimensionamiento de la oferta  
El costo promedio de asesoría por hora de trabajo es de COP $50.000, no es un valor exacto, 
este se da dependiendo de los parámetros de cada laboratorio y la experticia de los profesionales. 
- Punto de equilibrio 
Al no tener un rango exacto de precios del mercado y con la necesidad de realizar el punto de 
equilibrio para el proyecto se aproximó de la siguiente manera: 
Se tiene en cuenta el valor de la hora de asesoría de cada profesional y el número de horas que 
se requieren para el desarrollo de servicio, así como la cantidad de participantes o trabajadores con 
los que se implementará el protocolo, se toma como referencia el costo de la aplicación de la batería 
de riesgo psicosocial, en el que valor cobrado por persona oscila entre COP $40.000 a COP $ 
50.000 pesos.  
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Esto nos lleva a los siguientes valores, para un grupo de 50 personas la organización pagará 
COP $3.055.650 por las horas totales de servicio, este valor se logra haciendo la división de horas 
de trabajo del médico y de la fisioterapeuta, las cuales se distribuyen así:  
24 horas de asesoría con médico especialista a un valor de COP $56.200 pesos hora y, 39 horas 
de asesoría con fisioterapeuta especialista a un valor COP $50.000 hora, la demanda con la que se 
trabajará son 1.422 empresas. 
Para un grupo de 100 personas la organización pagará COP $2.005.650 por las horas totales 
de servicio, este valor se logra haciendo la división de horas de trabajo del médico y de la 
fisioterapeuta. Las cuales se distribuyen así: 24 horas de asesoría con médico especialista a un valor 
de COP $56.200 hora y 15 horas de asesoría con fisioterapeuta especialista a un valor COP $43.750 
hora.  
De acuerdo al análisis anteriormente realizado el valor por persona para la implementación del 
protocolo estaría entre COP $20.046 y COP $61.103.  
Teniendo en cuenta la aproximación se realiza anteriormente se desarrolló la fórmula de la 
demanda y de la oferta de la siguiente forma:  
Q - Q1 = P2 - P1/Q2 - Q1 (P - P1)  (2) 
Componentes: Q es la cantidad de personas que toman del servicio y P es el precio al que se 
vende el protocolo.  
Demanda: 
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P1:3.055 
Q1:50 
P2:2.005 
Q2:100 
 
Q – 50: 2.005 - 3.055/100 - 50 (P - 3.055) 
Q – 50: - 1.050/50 (P - 3.055) 
50 (Q - 50): - 1.050 (P - 3.055) 
50 Q - 2.500: - 1.050 P + 3207750 
50 Q: - 1.050 P + 3.207.750 + 2.500 
50 Q: - 1.050 P + 3.210.250 
Q: - 1.050P/50 + 3.210.250/50 
Q: - 21P + 64.205 
 
Oferta 
Q - Q1 = P2 - P1/Q2 - Q1 (P - P1)  (3) 
P1:3.39O 
Q1:50 
P2:2.190 
Q2:100 
 
Q-50:2.190-3390/100-50(P-3.390) 
Q: 1.200/50(P-3.390) 
Protocolo Prevención Stc 
 58 
 
 
 
 
50 (Q - 50) - 1.200 P + 4.068.000 
50 Q - 2.500: - 1.200P + 4.068.000 
50 Q: - 1.200 P + 4.068.000 + 2.500 
50 Q: - 1.200 P + 4.070.500 
Q: - 1.200P/50 + 4.070.500 
Q: - 24P + 81.410 
 
Punto de equilibrio  
D = O  (4) 
- 21 P + 6.4205: - 24 P + 81.410 
- 21P + 24 P: 81.410 - 64.205 
- 3 P: 17.205 
P : 17.205/50 
P : 3.34 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado entre la oferta y demanda que se llevó a cabo con los 
datos obtenidos de la investigación del mercado, nos permitió determinar que se llegará a un punto 
de equilibrio, Gráfica 11 Punto de equilibrio en el proyecto si el protocolo tiene un valor de COP 
$3.340.000 con una población máxima a intervenir de 125 personas.  
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Gráfica 11 Punto de equilibrio 
Fuente: Elaboraciòn propia 
2.2 Estudio técnico 
Para el estudio técnico es importante indicar que actualmente en el mundo los protocolos 
implementados son pocos o nulos, aunque la incidencia de la enfermedad crece no se ha 
desarrollado ningún programa que genere resultados específicos, cada área de conocimiento a 
creado estrategias según su campo de acción, la parte clínica ha establecido protocolos para la 
detección o calificación del STC, las empresas desarrollan actividades de prevención esporádicas 
pero no tienen un control especifico, el Ministerio del Trabajo tiene algunas guías que pueden ser 
aplicadas y las administradoras de riesgos laborales crean procedimientos, como cada área se ha 
enfocado en su alcance especifico son deficientes ya que no existe una interacción de todas las 
variables que nos permita realizar una evaluación global de la situación actual de la empresa y su 
población trabajadora.  
 
 
 
Protocolo Prevención Stc 
 60 
 
 
 
 
2.2.1 Diseño conceptual del producto. 
El proyecto se elaborarán las herramientas para el diseño de un protocolo que nos permita 
prevenir el desarrollo del síndrome del túnel del carpo como enfermedad laboral en las empresas 
de diseño ubicadas en la cuidad de Bogotá Barrio Chicó, en la Figura 5 Diseño conceptual del 
producto se representa cada una de las etapas que se llevarán a cabo.  
 
Figura 5 Diseño conceptual del producto 
Fuente: Elaboración propia 
- Producto que se desea obtener con el desarrollo del proyecto 
A continuacion se describe el producto que se desea obtener con el desarrollo del proyecto.  
Con el objetivo de contribuir a la disminución del síndrome de túnel del carpo como 
enfermedad laboral se realizará el diseño de un protocolo con sus herramientas que nos permitan 
la identificación, y valoración del riesgo biomecánico, y la formulación de actividades de 
prevención en las empresas objeto del proyecto, para que sean aplicadas con la asesoría de 
profesionales especialistas en el área.  
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- Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del producto 
A continuación, se describen las especificaciones técnicas del protocolo en cada una de sus 
etapas. 
El desarrollo del protocolo se realizará a través de las etapas de diseño, implementación, 
pruebas y capacitación, para la comercialización del producto y la prestación de servicios de 
prevención se procederá a la constitución de una empresa según lo establecido en el caso de 
negocio, su desarrollo no se ejecutará durante este proyecto.   
Etapa de diseño: En esta etapa se diseñará cada una de las herramientas a utilizar en el 
protocolo y los estándares que se deben cumplir, a continuación, se describe cada herramienta y su 
uso:  
• Herramienta para diagnosticar el estado actual de la empresa en relación a la prevención 
del STC 
• Herramienta para la elaboración de la matriz de peligros y riesgos, mediante este se realizará 
la identificación, evaluación y valoración del riesgo biomecánico en las empresas. 
• Herramienta para evaluar el diagnóstico de condiciones de salud que tiene la empresa como 
resultado de sus exámenes periódicos ocupacionales. 
• Herramienta de encuestas de morbilidad sentida, este nos permitirá conocer la 
sintomatología que presentan los trabajadores. 
• Herramienta de inspecciones ergonómicas, será utilizado para realizar la evaluación del 
riesgo en los puestos de trabajo. 
• Herramienta de análisis de la información, en este se consolidarán los resultados de las 
evaluaciones anteriormente descritas. 
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• Herramienta para la clasificación del riesgo, después de realizado el análisis de la 
información se obtendrá el nivel de riesgo presente en cada empresa evaluada. 
• Formato de recomendaciones, luego de conocer el nivel del riesgo se priorizará por niveles 
de intervención y se entregarán las recomendaciones a implementar como estrategia de prevención.  
• Herramienta para cronograma de actividades, de acuerdo a la priorización en los niveles de 
intervención se establecerá el cronograma de actividades a ejecutar.  
• Herramienta para diseño de puestos de trabajo, mediante esta herramienta se realizará el 
diseño de los puestos de trabajo. 
• Formato programa de capacitación, en este se consignarán las capacitaciones que deben 
recibir las personas que están expuestas al riesgo. 
- Localización y tamaño 
La implementación se realizará en la ciudad de Bogotá, localidad de Chapinero Figura 6 Mapa 
geográfico Localidad de Chapinero. Sector Chicó., sector del Chicó, se busca intervenir 1.422 
empresas.  
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Figura 6 Mapa geográfico Localidad de Chapinero. Sector Chicó. 
Fuente: Google maps. www.mapas.bogota.gov.co 
- Requerimientos del producto y del proyecto 
El protocolo de prevención del síndrome del túnel del carpo como producto, busca ofrecer a 
las empresas herramientas que les permitan controlar los factores de riesgo a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores durante la ejecución de las labores asignadas; facilitando de 
esta manera mantener el control de las enfermedades laborales y mejorar la calidad de vida de la 
población. Esto se logrará a través de: 
 Acompañamiento a las empresas. 
 Capacitación personalizada. 
 Entrega de todas las herramientas necesarias para el funcionamiento del protocolo. 
 Revisión de la información y análisis de los resultados.  
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Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se contará con profesionales especialistas en 
seguridad y salud en el trabajo y se adecuará una oficina de 50 m2 donde se ubicará el mobiliario 
para cada uno de los profesionales que hacen parte del proyecto.  
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2.3 Estudio económico-financiero 
Una vez finalizado el estudio técnico del proyecto, nos enfocaremos en la realización del 
estudio económico, el cual nos permitirá saber la cantidad de recursos y el costo para el proyecto. 
2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 
A continuación, se desglosa detalladamente los costos para la implementación en cada una de 
las fases del proyecto. 
- Estructura de desagregación del trabajo 
A continuación, se muestra la Tabla 2 Definición niveles de la EDT, hasta tercer nivel del 
proyecto:  
Tabla 2 Definición niveles de la EDT 
Nivel EDT Nombre de tarea 
1 1 Diseño e implementación de protocolo para la prevención del STC 
2 1.1 Diseño 
3 1.1.1 Procesos 
4 1.1.1.1 Diagnóstico 
5 1.1.1.2 Matriz de peligros y riesgos 
6 1.1.1.3 Diagnóstico de condiciones de salud 
7 1.1.1.4 Encuestas de morbilidad sentida 
8 1.1.1.5 Inspecciones Ergonómicas 
4 1.1.2.1 Análisis 
5 1.1.2.2 Calificación del riesgo 
6 1.1.2.3 Sintomatología 
4 1.1.3.1 Recomendaciones 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
5 1.1.3.2 Cronograma de Actividades 
6 1.1.3.3 Diseños de puestos de trabajo 
7 1.1.3.4 Programa de capacitación 
2 2.1 Implementación 
3 2.1.1 Procesos 
4 2.1.1.1 Diagnóstico 
5 2.1.1.2 Matriz de peligros y riesgos 
6 2.1.1.3 Diagnóstico de condiciones de salud 
7 2.1.1.4 Encuestas de morbilidad sentida 
8 2.1.1.5 Inspecciones Ergonómicas 
4 2.1.2 Análisis 
5 2.1.2.1 Calificación del riesgo 
6 2.1.2.2 Sintomatología 
4 2.1.3 Recomendaciones 
5 2.1.3.1 Cronograma de Actividades 
6 2.1.3.2 Diseños de puestos de trabajo 
7 2.1.3.3 Programa de capacitación 
2 3.1 Pruebas 
3 3.1.1 Procesos 
4 3.1.1.1 Diagnóstico 
5 3.1.1.2 Matriz de peligros y riesgos 
6 3.1.1.3 Diagnóstico de condiciones de salud 
7 3.1.1.4 Encuestas de morbilidad sentida 
8 3.1.1.5 Inspecciones Ergonómicas 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
4 3.1.2 Análisis 
5 3.1.2.1 Calificación del riesgo 
6 3.1.2.2 Sintomatología 
4 3.1.3 Recomendaciones 
5 3.1.3.1 Cronograma de Actividades 
6 3.1.3.2 Diseños de puestos de trabajo 
7 3.1.3.3 Programa de capacitación 
2 4.1 Capacitación 
3 4.1.1 Procesos 
4 4.1.1.1 Diagnóstico 
5 4.1.1.2 Matriz de peligros y riesgos 
6 4.1.1.3 Diagnóstico de condiciones de salud 
7 4.1.1.4 Encuestas de morbilidad sentida 
8 4.1.1.5 Inspecciones Ergonómicas 
4 4.1.2 Análisis 
5 4.1.2.1 Calificación del riesgo 
6 4.1.2.2 Sintomatología 
4 4.1.3 Recomendaciones 
5 4.1.3.1 Cronograma de Actividades 
6 4.1.3.2 Diseños de puestos de trabajo 
7 4.1.3.3 Programa de capacitación 
2 5.1 Caso de Negocio 
3 5.1.1 Estudio de mercado 
4 5.1.2 Plan estratégico 
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Nivel EDT Nombre de tarea 
5 5.1.3 Plan  operativo 
6 5.1.4 Plan administrativo 
7 5.1.4 Plan legal y conformación 
2 6.1 Gerencia de proyecto 
3 6.1.1 Inicio 
4 6.1.2 Planeación 
5 6.1.3 Ejecución 
6 6.1.4 Control y monitoreo 
7 6.1.5 Cierre 
Fuente: Elaboracion propia. 
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- Recursos para el desarrollo del proyecto -Estructura de desagregación de recursos. 
 A continuación, se muestra la Figura 7 Estructura de desagregación de recursos del proyecto.  
 
Figura 7 Estructura de desagregación de recursos 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
Protocolo Prevención Stc 
 70 
 
 
 
 
- Clasificación de costos. Estructura de desagregación de costos. 
En la Figura 8 Clasificación de costos se muestra la estructura de desagregación de los costos 
para el proyecto de diseño del protocolo para la prevención del STC que se desarrollará en la ciudad 
de Bogotá D.C.  
 
Figura 8 Clasificación de costos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Recurso técnico Papelería 
 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS
DIRECTOS INDIRECTOS
Elaboración de planes Administrativos
Recursos humanos Servicios públicos
Materiales e insumos
Imprevistos
Reservas
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- Estimación de los costos de los entregables del proyecto a quinto nivel de 
desagregación en décimas de millones. 
Para realizar la estimación de los costos, se tomó la estructura de desagregación del trabajo a 
quinto nivel y se asignó el valor requerido de cada paquete de trabajo incluyendo las reservas de 
contingencia y de gestión, esta información será ampliada en el punto de la estimación de la reserva 
de contingencia Figura 9 Estimación costos entregable.  
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Figura 9 Estimación costos entregable 
Fuente: Elaboración propia
subtotal
Contingencia
Total
141,16$         
17,34$           
123,83$         
Estudio de mercado Inicio
0,4$                                                                  0,4$                                                        
Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico Plan estratégico Planeación
3,25$                                         8,1$                                       2,9$                                             1,3$                                    0,8$                                          20,6$                                 
Análisis Análisis Análisis Análisis Plan operativo Ejecución
1,63 2,4$                                       2,4$                                             0,3 0,8$                                          31,5$                                 
Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Plan administrativo Control y monitoreo
0,78$                                         0,8$                                       0,4$                                             0,5$                                    0,6$                                          3,3$                                   
Plan legal y conformación Cierre
38,9$                                                                1,6$                                                         
6,45$                               12,90$                                          6,57$                                                         2,41$                                      47,34$                                         65,50$                                
Valor paquete Valor paquete Valor paquete Valor paquete Valor paquete Valor paquete
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN PARA EL SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO EN EMPRESAS DE DISEÑO
141,2$                                                                                 
14,12$                                                                                 
155,28$                                                                               
G.P
5,66$                               11,31$                                          5,77$                                                         2,11$                                      41,53$                                         57,5$                                 
Diseño Implementación Pruebas Capacitación Caso de negocio
Procesos Procesos Procesos Procesos
Contingencia Contingencia Contingencia
1,58$                                            0,79$                               0,81$                                                         0,30$                                      5,81$                                           8,04$                                 
Contingencia Contingencia Contingencia
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- Estimación de la reserva de contingencia 
Para la estimación de reserva de contingencia se sumó la totalidad de la probabilidad de los 
riesgos y se promedió su ocurrencia teniendo como resultado una estimación de la materialización 
de los riesgos de un 14%, este resultado es la reserva estimada para todos los paquetes de trabajo, 
ya que la mayoría de los riesgos identificados se pueden afectar todas las etapas del proyecto. El 
cálculo de las reservas se presenta la Tabla 3 Reserva de contingencia 
La matriz de identificación de los riesgos y su probabilidad de ocurrencia se relacionan en el 
Plan de gestión de riesgos que se encuentra en el Anexo T. Matriz de identificación de riesgos 
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- Estructura de desagregación de riesgos 
A continuación se presenta la estructura de desagregación de los riesgos que pueden afectar el proyecto, como se evidencia en la 
Figura 10 Estructura de desagregación de riesgos.  
 
Figura 10 Estructura de desagregación de riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
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- Análisis cuantitativo de los riesgos 
El análisis cuantitativo de los riesgos se realizó mediante la identificación, evaluación y 
valoración del riesgo donde se multiplicó la probabilidad por el impacto para tener como resultado 
la importancia del riesgo, como se evidencia en el plan de gestión de riesgos Anexo T. Matriz de 
identificación de riesgos.  
- Reserva de contingencia de presupuesto. 
Para hallar esta reserva tomamos el promedio de la suma de la probabilidad de cada uno de los 
riesgos para poder cuantificar el porcentaje necesario para contrarrestar la materialización de 
cualquier desviación del proyecto, teniendo como resultado que es necesario contar con una reserva 
del 14% de las contingencias en el presupuesto como se relaciona en Tabla 3 Reserva de 
contingencia.  
Tabla 3 Reserva de contingencia 
Fase Costo Reserva% Reserva Contingencia Presupuesto con 
Reserva 
Diseño  $         5,66  14%  $                     0,79   $                  6,45  
Implementación  $       11,31  14%  $                     1,58   $                12,90  
Pruebas  $         5,77  14%  $                     0,81   $                  6,57  
Capacitación  $         2,11  14%  $                     0,30   $                  2,41  
Caso de Negocio  $       41,53  14%  $                     5,81   $                47,34  
Gerencia de 
Proyectos 
 $       57,50  14%  $                     8,04   $                65,50  
 
Fuente: Elaboración propia 
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- Estimación reserva de administración 
Para la reserva de administración se estimó un porcentaje del 10% para contrarrestar los 
imprevistos en la ejecución del proyecto como se evidencia en la Tabla 4 Reserva de 
administración. 
Tabla 4 Reserva de administración 
Reserva de contingencia 
Proyecto 
Línea base de 
costo+Reserva 
de contingencia 
Reserva de 
administración 
Presupuesto 
del proyecto.  
Protocolo de prevención para el síndrome del 
túnel del carpo en empresas de diseño 
$ 141,16 $ 14,12 $ 155,28 
Fuente: Elaboración propia 
- Presupuesto del proyecto en décimas de millones. 
A continuación, se presenta en la Tabla 5 presupuesto del proyecto en décimas de millones 
Tabla 5 presupuesto del proyecto en décimas de millones 
Presupuesto del Proyecto 
Elaboración estudio  $                                              92,40  
Arrendamientos  $                                                9,80  
Servicios Públicos  $                                                1,58  
Papelería  $                                                0,85  
Muebles y Enseres  $                                                4,20  
Equipos Oficina  $                                              15,00  
Reserva de Contingencia  $                                              17,34  
Reserva de Administración  $                                              14,12  
TOTAL  $                                            155,28  
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto 
A continuación, se presenta detalladamente los costos en cuanto aprovechamiento del 
proyecto.  
- De administración, de operación y de mantenimiento del aprovechamiento del 
proyecto 
A continuación, se presentan Tabla 6 Costo de administración del proyecto.e Tabla 7 Costos 
operacionales del proyecto.Se realizó una estimación mensual. 
Tabla 6 Costo de administración del proyecto. 
CONSOLIDADO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
CUENTA % MENSUAL 
Gastos de personal 72%  $ 8.300.466,00  
Honorarios 28%  $ 6.500.000,00  
TOTAL GASTOS DE ADMON 100%  $ 14.800.466,00  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 7 Costos operacionales del proyecto. 
GASTOS OPERACIONALES 
Arrendamiento   $ 9,80  
Servicios Públicos  $ 1,57  
Papelería  $ 0,85  
Muebles y Enseres  $ 4,20  
Equipo oficina  $ 15,00  
TOTAL  $ 31,42  
Fuente: Elaboración propia 
- Fuentes y uso de fondos 
Como se presenta en Tabla 8 Coato de operación y mantenimiento del proyecto.se relacionan 
las fuentes de los recursos financieros que se utilizarán para el desarrollo del proyecto.  
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Tabla 8 Coato de operación y mantenimiento del proyecto. 
Presupuesto de inversiones y fuentes de financiamiento 
Cuenta % Valor Valor % 
Capital de trabajo 84% $ 104.628.727   
Muebles y enseres 3% $ 4.200.000   
Equipo de oficina 12% $ 15.000.000   
Capital   $ 30.000.000 19% 
Financiamiento   $ 125.281.223 81% 
TOTAL  $ 123.828.727 $ 155.281.223 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Los 155,28 millones de pesos se distribuirán  como se  muestra en la Tabla 9 Uso de fondos, 
se presenta en detalle los recursos asignados para cada paquete de trabajo, en la Tabla 10 Resumen 
del uso de  fondos, se presenta el consolidado del costo de la línea base del proyecto y sus reservas.  
Es importante puantualizar que el costo total de la gerencia de proyectos corresponde al 46% 
del valor total del proyecto, siendo un poco alta pero razonable frente al alcance teniendo en cuenta 
que el diseño del protocolo estará a cargo de cinco profesionales; dentro de ellos el gerente de 
proyectos que de acuerdo a su experticia y experiencia se encargará de la supervisión de la mayor 
parte de los entregables,  y se hace necesario para el aprovechamiento del producto la constitución 
de una empresa que cumpla con todos los requisitos legales aplicables en Colombia, esto tomará 
los cuatro primeros meses del tiempo establecido generando la asignación recursos importantes 
para su cumplimiento.  
Tabla 9 Uso de fondos 
Cód. Entregables Valor 
1.1 Diseño  $ 5.655.000 ,0 
1.1.1 Procesos  
1.1.1.1 Diagnostico  $ 3.250.000,0  
1.1.2.1 Análisis  $ 1.625.000,0  
1.1.3.1 Recomendaciones  $ 780.000,0  
2.1 Implementación  $ 11.312.500,0  
2.1.1 Procesos  
2.1.1.1 Diagnostico  $ 8.125.000,0  
2.1.2 Análisis  $ 2.437.500,0  
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Cód. Entregables Valor 
2.1.3 Recomendaciones  $ 750.000,0  
3.1 Pruebas  $ 5.767.500,0  
3.1.1 Procesos   
3.1.1.1 Diagnostico  $ 2.925.000,0  
3.1.2 Análisis  $ 2.437.500,0  
3.1.3 Recomendaciones  $ 405.000,0  
4.1 Capacitación  $ 2.110.000,0  
4.1.1 Procesos   
4.1.1.1 Diagnostico  $ 1.300.000,0  
4.1.2 Análisis  $ 325.000,0  
4.1.3 Recomendaciones  $ 485.000,0  
5.1 Caso de Negocio  $ 41.525.000,0  
5.1.1 Estudio de mercado  $ 375.000,0  
5.1.2 Plan estratégico  $ 800.000,0  
5.1.3 Plan operativo  $ 800.000,0  
5.1.4 Plan administrativo  $ 625.000,0  
5.1.5 Plan legal y de conformación  $ 38.925.000,0  
6.1 Gerencia de Proyectos  $ 574.587.265,5  
6.1.1 Inicio  $ 421.000  
6.1.2 Planeación  $ 20.646.853  
6.1.3 Ejecución  $ 31.506.498  
6.1.4 Control y monitoreo  $ 3.284.375  
6.1.5 Cierre  $ 1.600.000  
TOTAL  $ 123.828.763,5  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10 Resumen del uso de  fondos 
Resumen 
Proyecto Línea base de costo 
Reserva de 
contingencia 
Reserva de 
administración 
Protocolo de prevención para el 
síndrome del túnel del carpo en 
empresas de diseño. 
 $ 123,83   $ 17,34   $ 14,12  
Fuente: Elaboración propia 
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- Financiación y costo financiación 
La simulación del financiamiento del proyecto se presenta en la Tabla 11 Financiación y costo 
de financiación, el préstamo al banco corresponde al 80,68% del costo total del proyecto por un 
valor de $ 123.547.621 COP a cinco años con una tasa del 1.6% E.A.  
Tabla 11 Financiación y costo de financiación 
PLAN DE FINANCIAMIENTO SISTEMA DE AMORTIZACION DEUDA CUOTA  CONSTANTE 
CAPITAL i % n CUOTA  ACUMULADO ANUAL 
125.281.223 1,6%   60 
Período Saldo Amortización Intereses INTERESES AMORTIZ. 
0 125.281.223      
1 124.022.056 1.259.167 2.004.500 3.263.666   
2 122.742.743 1.279.314 1.984.353 3.263.666   
3 121.442.960 1.299.783 1.963.884 3.263.666   
4 120.122.381 1.320.579 1.943.087 3.263.666   
5 118.780.673 1.341.708 1.921.958 3.263.666   
6 117.417.497 1.363.176 1.900.491 3.263.666   
7 116.032.510 1.384.986 1.878.680 3.263.666   
8 114.625.364 1.407.146 1.856.520 3.263.666   
9 113.195.704 1.429.661 1.834.006 3.263.666   
10 111.743.168 1.452.535 1.811.131 3.263.666   
11 110.267.393 1.475.776 1.787.891 3.263.666   
12 108.768.005 1.499.388 1.764.278 3.263.666 22.650.779 16.513.219 
13 107.244.626 1.523.378 1.740.288 3.263.666   
14 105.696.874 1.547.752 1.715.914 3.263.666   
15 104.124.357 1.572.516 1.691.150 3.263.666   
16 102.526.681 1.597.677 1.665.990 3.263.666   
17 100.903.441 1.623.240 1.640.427 3.263.666   
18 99.254.230 1.649.211 1.614.455 3.263.666   
19 97.578.631 1.675.599 1.588.068 3.263.666   
20 95.876.223 1.702.408 1.561.258 3.263.666   
21 94.146.576 1.729.647 1.534.020 3.263.666   
22 92.389.254 1.757.321 1.506.345 3.263.666   
23 90.603.816 1.785.438 1.478.228 3.263.666   
24 88.789.811 1.814.005 1.449.661 3.263.666 19.185.803 19.978.194 
25 86.946.781 1.843.029 1.420.637 3.263.666   
26 85.074.263 1.872.518 1.391.148 3.263.666   
27 83.171.785 1.902.478 1.361.188 3.263.666   
28 81.238.867 1.932.918 1.330.749 3.263.666   
29 79.275.023 1.963.845 1.299.822 3.263.666   
30 77.279.756 1.995.266 1.268.400 3.263.666   
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PLAN DE FINANCIAMIENTO SISTEMA DE AMORTIZACION DEUDA CUOTA  CONSTANTE 
CAPITAL i % n CUOTA  ACUMULADO ANUAL 
125.281.223 1,6%   60 
Período Saldo Amortización Intereses INTERESES AMORTIZ. 
31 75.252.566 2.027.190 1.236.476 3.263.666   
32 73.192.941 2.059.625 1.204.041 3.263.666   
33 71.100.361 2.092.579 1.171.087 3.263.666   
34 68.974.301 2.126.061 1.137.606 3.263.666   
35 66.814.223 2.160.078 1.103.589 3.263.666   
36 64.619.584 2.194.639 1.069.028 3.263.666 14.993.771 24.170.226 
37 62.389.831 2.229.753 1.033.913 3.263.666   
38 60.124.402 2.265.429 998.237 3.263.666   
39 57.822.726 2.301.676 961.990 3.263.666   
40 55.484.223 2.338.503 925.164 3.263.666   
41 53.108.304 2.375.919 887.748 3.263.666   
42 50.694.371 2.413.934 849.733 3.263.666   
43 48.241.814 2.452.557 811.110 3.263.666   
44 45.750.017 2.491.797 771.869 3.263.666   
45 43.218.351 2.531.666 732.000 3.263.666   
46 40.646.178 2.572.173 691.494 3.263.666   
47 38.032.850 2.613.328 650.339 3.263.666   
48 35.377.709 2.655.141 608.526 3.263.666 9.922.122 29.241.875 
49 32.680.086 2.697.623 566.043 3.263.666   
50 29.939.301 2.740.785 522.881 3.263.666   
51 27.154.664 2.784.638 479.029 3.263.666   
52 24.325.472 2.829.192 434.475 3.263.666   
53 21.451.013 2.874.459 389.208 3.263.666   
54 18.530.563 2.920.450 343.216 3.263.666   
55 15.563.385 2.967.177 296.489 3.263.666   
56 12.548.733 3.014.652 249.014 3.263.666   
57 9.485.846 3.062.887 200.780 3.263.666   
58 6.373.953 3.111.893 151.774 3.263.666   
59 3.212.270 3.161.683 101.983 3.263.666   
60 0 3.212.270 51.396 3.263.666 3.786.288 35.377.709 
TOTAL  125.281.223 70.538.763 195.819.986 70.538.763 125.281.223 
PROMEDIO   1.175.646    
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Evaluación financiera del proyecto 
A continuación, se presenta el flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto, 
se realizó la simulación del financiamiento de dos formas: 
a. Se simuló el financiamiento con el 100% de recursos propios por el valor total del proyecto 
a cinco años como se presenta en Tabla 12 Flujo de caja sin financiamiento. 
b. Se simuló el financiamiento así: El 24% recursos propios y 80,68% con bancos, como se 
presenta en Tabla 13 Flujo de caja con financiamiento. 
- Flujo de caja y aprovechamiento del proyecto 
El flujo de caja de inversión y el aprovechamiento del proyecto se relaciona en la Tabla 12 
Flujo de caja sin financiamiento.y la Tabla 13 Flujo de caja con financiamiento.
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Tabla 12 Flujo de caja sin financiamiento. 
Flujo de fondos SIN financiamiento o flujos de fondos del proyecto 
Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Cuentas 0 1 2 3 4 5 
Inversión             
Capital de trabajo -104.628.727           
Activos fijos -19.200.000           
Reserva -31.452.497           
Ingresos operacionales-ventas 240.480.000 250.778.107 269.362.727 298.004.351 339.582.214 398.569.893 
Costos de operación o costos de ventas             
Utilidad Bruta 240.480.000 250.778.107 269.362.727 298.004.351 339.582.214 398.569.893 
Gastos administrativos -109.338.272 -109.258.888 -112.814.755 -116.199.198 -119.658.174 -123.275.729 
Gastos de Ventas             
Resultado operacional o antes de impuesto 134.141.273 141.249.218 156.547.972 181.805.154 219.897.040 275.294.164 
Impuesto a la renta -45.608.033 -48.024.734 -53.226.310 -61.813.752 -72.566.023 -90.847.074 
Resultado neto 88.533.240 93.224.484 103.321.661 119.991.401 147.331.017 184.447.090 
Depreciación maquinaria, mobiliario y equipos 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 
Amortización del deferido 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Flujos fondos  netos del proyecto -155.281.223 97.064.484 107.161.661 123.831.401 151.171.017 188.287.090 
Total costos y gastos 197.554.792 205.578.357 219.267.376 239.826.702 264.817.220 304.969.877 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 Flujo de caja con financiamiento. 
Flujo neto de fondos  del proyecto 
Flujo de fondos CON financiamiento o flujo de fondos del inversionista 
Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Cuentas 0 1 2 3 4 5 
Inversión             
Capital de trabajo -104.268.727           
Activos fijos -19.200.000           
Financiamiento 125.281.223           
Ingresos Operacionales-ventas 240.480.000 250.778.107 269.362.727 298.004.351 339.582.214 398.569.893 
Costos  de producción o costo de venta             
Ingreso 240.480.000 250.778.107 269.362.727 298.004.351 339.582.214 398.569.893 
Gatos de administración -106.338.727 -109.258.888 -112.814.755 -116.199.198 -119.685.174 -123.275.729 
Gasto de venta             
Resultado operacional 134.141.273 141.249.218 156.547.972 181.805.154 219.897.040 275.249.164 
Gasto no operacionales o financieros -22.650.779 -19.185.803 -14.993.771 -9.922.122 -3.786.288   
Resultado antes de  impuestos 111.490.495 122.063.415 141.554.201 171.883.031 216.110.752 275.249.164 
Impuesto a la renta -37.906.768 -41.501.561 -48.128.428 -58.440.231 -73.477.656 -93.600.016 
Resultado neto 111.490.495 80.561.854 93.425.773 113.442.801 142.633.097 181.694.148 
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Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Cuentas 0 1 2 3 4 5 
Depreciación maquinaria, mobiliario y equipo 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 
Amortización del diferido 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Amortización a la deuda -16.513.219 -19.978.194 -24.170.226 -29.241.875 -35.377.709   
Flujo de fondos neto del proyecto 1.452.497 64.423.660 73.095.546 88.040.926 111.095.387 185.534.148 
Total costos y gastos 166.896.273 170.216.253 175.936.954 184.651.551 196.949.117 216.875.745 
Fuente: Elaboración propia 
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Definición del costo del capital 
Para definir el costo del capital se tomó como referencia los indicadores macroeconómicos 
Dane entre el año 2006 y el año 2017 y el crecimiento del PIB como se muestra en la Tabla 14 
Comportamiento histórico del PIB 2007-2017, con esto podemos determinar la tasa de rendimiento 
que se tendrá para el proyecto como se evidencia en Gráfica 12 Proyección del comportamiento 
PIB.  
Tabla 14 Comportamiento histórico del PIB 2007-2017 
Comportamiento histórico PIB 2006-2017 
Año Tiempo PIB 
2007 0 431.072 
2008 1 480.087 
2009 2 504.647 
2010 3 544.924 
2011 4 619.894 
2012 5 664.240 
2013 6 710.497 
2014 7 757.065 
2015 8 799.312 
2016 9 855.432 
2017 10 912.525 
Fuente: Dane 
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Gráfica 12 Proyección del comportamiento PIB 
Fuente: Elaboración propia 
Se estimó el crecimiento de la población de los últimos cinco años teniendo como promedio 
un porcentaje de 1,245% como se muestra en la Tabla 15 Proyección histórico PIB 2018 - 2023 y 
en la Gráfica 13 Proyección del PIB 2018-2023.  
Tabla 15 Proyección histórico PIB 2018 - 2023 
Proyección histórico PIB 2018.20123 
Año Tiempo Población % de crecimiento 
2018 11 8.143.307 1,3% 
2019 12 8.247.244 1,3% 
2020 13 8.351.181 1,2% 
2021 14 8.455.118 1,2% 
2022 15 8.559.055 1,2% 
2023 16 8.662.992 1,2% 
   1,245% 
Fuente: Dane 
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Gráfica 13 Proyección del PIB 2018-2023 
Fuente: Elaboración propia 
Se realiza la proyección de precios por los cinco años del proyecto tomando como referencia 
el crecimiento de la economía para los próximos años la que está entre el 1,3% y el 1,2% como se 
evidencia en la Tabla 16 Proyección de precios de servicios 2018 - 2023, de esta forma el protocolo 
tendrá un incremento en su precio para los próximos años del 64%.   
Tabla 16 Proyección de precios de servicios 2018 - 2023 
Proyección de precios servicios 
Año Factor ajuste por inflación Precio ajustado 
2018 1 3.340.000 
2019 1,03 3.440.200 
2020 1,06 3.649.708 
2021 1,09 3.988.681 
2022 1,13 4.488.681 
2023 1,16 5.203.611 
Fuente: Elaboración propia 
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Con la información anteriormente descrita se realiza la proyección de ingresos hasta el año 
2023 llegando a la conclusión que: para tener un punto de equilibrio se tendrán que vender e 
implementar 6 protocolos al mes para un total de 72 al año bajo un crecimiento del producto interno 
bruto del 1,24% como se evidencia en la Tabla 17 Proyección de ingresos por ventas a precios 
corrientes. 
Tabla 17 Proyección de ingresos por ventas a precios corrientes. 
Proyección de ingresos por ventas a precios corrientes 
Año Servicios Precios/2018 Ingreso anual 
2018 72 3.340.000 240.480.000 
2019 73 3.440.200 250.778.107 
2020 74 3.649.708 269.362.727 
2021 75 3.988.681 298.004.351 
2022 76 4.488.681 339.582.214 
2023 77 5.203.611 398.569.893 
Fuente: Elaboración propia 
 Indicadores de rentabilidad o de beneficio – costo de análisis de valor de opciones 
reales. 
Tomando como base los flujos de caja para el proyecto de acuerdo a la Tabla 12 Flujo de caja 
sin financiamiento. y la Tabla 13 Flujo de caja con financiamiento., se presentan los indicadores de 
rentabilidad, valor presente neto VPN Tabla 18 y Tabla 19, tasa interna de retorno TIR Tabla 20 y 
Tabla 21 y periodo de retorno de la inversión PRI Tabla 22 y Tabla 23.  
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Valor presente neto VPN 
Tabla 18 Cálculo VPN con financiamiento 
Flujo de fondos netos CON financiamiento calculo VPN 
2019 0 -217.318.869 
2020 1 46.673.411 
2021 2 45.997.089 
2022 3 50.335.367 
2023 4 59.343.000 
2024 5 71.661.742 
2025 6 111.846.185 
VPN 168.537.925 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19 Cálculo VPN sin financiamiento. 
Flujo de fondos netos SIN financiamiento calculo VPN 
2019 0 -155.281.223 
2020 1 73.196.910 
2021 2 70.686.910 
2022 3 73.414.877 
2023 4 82.210.283 
2024 5 95.011.004 
2025 6 182.805.740 
VPN 422.044.004 
Fuente: Elaboración propia 
El valor presente neto para ambos escenarios (Con y sin financiamiento) es positivo, lo cual 
indica que en los dos la comercialización del protocolo en los seis periodos analizados estaría 
generando valor por encima de la inversión porque ambos superan el valor de la inversión. Sin 
embargo, la diferencia entre el VPN con financiamiento y sin financiamiento es muy amplia, es de 
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$253, 50 millones de pesos tal como se muestra en la Tabla 18 Cálculo VPN con financiamiento y 
la Tabla 19 Cálculo VPN sin financiamiento. 
Tasa interna de retorno TIR 
Tabla 20 Cálculo de la tasa interna de retorno TIR con financiamiento 
Flujo de fondos netos CON financiamiento calculo TIR 
2019 0 -155.281.223 
2020 1 80.516.601 
2021 2 85.530.560 
2022 3 97.715.201 
2023 4 120.364.076 
2024 5 153.016.172 
2025 6 201.086.314 
TIR 59% 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 21 Cálculo de la tasa interna de retorno TIR sin financiamiento 
Flujo de fondos netos SIN financiamiento calculo TIR 
2019 0 -155.281.223 
2020 1 80.516.601 
2021 2 85.530.560 
2022 3 97.715.201 
2023 4 120.364.076 
2024 5 153.016.172 
2025 6 201.086.314 
TIR 59% 
Fuente: Elaboración propia 
Se calculó la tasa interna de retorno TIR para ambos escenarios como se muestra en Tabla 20 
Cálculo de la tasa interna de retorno TIR con financiamientoe Tabla 21 Cálculo de la tasa interna 
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de retorno TIR sin financiamiento, los cuales para ambos casos este resultado es positivo, lo que 
significa que el proyecto es rentable. Sin embargo, la diferencia de los dos escenarios analizados 
es muy amplia, la TIR para el flujo de fondos sin financiamiento es casi el doble con respecto a la 
TIR del flujo de fondos con financiamiento. Colocando los dos valores sobre la balanza, sería 
recomendable aplicar el análisis del proyecto con una financiación, debido a que una TIR del 28% 
genera rentabilidad y menor riesgo al aprovechamiento del proyecto que una TIR del 59% tal como 
se muestra en las Ilustraciones anteriores.  
Periodo de retorno de la inversión PRI 
El PRI es un instrumento que permite medir los periodos en los cuales se puede recuperar una 
inversión en un proyecto. Al igual que en los indicadores anteriores, se analizaron los periodos 
desde el año 2020 cuando se estima que iniciaría el aprovechamiento del proyecto hasta el año 
2025 y se determinaron los periodos de retorno de la inversión de acuerdo como se muestra en la 
Tabla 22 Flujo de fondos netos con financiamiento - Cálculo PRI y en la Tabla 23 Flujo de fondos 
netos sin financiamiento - Cálculo PRI.  
Tabla 22 Flujo de fondos netos con financiamiento - Cálculo PRI 
Flujo de fondos netos CON financiamiento calculo PRI 
2019 0      
2020 1 51.340.752 51.340.752 217.318.869 0,24 
2021 2 55.656.478 106.997.230 217.318.869 0,49 
2022 3 66.996.374 173.993.603 217.318.869 0,80 
2023 4 86.884.086 260.877.689 217.318.869 1,20 
2024 5 115.411.953 376.289.642 217.318.869 1,73 
 
Protocolo Prevención Stc 
 93 
 
 
 
 
2025 6 115.411.953 491.701.594 217.318.869 2,26 
VPN    
INVERSION  $ 217.318.869  
FUAE  $                       -  
PRI 4,20 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con la Tabla 22 Flujo de fondos netos con financiamiento - Cálculo PRI, se tiene 
un PRI de 4,20 años para recuperar la inversión con financiamiento. Para llegar a esta conclusión 
se tomaron los respectivos valores del flujo de fondos netos correspondientes a cada año según el 
flujo de caja Tabla 13 Flujo de caja con financiamiento.y se dividió por el valor de la inversión, 
obteniendo un valor donde periodo tras periodo va aumentando hasta acercarse a 1. 
Para el cálculo PRI del flujo de fondos netos sin financiamiento se realizó la misma operación, 
donde se concluye que para este escenario el retorno de la inversión se logra en el 2, 07 años tal 
como se indica en la la Gráfica 14 Variación del VPN según número de ventas, Gráfica 15 
Variación de la TIR según número de ventas, Gráfica 16 Variación del PRI según número de 
ventas 
 
 
Tabla 24 Registro de variación de los indicadores de rentabilidad según ventas al mes Este resultado 
guarda coherencia con el VPN y con la TIR del análisis del proyecto sin financiamiento, teniendo 
en cuenta que se obtuvieron resultados de $ 422,04 millones de pesos de valor presente neto y una 
TIR del 59%. 
Tabla 23 Flujo de fondos netos sin financiamiento - Cálculo PRI 
Flujo de fondos netos SIN financiamiento calculo PRI 
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2019 0     
2020 1 80.516.601 80.516.601 155.281.223 0,52 
2021 2 85.530.560 166.047.161 155.281.223 1,07 
2022 3 97.715.201 263.762.362 155.281.223 1,70 
2023 4 120.364.076 384.126.438 155.281.223 2,47 
2024 5 153.016.172 537.142.610 155.281.223 3,46 
2025 6 153.016.172 690.158.782 155.281.223 4,44 
INVERSIÓN $      155.281.223  
PRI 2,07 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con el análisis anterior se concluye que a pesar de ambos escenarios generan valor, 
manejar la inversión del proyecto mediante una financiación con una entidad bancaria genera 
menos riesgo en su aprovechamiento.  
 Análisis de sensibilidad.  
Para el análisis de sensibilidad se quiso comparar las variaciones entre los indicadores de 
rentabilidad de acuerdo con el volumen de ventas mensuales, tomando como base que el valor 
asignado al número de protocolos que deberían venderse para el proyecto tiene un valor constante 
mes a mes.  
En la la Gráfica 14 Variación del VPN según número de ventas, Gráfica 15 Variación de la 
TIR según número de ventas, Gráfica 16 Variación del PRI según número de ventas 
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Tabla 24 Registro de variación de los indicadores de rentabilidad según ventas al mes se tomó el 
registro de la variación de los indicadores de rentabilidad, proponiendo los escenarios de qué 
pasaría con los estados financieros del proyecto si se vendieran 6, 8 o 10 protocolos por mes y se 
procedió a graficar la variación por cada indicador de rentabilidad tal como se muestra en la Gráfica 
14 Variación del VPN según número de ventas, Gráfica 15 Variación de la TIR según número de 
ventas, Gráfica 16 Variación del PRI según número de ventas 
 
 
Tabla 24 Registro de variación de los indicadores de rentabilidad según ventas al mes 
#Ventas  por mes VPN (Millones de pesos) TIR (%) PRI (Años) 
6 110,33 -3 8,5 
8 168,53 28 4,2 
10 447,41 55 3,57 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 14 Variación del VPN según número de ventas 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 15 Variación de la TIR según número de ventas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 16 Variación del PRI según número de ventas 
Fuente: Elaboración propia
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2.4 Estudio social y ambiental 
El estudio socio ambiental nos permitirá conocer los impactos y aspectos ambientales que se 
tendrán durante el desarrollo del proyecto, adicional nos mostrará las estrategias de mitigación que 
se implementarán, el plan de sostenibilidad se relaciona a continuación,  
Muchos de los factores que afectan a los trabajadores durante el desempeño de su trabajo 
también pueden afectar el ambiente, es decir van más allá de las instalaciones de la organización, 
produciendo efectos negativos en los diferentes componentes, (aire, agua, suelos y generación de 
residuos peligrosos). 
En el desarrollo de este capítulo se establecen aspectos como las actividades generales de 
impacto ambiental, actividades para el desarrollo del recurso humano, las responsabilidades que la 
empresa cumple en el ámbito ambiental, indicadores y procedimientos. 
Objetivos de sostenibilidad del proyecto 
 Asignar los recursos físicos, humanos, tecnológicos y económicamente viables para 
cumplir con los objetivos y el desarrollo del proyecto. 
 Capacitar al personal contribuyendo a potencializar sus conocimientos. 
 Cumplir con los requerimientos legales vigentes, nacionales y de otra índole que 
voluntariamente la organización suscribiese en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 
 Identificar, evaluar y controlar los riesgos a la propiedad y los procesos que puedan afectar 
la integridad y continuidad operacional, así como los aspectos ambientales, a través del uso 
consiente, adecuado y eficiente de los recursos, y minimizando el impacto socio ambiental que 
pueda causar el ejercicio del proyecto. 
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 Ciclo de vida 
El ciclo de vida del producto inicia con la fase de diseño de  las herramientas que serán 
utilizadas para el protocolo, y se va desarrollando a través de la ejecución de las fases de 
implementación, pruebas y  capacitación del equipo que desarrollará el proyecto en las empresas 
objeto de estudio, culminando con  la fase de instalación  la que no está incluida en el desarrollo 
del presente proyecto pero se relaciona teniendo en cuenta que una vez  esta finalice  el ciclo de 
vida del producto termina. 
A continuación, se presenta gráficamente el ciclo de vida Figura 11 Ciclo de vida del Proyecto.  
 
Figura 11 Ciclo de vida del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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 Flujograma de entradas y salidas 
Después de conocer el ciclo de vida del proyecto evaluaremos las entradas y salidas que se tendrán en la parte ambiental.  
 
Figura 12 Entradas y salidas. 
Fuente: Elaboración propia 
Consumo de agua en los baños.
Consumo de agua en los baños.
Consumo de agua en los baños.
ESCENARIO MULTIPROPOSITO ITINERANTE
Andrea Barrera Alejandra Cepeda Fernanda López
ENTRADAS FASE 1: DISEÑO DETALLE DE ENTRADA SALIDAS DETALLE DE ACTIVIDADES PRODUCTO
Consumo de energía computadores, 
bombillos,celulares e impresoras.
Tinta Residuos respel
Papel Residuos sólidos
Energía eléctrica Consumo de materias primas e insumos 
como: Luz artificial,computador, 
teléfonos, impresoras, papel, recurso 
humano
Diseño de los formatos de 
diagnóstico,análisis y recomendaciones
Se realizará medición de           y de la 
cantidad de los residuos reciclables y 
peligrosos y/o especiales y aguas 
residuales generados
Tóner, cartuchos, etc.
Agua Aguas residuales
FASE 2: IMPLEMENTACIÓN
Impresión
Energía eléctrica Residuos respel
Consumo de energía computadores, 
bombillos,celulares e impresoras.
Tinta Residuos sólidos Tóner, cartuchos, etc.
Papel
Consumo de materias primas e insumos 
como: Luz artificial,computador, 
teléfonos, impresoras, papel, recurso 
humano
Implementación de los formatos de 
diagnóstico, análisis y 
recomendaciones
Se realizará medición de           y de la 
cantidad de los residuos reciclables y 
peligrosos y/o especiales y aguas 
residuales generados
Agua Aguas residuales Consumo de agua en los baños.
FASE 3: PRUEBAS
Consumo de energía computadores, 
bombillos,celulares e impresoras.Energía eléctrica Residuos respel
Tinta Residuos sólidos Tóner, cartuchos, etc.
Papel Consumo de materias primas e insumos 
como: Luz artificial,computador, 
teléfonos, impresoras, papel, recurso 
humano
Pruebas de los formatos de diagnóstico, 
análisis y recomendaciones
Se realizará medición de           y de la 
cantidad de los residuos reciclables y 
peligrosos y/o especiales y aguas 
residuales generadosAgua Aguas residuales
FASE 4: CAPACITACIÓN
Papel Consumo de materias primas e insumos 
como: Luz artificial,computador, 
teléfonos, impresoras, papel, recurso 
humano
Capacitación del equipo de trabajo en el 
uso de las herramientas
Se realizará medición de Co2 y de la 
cantidad de los residuos reciclables y 
peligrosos y/o especiales y aguas 
residuales generadosAgua Aguas residuales
Consumo de energía computadores, 
bombillos,celulares e impresoras.
Energía eléctrica Residuos respel
Tinta Residuos sólidos Tóner, cartuchos, etc.
      
   
   
   
   
Protocolo Prevención Stc 
 100 
 
 
 
 
 Descripción y categorización de impactos ambientales  
Análisis Pestel 
El análisis Pestel se define como un instrumento que aporta a la planificación estratégica de 
las organizaciones con la finalidad de dar definición al contexto de los proyectos dentro de los 
ambientes organizacionales, el análisis PESTEL también se enfoca en el análisis de factores 
exteriores de la organización como son los análisis, legales, tecnológicos, sociales, económicos y 
políticos que afectan e inciden en el proyecto, de este modo, en la estructuración de los factores 
mencionados se torna relevante tener en cuenta como éstos presentan afectación y 
complementación de distintas formas.  
A continuación, se desglosa el análisis Pestel aplicado al proyecto de implementación de un 
Protocolo para la prevención del Síndrome de Túnel del carpo en empresas de diseño 
Protocolo Prevención Stc 
 101 
 
 
 
 
Tabla 25 Análisis Pestel. 
Componente Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Político 
Políticas que 
regulen el sector 
en el que se 
desarrolla el 
proyecto 
El cambio de la 
normatividad en las 
actividades de 
prevención que deben 
cumplir las empresas para 
prevención, mitigación y 
control del riesgo 
biomecánico tiende a 
influir en la toma de 
decisiones de la empresa 
con respecto a la 
adopción de nuevas 
políticas empresariales. 
Por falta de estabilidad en 
la economía del país las 
empresas no podrían 
adquirir el producto 
X     X     
Cuando el Ministerio de 
Trabajo alineado a políticas 
internacionales como las 
establecidas por la 
organización internacional del 
trabajo decide cambiar o 
modificar la normatividad 
aplicable. 
Participación en mesas de 
trabajo del Ministerio para 
poder identificar los posibles 
cambios normativos para 
ajustarse a ellos. 
Económico 
Crisis económica 
en el mercado. 
Por falta de estabilidad en 
la economía del país las 
empresas no podrían 
adquirir el producto 
X X X X X X     
Este componente influye de 
forma negativa, al no tener 
empresas clientes el proyecto 
no es viable. 
Monitorear las fluctuaciones 
de la economía de acuerdo a 
los reportes del Banco de la 
República. 
Socio cultural 
Negativa de los 
empresarios. 
Falta de conocimiento de 
los empresarios en la 
obligación de 
implementar normas de 
prevención. 
  X    X    
Impacto negativo al no contar 
con una cultura de prevención 
en Colombia. 
Estrategias de mercadeo 
realizando jornadas de 
socialización del protocolo, 
donde se compartan los 
beneficios económicos y 
sociales cuando se 
implementa el protocolo. 
Tecnológico 
Conocimiento de 
nuevas 
herramientas 
informáticas 
Gracias al desarrollo de 
las tecnologías de la 
información, permitirán 
cumplir con los tiempos 
establecidos para el 
desarrollo del proyecto. 
X X X X X     X 
El impacto será muy positivo 
ya que permitirá que el manejo 
de la información sea más 
práctica. 
Socializar a los interesados 
del proyecto los medios de 
información. 
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Componente Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Legal 
Normatividad 
específica para la 
prevención del 
STC. 
Expedición de 
normatividad sobre 
prevención del STC y que 
sea de obligatorio 
cumplimiento. 
X     X     
El impacto es muy negativo, 
nos obligaría reevaluar el 
proyecto. 
Participación en mesas de 
trabajo del ministerio para 
poder identificar los posibles 
cambios normativos y 
ajustarnos a ellos. 
Ambiental Clima 
Afectación del clima en 
el desarrollo del proyecto 
X X X X X  X    
El impacto puede ser negativo, 
la exposición a los cambios 
climáticos en Bogotá puede 
contribuir al desarrollo de 
enfermedades de tipo 
respiratorio lo que generaría 
incapacidades y retrasos en el 
proyecto. 
Implementación de programa 
de estilos de vida y trabajo 
saludables. 
Ambiental Agua Calidad de agua X X X X X   X   
No se genera un impacto sobre 
el recurso por el bajo uso del 
agua en las diferentes fases del 
proyecto. 
Ajustando las actividades a 
un programa de ahorro y uso 
eficiente del agua. 
Ambiental. Contaminación Calidad del aire. X X X X X   X   
No se genera un impacto sobre 
el recurso por la baja emisión 
de GEI que se generan en el 
proyecto. 
Adquiriendo equipos 
eléctricos bajos en emisión 
de GEI. 
Ambiental. 
Amenazas 
naturales. 
Terremotos. X X X X X X     
La ocurrencia de un terremoto 
en la cuidad de Bogotá que 
afectara las instalaciones. 
Contar con un plan de 
continuidad del negocio. 
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Fuente: Elaboración propia 
Conclusión: De acuerdo al análisis realizado en la matriz Pestel Tabla 25 encontramos que los 
componentes de mayor incidencia para nuestro proyecto son político, económico, legal y 
ambiental, específicamente por movimientos telúricos, estos nos podrían afectar cualquier fase 
generando efectos muy negativos para la continuidad del mismo. 
Resultado: A continuación, se presenta la incidencia de cada uno de los componentes de la 
matriz y las fases del proyecto que afecta Tabla 26 Incidencia del proyecto. 
Tabla 26 Incidencia del proyecto.  
Incidencia Componente Fase afectada 
MUY NEGATIVO Político Inicio 
Económico Todo el ciclo de vida 
Legal Todo el ciclo de vida 
Ambiental Todo el ciclo de vida 
NEGATIVA Socio-cultural Implantación 
Ambiental-(clima) Todo el ciclo de vida 
INDIFERENTE Ambiental (calidad de agua) Todo el ciclo de vida 
Ambiental (calidad de aire) Todo el ciclo de vida 
POSITIVO Ninguno No aplica 
MUY POSITIVO Tecnológico Todo el ciclo de vida 
Fuente: Elaboración propia 
Recomendaciones: Para disminuir la incidencia y sus efectos negativos se debe dar 
cumplimiento a las estrategias establecidas dentro de la matriz. 
CONVENCIONES ANÁLISIS PESTEL 
Categoría: 
Político 
Económico 
Social 
Tecnológico 
Ambiental 
Fase: 
I: Iniciación 
P: Planificación 
Im: Implementación 
C: Control 
Cr: Cierre 
Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 
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 Cálculo de la huella de carbono 
Después de analizadas las entradas y salidas del proyecto se realizó el cálculo y a continuación 
se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 27 Cálculo huella de carbono. 
CÁLCULO HUELLA DE CARBONO   
 D
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ID PROCESOS A DESARROLAR EN EL PROYECTO 
1 Diseño 
2 Implementación 
3 Pruebas  
4 Capacitación   
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO ETAPA DE DISEÑO  
ID 1 DISEÑO DURACIÓN TOTAL: 2,00 MESES   
Cálculo de huella de carbono para papel 
MATERIA PRIMA TIEMPO 
(mes) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (Und) 
PESO RESMA  
(Kg por unid) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2eq/Kg papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
PAPEL 2 1 0,075 0,150 1,84 0,276 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
0,276 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,000276 
Cálculo de huella de carbono para energía eléctrica 
EQUIPOS  TIEMPO (d) CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (Und) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(d) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(hr) 
FACTOR DE 
CONSUMO  
(Watt) 
CONSUMO 
REAL  
(Kwh) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(Kg 
CO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(KgCO2 eq) 
COMPUTADORES 40 2 80 640 600 384 0,136 52,224 
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IMPRESORA 5 1 5 40 547 21,88 0,136 2,97568 
BOMBILLOS 40 2 80 640 100 64 0,136 8,704 
SERVIDOR 40 1 40 320 1400 448 0,136 60,928 
ROUTER INTERNET 40 1 40 320 25,4 8,128 0,136 1,105408 
CELULARES 40 4 160 1280 1,84 2,3552 0,136 0,3203072 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
126,257 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,126257395 
Cálculo de huella de carbono para agua  
PERSONAL CANTIDAD  
 (Und) 
DÍAS % 
DEDICACIÓN 
CONSUMO POR 
PERSONA 
(m3) 
CONSUMO 
POR 
PERSONA 
POR DÍA  
(m3) 
FACTOR DE 
EMISIÓN  
(KgCO2eq/ per 
cápita)  
EMISIÓN TOTAL 
(KgCO2 eq) 
Equipo de trabajo  2 40 100% 0,09 7,2 73 526 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
525,600 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,5256 
Cálculo de huella de carbono tóner 
MATERIA PRIMA TIEMPO 
(mes) 
CANTIDAD 
TONER 
 (Und) 
PESO 
C/TONER (Kg) 
CONSUMO TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2eq/Kg papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO 2 eq) 
Tóner 2 1 0,58 1,1600 1,84 2,134 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
2,134 
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EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,0021344 
 RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ETAPA DE DISEÑO 
 
Componente H.C. total 
(Kg CO2 eq) 
H.C. total 
(Ton CO2 eq) 
Papelería 0,276 0,00027 
6 
Energía eléctrica 126,257 0,126257395 
Agua 0,526 0,0005256 
Tóner 2,134 0,0021344 
TOTAL 126,533 0,129193395 
 
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
ID 2 IMPLEMENTACIÓN  DURACIÓN TOTAL: 2,00 MESES   
Cálculo de huella de carbono para papelería 
MATERIA PRIMA TIEMPO 
(mes) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (Und) 
PESO RESMA  
(Kg por unid) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2eq/Kg papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
PAPEL 2,00 2 0,075 0,300 1,84 0,552 
 EMISIÓN TOTAL 
(KgG CO2 eq) 
0,552 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,000552 
Cálculo de huella de carbono para energía eléctrica 
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EQUIPOS  TIEMPO (d) CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (Und) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(d) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(hr) 
FACTOR DE 
CONSUMO  
(Watts) 
CONSUMO 
REAL  
(Kwh) 
FACTOR DE 
EMISIÓN  
(KgCO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(KgCO2 eq) 
COMPUTADORES 40 4 160 1280 600 768 0,136 104,448 
IMPRESORA 5 1 5 40 547 21,88 0,136 2,97568 
BOMBILLOS 40 4 160 1280 100 128 0,136 17,408 
SERVIDOR  40 1 40 320 1400 448 0,136 60,928 
ROUTER INTERNET 40 1 40 320 25,4 8,128 0,136 1,105408 
CELULARES 40 4 160 1280 1,84 2,3552 0,136 0,3203072 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
187,185 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,187185395 
Cálculo de huella de carbono para agua  
PERSONAL CANTIDAD  
 (Und) 
DÍAS % 
DEDICACIÓN 
CONSUMO 
POR 
PERSONA 
(m3) 
CONSUMO 
POR 
PERSONA 
POR DÍA  
(m3) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(KgCO2eq/ 
Per cápita)  
EMISIÓN TOTAL 
(KgCO2 eq) 
Equipo de trabajo  4 40 100% 0,09 14,4 73 1051 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
1051,200 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
1,0512 
Cálculo de huella de carbono tóner 
MATERIA PRIMA TIEMPO 
(mes) 
CANTIDAD 
TONER 
 (Und) 
PESO 
C/TONER (Kg) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2eq/Kg papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
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Tóner 2 2 0,58 2,3200 1,84 4,269 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
4,269 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2q 
0,0042688 
  RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ETAPA IMPLEMENTACIÓN 
 
Componente H.C. total 
(Kg CO2 eq) 
H.C. total 
(TON CO 2 eq) 
Papelería 0,552 0,000552 
Energía eléctrica 187,185 0,187185395 
Agua 1,051 0,0010512 
 Tóner 4,269 0,0042688   
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO ETAPA DE PRUEBAS 
ID 3   DURACIÓN TOTAL: 2,00 MESES   
Cálculo de huella de carbono para papelería 
MATERIA PRIMA TIEMPO 
(mes) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (Und) 
PESO RESMA  
(Kg por unid) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2eq/Kg papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
PAPEL 2,00 2 0,075 0,300 1,84 0,552 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
0,552 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,000552 
Cálculo de huella de carbono para energía eléctrica 
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EQUIPOS  TIEMPO (d) CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (Und) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(d) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(hr) 
FACTOR DE 
CONSUMO  
(watts) 
CONSUMO 
REAL  
(Kwh) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(KgCO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(KgCO2eq) 
COMPUTADORES 40 4 160 1280 600 768 0,136 104,448 
IMPRESORA 5 1 5 40 547 21,88 0,136 2,97568 
BOMBILLOS 40 4 160 1280 100 128 0,136 17,408 
SERVIDOR DELL POWER 
EDGE C 
40 1 40 320 1400 448 0,136 60,928 
ROUTER INTERNET 40 1 40 320 25,4 8,128 0,136 1,105408 
CELULARES 40 4 160 1280 1,84 2,3552 0,136 0,3203072 
 EMISIÓN TOTAL 
(KG CO2 eq) 
187,185 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,187185395 
Cálculo de huella de carbono para agua 
PERSONAL CANTIDAD  
 (Und) 
(d) % 
DEDICACIÓN 
CONSUMO 
POR 
PERSONA 
(m3) 
CONSUMO POR 
PERSONA POR 
DÍA  
(m3) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(KgCO2eq/ 
Per cápita)  
EMISIÓN TOTAL 
(KgCO2 eq) 
Equipo de trabajo  4 40 100% 0,09 14,4 73 1051 
 EMISIÓN TOTAL 
(KG CO2 eq) 
1051,200 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
1,0512 
Cálculo de huella de carbono tóner 
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MATERIA PRIMA TIEMPO 
(mes) 
CANTIDAD 
TONER 
 (Und) 
PESO 
C/TONER (Kg) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2eq/Kg papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
Tóner 2 2 0,58 2,3200 1,84 4,269 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
4,269 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,0042688 
 RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ETAPA DE PRUEBAS  
   
Componente H.C. total 
(Kg CO2 eq) 
H.C. total 
(TON CO2 eq) 
Papelería 0,552 0,000552 
Energía eléctrica 187,185 0,187185395 
Agua  1,051 0,0010512 
Tóner 4,269 0,0042688 
TOTAL 187,737 0,193057395 
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO ETAPA DE CAPACITACION 
ID 4 DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN DURACIÓN TOTAL: 2,00 MESES  
Cálculo de huella de carbono para papelería 
MATERIA PRIMA TIEMPO 
(mes) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (Und) 
PESO RESMA  
(Kg/und) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2 eq/Kg papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
PAPEL 2,00 2 0,075 0,300 1,84 0,552 
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 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
0,552 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,000552 
Cálculo de huella de carbono para energía eléctrica 
EQUIPOS TIEMPO (d) CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (Und) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(d) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(hr) 
FACTOR DE 
CONSUMO  
(Watts) 
CONSUMO 
REAL  
(Kwh) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(KgCO2 eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(KgCO2 
eq) 
COMPUTADORES 40 4 160 1280 600 768 0,136 104,448 
IMPRESORA 5 1 5 40 547 21,88 0,136 2,97568 
BOMBILLOS 40 4 160 1280 100 128 0,136 17,408 
SERVIDOR DELL POWER 
EDGE C 
40 1 40 320 1400 448 0,136 60,928 
ROUTER INTERNET 40 1 40 320 25,4 8,128 0,136 1,105408 
CELULARES 40 4 160 1280 1,84 2,3552 0,136 0,3203072 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
187,185 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,187185395 
Cálculo de huella de carbono para agua  
PERSONAL CANTIDAD  
 (Und) 
DÍAS % 
DEDICACIÓN 
CONSUMO 
POR 
PERSONA 
(m3) 
CONSUMO POR 
PERSONA POR 
DÍA  
(m3) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(KgCO2eq/ 
Per cápita)  
EMISIÓN TOTAL 
(KgCO2 eq) 
Equipo de trabajo  4 40 100% 0,09 14,4 73 1051 
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 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
1051,200 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
1,0512 
Cálculo de huella de carbono tóner 
MATERIA PRIMA TIEMPO 
(mes) 
CANTIDAD 
TONER 
 (Und) 
PESO 
C/TONER (Kg) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2eq/Kg papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
Tóner 2 2 0,58 2,3200 1,84 4,269 
 EMISIÓN TOTAL 
(Kg CO2 eq) 
4,269 
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,0042688 
 RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ETAPA DE CAPACITACIÓN 
 
Componente H.C. total 
(Kg CO2 eq) 
H.C. total 
(Ton CO2 eq) 
Papelería 0,552 0,000552 
Energía eléctrica 187,185 0,187185395 
Agua  1,051 0,0010512 
Tóner 4,269 0,0042688 
TOTAL 187,737 0,193057395 
RESUMEN DE CÁLCULOS DE HUELLA DE CARBONO PARA EL PROYECTO 
 RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO PARA PROCESOS DEL 
PROYECTO 
  
ID PROCESOS A DESARROLAR EN EL 
PROYECTO 
H.C. total 
(Ton CO2 eq) 
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1 DISEÑO 0,129 
2 IMPLEMENTACIÓN 0,193 
3 PRUEBAS 0,193 
4 CAPACITACIÓN 0,193 
Fuente: Datos obtenidos (Corp ambiental empresarial, 2018) (Corporación ambiental, 2018) (Corporación ambiental empresarial, 2018) 
. 
Protocolo Prevención Stc 
 115 
 
 
 
 
En las etapas que generan mayor huella de carbono son implementación, pruebas y 
capacitación teniendo en cuenta los consolidados de huella de carbono calculados, sin embargo, 
revisando cada uno de los procesos con relación al consumo de recursos el mayor gasto es 
representado por el consumo de energía eléctrica como mayor generador de emisiones. 
El consumo de energía eléctrica en los diferentes procesos analizados para cada etapa del 
proyecto constituye un recurso indispensable para su desarrollo, por esto es el que más se 
impacta. 
El resultado de estos indicadores es muy útil para establecer políticas, metodologías y 
estrategias para mitigar los impactos ambientales generados en cada uno de los procesos, 
generando mejoras, cambio de materiales, reducción de consumo de recursos entre otros que 
impactaran en el aprovechamiento de los recursos, ahorro y conservación del medio ambiente. 
Frente al consumo de energía dentro del proyecto se generarán políticas de reducción del 
consumo y buenas prácticas de conservación y uso eficiente del recurso energético, 
garantizando la reducción del impacto en huella de carbono generada. 
 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
Para la sostenibilidad ambiental del proyecto se establecerán políticas ambientales y 
sociales que nos permitirán mitigar el riesgo, estas se relacionarán en el plan de sostenibilidad 
ambiental, capítulo 3 de este documento.  
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 Matriz P5 
Para la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales se utilizó la 
metodología The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management en el e: 
Elaboración propia 
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Anexo G. Matríz P5. 
En la implementación del protocolo de prevención del síndrome de túnel del carpo los 
impactos ambientales y sociales en cada etapa son similares, las actividades a desarrollar serán 
de tipo administrativo y se utilizará la misma oficina para todo el proyecto, a continuación, se 
discrimina cada impacto de acuerdo a su naturaleza: 
Ambientales: Se derivarán del uso continuo de elementos de oficina como computadores, 
teléfonos, impresoras, servidor y routers. 
Sociales: Los impactos sociales están relacionados con el cumplimiento de las normas 
laborales, éticas y de seguridad y salud en el trabajo. 
Cada impacto y su acción de mejora se establecen en la matriz P5, la cual se relaciona en 
el e: Elaboración propia 
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Anexo G. Matríz P5 
Por otro lado, para la sostenibilidad ambiental del proyecto se establecerán políticas tanto 
ambientales como sociales que nos permita mitigar el riesgo que se materialicen. Adicional a lo 
anterior, se establecerán los siguientes programas, 
Clasificación de impactos 
La clasificación de los impactos ambientales se genera a través de las categorías de 
sostenibilidad que se relacionan en el Anexo BB Clasificación de impactos. 
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3. Inicio y planeación del proyecto 
Para dar inicio al proyecto se realiza mediante la elaboración del Project Charter el que 
permite conocer la finalidad del proyecto, sus requerimientos, los riesgos que se pueden 
materializar durante su ejecución y su triple restricción, tiempo, costo y alcance. Como se 
evidencia a continuación: 
3.1 Inicio del proyecto 
 Project Charter  
Título del proyecto Protocolo de prevención para el 
síndrome del túnel del carpo en empresas 
de diseño 
Patrocinador: Fernanda López 
Gerente del proyecto: Andrea Barrera 
Fecha de preparación: Junio de 2018 
Cliente del producto: Empresas de diseño gráfico 
 
Propósito del proyecto o justificación: 
Este proyecto se crea con el objetivo de contribuir a la reducción de la calificación del 
síndrome de túnel del carpo como enfermedad laboral a través de la implementación de un 
protocolo de prevención que permita controlar los factores de riesgo que generan afectación 
en la salud del trabajador y logrando de esta manera la disminución del ausentismo laboral y 
el aumento de la productividad en las empresas. 
Descripción del proyecto: 
La finalidad del proyecto es realizar un protocolo para la prevención del síndrome de 
túnel del carpo en empresas de diseño, este se desarrollará en cuatro etapas que son: diseño, 
implementación, pruebas y capacitación en cada una de ellas se contemplarán los procesos 
de diagnóstico, análisis y recomendaciones, buscando de esta forma poder identificar y 
cuantificar los riesgos para luego establecer planes de intervención de acuerdo a los 
resultados. 
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Para la ejecución del proyecto se constituirá una empresa que sea el medio para la 
comercialización y la distribución del protocolo. 
Requerimientos de Alto Nivel: 
Producto: 
Cumplir con los criterios de calidad y eficiencia en la prestación del servicio. 
Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la (Ley 
1562, 2012); (Decreto 1072, 2015); (Resolución 1111, 2017).  
Cumplir con estándares de diseño del protocolo. 
Cumplir con el esquema de ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
Proyecto:  
 Establecer el alcance del proyecto.  
 Elaborar plan de gestión del tiempo. 
 Definir plan de actividades y control del cambio. 
 Identificar todos los riesgos desde el inicio del proyecto. 
 Conseguir el personal necesario para la implementar el proyecto. 
 Realizar los seguimientos oportunos para el funcionamiento del proyecto.  
 Cumplir con las categorías de la EDT: Diseño, implementación, pruebas, 
capacitación, caso de negocio y gerencia de proyectos, ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia..  
Organización: 
Creación de negocio que permita tener independencia económica 
Altruismo social. 
Riesgos de alto nivel: 
Económicos: Cumplir con el presupuesto estipulado para el proyecto y asegurar que 
no sobrepase los costos establecidos. 
Alcance: Realizar mejoras al protocolo de acuerdo a los requerimientos del cliente, lo 
que afectaría el alcance, el tiempo y los costos del proyecto.  
Tiempo: Incumplimiento en los tiempos establecidos para el diseño y la implementación 
del Protocolo. 
Protocolo Prevención Stc 
 119 
 
Satisfacción del cliente: Cumplir con los requerimientos propios de cada empresa. 
Objetivos del proyecto Criterios de aceptación Quien aprueba 
Alcance 
Realizar un protocolo 
de prevención para el 
síndrome del túnel del 
carpo. 
El protocolo debe 
cumplir con los criterios de 
calidad y eficiencia de 
acuerdo a lo establecido en 
el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
Andrea Barrera 
Tiempo 
Cumplir con el 
cronograma de actividades 
establecidas para la 
elaboración del protocolo 
en un término de 8 meses. 
Diseño del protocolo 
dentro del tiempo 
establecido. 
Andrea Barrera. 
Alejandra Cepeda.  
Fernanda López. 
Costo 
Cumplir con la 
disposición del presupuesto 
para hacer efectivo el 
proyecto $ 155,28 COP 
Finalizar el proyecto 
dentro del rango económico 
propuesto. 
Andrea Barrera. 
Otros 
Recursos Humanos Gestionar al personal 
necesario y con el perfil 
adecuado para el desarrollo 
del proyecto. 
Andrea Barrera 
Alejandra Cepeda  
Fernanda López 
Calidad Cumplir con los 
estándares de calidad 
establecidas en seguridad y 
salud en el trabajo. 
Andrea Barrera. 
Alejandra Cepeda. 
Fernanda López. 
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Resumen de Hitos: 
Cronograma 
Fase Fecha inicial 
Diseño Mie 17/04/19 
Implementación Lun 27/05/19 
Pruebas Jue 18/07/19 
Capacitación Mie 14/08/19 
Caso de negocio Mie 02/01/19 
Gerencia de proyecto Mar 15/01/19 
 
Presupuesto estimado: 
Fase Valor 
Diseño  5,66 millones de pesos 
Implementación 11,31 millones de pesos 
Pruebas 5,77 millones de pesos 
Capacitación 2,11 millones de pesos 
Caso de negocio 41,53 millones de pesos 
Gerencia de proyecto 57,5 millones de pesos 
Reserva de contingencia 14% 17,34 millones de pesos 
Reserva administrativa 10% 14,12 millones de pesos 
Total 155,28 millones de pesos 
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Interesados y roles: 
Interesados Rol 
Sponsor Patrocinador 
Gerente de proyecto Encargada de la planificación y el 
direccionamiento del proyecto 
Subgerente operativo y técnico Encargada de la planificación del 
proyecto y la adquisición de los equipos 
Médico y fisioterapeuta Encargados de realizar las labores de 
diseño, implementación, pruebas y 
capacitación del protocolo 
Empresas de diseño de Bogotá Representa el sector específico en el que 
se desarrollaría el proyecto. 
Nivel de autoridad del gerente del proyecto 
Nivel de autoridad Alto 
1. De personal: 
 Adquirir el personal idóneo, perfil solicitado con su respectiva experiencia.  
 Convocar reuniones para determinar el plan estratégico del proyecto. 
2. Gestión del presupuesto y varianza: 
 Corroborar el cumplimiento del presupuesto asignado. 
 Asignación de un presupuesto estimado para el cumplimiento por actividades. 
 Aprobar las adquisiciones y herramientas para el equipo de trabajo. 
Los subgerentes deben reportar al gerente cualquier cambio o afectación en la varianza. 
3. Decisiones técnicas: 
 Determinar los periodos de reportes al equipo de trabajo. 
4. Resolución de conflictos: 
 Realizar acuerdos con los involucrados para la prestación del buen servicio. 
 Promover la comunicación y las buenas relaciones entre el equipo de trabajo. 
Tomar las medidas necesarias y realizar los llamados de atención necesarios. 
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3.2 Planeación del proyecto 
 Plan del proyecto 
Título: Protocolo de prevención del síndrome del túnel del carpo en empresas de diseño. 
Fecha: junio de 2018 
Ciclo de vida del proyecto 
Fase Entregables 
Inicio  1. Registro de interesados. 
2. Acta de constitución del proyecto.  
Planeación 1. Determinación de requisitos. 
2. Plan de gestión de requerimientos del 
proyecto. 
3. Plan de gestión de la programación. 
4. Listado de actividades. 
5. Diagrama de red. 
6. Estructura de desagregación de recursos. 
7. Plan de mejoras de procesos. 
8. Plan de gestión del alcance. 
9. Plan de gestión del tiempo. 
10. Elaboración de la EDT. 
11. Plan de gestión del costo. 
12. Plan de gestión de la calidad. 
13. Plan de gestión de las adquisiciones. 
14. Plan de gestión de recursos humanos. 
15. Plan de gestión del riesgo. 
16. Plan de gestión de las comunicaciones. 
17. Plan de gestión de los interesados. 
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18. Plan para la dirección del proyecto. 
19. Elaboración de la EDP. 
20. Plan de mercadeo. 
21. Plan estratégico. 
22. Plan administrativo. 
23. Plan legal y de conformación. 
24. Plan operativo. 
Ejecución 1. Adquirir, desarrollar y gestionar el equipo del 
proyecto. 
2. Gestión del valor ganado (estimaciones). 
3. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 
4. Asegurar el cumplimiento del plan de calidad. 
5. Asegurar el cumplimiento de las 
adquisiciones. 
6. Entregable fase de diseño. 
7. Entregable fase de Implementación. 
8. Entregables fases de capacitación. 
9. Entregable fase de pruebas. 
10. Comunicaciones del proyecto. 
11. Asignación del personal al proyecto. 
12. Actas de seguimiento. 
13. Solicitudes de cambio. 
Ejecución 14. Actualización de los documentos del proyecto. 
15. Informes de desempeño. 
16. Actualización del plan de dirección del 
proyecto. 
Cierre 1. Informes de desempeño.  
2. Cancelación de contratos externos. 
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3. Cancelación de contrato de arrendamiento. 
4. Informe de cierre.  
5. Reunión de cierre. 
6. Acta de aprobación. 
7. Almacenamiento de información del proyecto. 
 
Proceso de gestión del proyecto y decisiones de adaptación 
Áreas del conocimiento Proceso 
Decisiones de 
adaptación 
Integración  Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto. 
 Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto. 
 Dirigir y gestionar el trabajo 
del proyecto. 
 Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto. 
 Realizar control integrado de 
cambios. 
 Cerrar proyecto o fase. 
Se tomarán como 
referentes las 
indicaciones de 
PMBOK ®. 
Alcance  Planificar la gestión del 
alcance. 
 Recopilar requisitos. 
 Definir el alcance. 
 Crear la EDT. 
 Validar el alcance y controlar 
el alcance. 
Se tomarán como 
referentes las 
indicaciones de 
PMBOK ®. 
Tiempo  Planificar la gestión del 
cronograma. 
Se tomarán como 
referentes las 
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 Definir las actividades. 
 Secuenciar las actividades. 
 Estimar los recursos de las 
actividades. 
 Estimar la duración de las 
actividades. 
 Desarrollar y controlar el 
cronograma. 
indicaciones de 
PMBOK ® 
Costo  Planificar la gestión de los 
costos. 
 Estimar los costos. 
 Determinar el presupuesto. 
 Controlar los costos. 
Se tomarán como 
referentes las 
indicaciones de 
PMBOK ® 
Calidad  Planificar la gestión de la 
calidad. 
 Realizar el aseguramiento de la 
calidad. 
 Controlar la calidad. 
Se tomarán como 
referentes las 
indicaciones de 
PMBOK ® 
Recursos Humanos  Planificar la gestión de los 
recursos humanos. 
 Adquirir el equipo de 
proyecto. 
 Desarrollar el equipo del 
proyecto. 
 Dirigir el equipo del proyecto. 
Se tomarán como 
referentes las 
indicaciones de 
PMBOK ® 
Comunicaciones  Planificar la gestión de las 
comunicaciones. 
 Gestionar las comunicaciones. 
 Controlar las comunicaciones. 
Se tomarán como 
referentes las 
indicaciones de 
PMBOK ® 
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Riesgos  Planificar la gestión de los 
riesgos. 
 Identificar los riesgos. 
 Realizar el análisis cualitativo 
de riesgos. 
 Realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos. 
 Planificar la respuesta a los 
riesgos. 
 Controlar los riesgos. 
Se tomarán como 
referentes las 
indicaciones de 
PMBOK ® 
Adquisiciones  Planificar la gestión de las 
adquisiciones. 
 Efectuar las adquisiciones. 
 Controlar las adquisiciones. 
 Cerrar las adquisiciones. 
Se tomarán como 
referentes las 
indicaciones de 
PMBOK ® 
Interesados  Identificar a los interesados. 
 Planificar la gestión de los 
interesados. 
 Gestionar la participación de 
los interesados. 
 Controlar la participación de 
los interesados. 
Se tomarán como 
referentes las 
indicaciones de 
PMBOK ® 
 
Técnicas y herramientas del proceso 
Área del conocimiento Herramientas y técnicas 
Integración  Juicio de expertos y técnicas de facilitación. 
 Recolección de datos. 
 Análisis de datos. 
 Habilidades interpersonales y de equipo. 
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 Reuniones. 
 Herramienta de control de cambios. 
 Gestión del conocimiento. 
 Gestión de la información. 
Alcance  Juicio de expertos y técnicas de facilitación. 
 Recolección de datos. 
 Análisis de datos. 
 Habilidades interpersonales y de equipo. 
 Reuniones. 
 Diagramas de contexto. 
 Prototipos. 
 Análisis de producto. 
 Descomposición. 
 Inspección. 
Tiempo  Juicio de expertos y técnicas de facilitación. 
 Análisis de datos. 
 Reuniones. 
 Descomposición. 
 Planificación gradual de detalle. 
 Método de diagrama de precedencias-PDM. 
 Determinación a tributos dependencias. 
 Técnica de toma de decisiones. 
 Método de la ruta crítica. 
 Análisis de redes de programación. 
Costo  Juicio de expertos y técnicas de facilitación. 
 Análisis de costos. 
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 Reuniones. 
 Estimación (análoga, paramétrica y 3 puntos). 
 Técnica toma de decisiones. 
 Modelos con datos históricos. 
 Ajustes con límites de financiación. 
 Valor ganado. 
Calidad  Juicio de expertos y técnicas de facilitación. 
 Análisis de datos. 
 Recolección de datos. 
 Técnica de toma de decisiones. 
 Planeación de pruebas e inspecciones. 
 Métodos mejoramiento calidad. 
 Inspección. 
 Evaluación pruebas producto. 
Recursos Humanos  Juicio de expertos y técnicas de facilitación. 
 Análisis de datos. 
 Recolección de datos. 
 Reuniones. 
 Estimación (análoga, paramétrica y 3 puntos). 
 Comunicación. 
 Habilidades interpersonales y de equipo. 
 Reconocimiento y recompensas. 
 Solución de conflictos. 
Comunicaciones  Juicio de expertos y técnicas de facilitación. 
 Reuniones. 
 Análisis de requerimientos de comunicaciones. 
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 Habilidades interpersonales y de equipo. 
 Habilidades de comunicación. 
 Modelos y métodos de comunicación. 
Riesgos  Juicio de expertos 
 Análisis de datos. 
 Reuniones. 
 Lista-estructura de desagregación de riesgos. 
 Estrategias para debilidades-oportunidades. 
 Estrategias respuestas y contingencias. 
 Estrategia integral para riesgos. 
 Asignación de recursos. 
Adquisiciones  Juicio de expertos. 
 Reuniones. 
 Análisis de datos. 
 Análisis fuentes de selección de proveedores. 
 Convocatorias. 
 Técnicas de negociación. 
 Inspección. 
 Auditorias. 
 Sistemas de pago. 
Interesados  Juicio de expertos. 
 Recolección de datos. 
 Análisis de datos. 
 Reuniones. 
 Técnica de toma de decisiones. 
 Comunicación. 
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 Habilidades interpersonales y de equipo. 
 
Gestión de las variaciones y la línea base 
Variaciones del alcance 
No se aceptará ningún tipo de variación 
en el alcance excepto las estipuladas 
directamente por el gerente del proyecto. 
Gestión de la línea base de alcance 
La línea base de alcance se verificará por 
cada entregable de la EDT por parte del 
gerente de proyecto, otorgando la aprobación 
de cada uno. Si se genera alguna variación en 
el alcance, el gerente de proyecto realizará un 
plan de acción donde participen los 
involucrados directos e indirectos de cada 
entregable y se realizará un plan de mejora. 
Variación del cronograma 
La variación del cronograma no podrá 
sobrepasar el 6% del tiempo programado. 
Cuando haya una variación de una 
semana de atraso esto se traduciría como una 
Variación que indica alerta. 
Gestión del cronograma 
La gestión de cronograma se realizará 
mediante un comité quincenal donde se 
verificará el avance de ejecución de cada una 
de las actividades. Si el informe final 
demuestra un avance positivo se revisará si las 
actividades simultáneas se pueden adelantar. 
Si por el contrario, el informe es negativo, el 
sponsor deberá autorizar el aumento de los 
recursos para poder controlar el desase de la 
variación.  
Variación del costo 
La variación del costo solo puede llegar 
a ser del 10% del presupuesto establecido. Si 
algún entregable genera alguna variación, se 
creará una alerta. 
Gestión del costo 
Se realizará un estudio previo que 
permite identificar los costos de cada uno de 
los entregables, lo que permitirá realizar los 
costos estimados de la línea base. Si se 
encuentra alguna variación en el costo de 
algún entregable, se realizará la optimización 
de los recursos avalado por el sponsor 
siempre y cuando el sobre costo traspase los 
límites del valor aprobado, para lo cual se derá 
uso de la reserva de contingencia. 
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Revisión del proyecto 
El proyecto contará con revisiones al inicio, durante y al finalizar cada una de las fases 
del proyecto, con el fin de tener claridad en el desarrollo del planeamiento, y verificar la 
salida o producto obtenido por cada una de las fases. 
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- Plan de gestión de cambios 
Enfoque de la gestión de cambios 
El enfoque del control de cambios estará soportado en la línea base de todas las 
áreas del conocimiento que compone el proyecto, serán analizados cada uno de los 
cambios que afecten el alcance, tiempo, costo por el gerente del proyecto quien definirán 
de acuerdo a cada requerimiento las acciones a tomar, de ser aprobados se  realizarán  los 
cambios en los entregables afectados, así como a los documentos para la dirección del 
proyecto, y se comunicarán las decisiones tomadas según lo recomienda el PMBOK®.  
Definiciones de cambio  
Cambio en la programación: Cuando los cambios en la ruta crítica representen el 
incremento de un (1) mes más en la programación, implicará una modificación de la línea 
base del cronograma. 
Cambio en el presupuesto: Cuando el costo de un entregable de quinto nivel sobrepase el 
20%, implicará una modificación en la línea base del presupuesto.  
Cambio de alcance: Si cualquiera de los entregables del proyecto sufre un cambio, este 
representará cambio en el alcance del proyecto.  
Cambios en los documentos del proyecto: Las actualizaciones en los documentos del 
proyecto se traducen como cambios en el mismo, cada uno de estos documentos deberá tener 
un registro de versiones para su respectivo control. Estas actualizaciones tienen relación 
directa con los cambios en alcance, tiempo, costo y las demás áreas del conocimiento. 
 
Tablero de control de cambios 
Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 
Andrea 
Barrera 
Gerente de proyecto 
(Encargada de la 
planificación y el 
direccionamiento del 
proyecto) 
Autorizar las 
modificaciones 
necesarias para el 
desarrollo del 
protocolo.  
Alta. 
Toma la decisión final 
sobre aprobar o no una 
solicitud de cambio.  
Alejandra 
Cepeda 
Subgerente Operativo 
(Encargada de la 
planificación del 
proyecto y de la 
adquisición de los 
equipos) 
Vigilar y coordinar la 
operación de cada una 
de las fases del 
proyecto.  
Informar de manera 
oportuna las solicitudes 
de cambio al gerente 
del proyecto. 
Medio  
Está autorizado para 
intervenir en la toma de 
decisiones en cuanto al 
alcance, tiempo y costo 
del proyecto.   
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Fernanda 
López 
Subgerente Técnico 
(Encargadas de la 
planificación del 
proyecto y del 
reclutamiento del 
personal externo.) 
Verifica el 
cumplimiento de la 
línea base de tiempo, 
alcance y costo del 
proyecto.  
Informar de manera 
oportuna las solicitudes 
de cambio al gerente 
del proyecto.  
Medio  
Está autorizado para 
intervenir en la toma de 
decisiones en cuanto al 
alcance, tiempo y costo 
del proyecto.   
 
Proceso de control de cambios 
Solicitud de cambio El encargado de cada área funcional debe realizar la solicitud 
en el respectivo formato de control de cambios en un plazo 
máximo 48 horas. 
Seguimiento de 
solicitud de cambio  
Los subgerentes técnico y operativo se encargarán de 
realizar el debido proceso de seguimiento a la solicitud emitida 
por el área operativa, cuya respuesta no debe sobrepasar un 
tiempo máximo de 48 horas. 
Revisión de la solicitud 
de cambio  
En revisión conjunta con el subgerente se realizará la 
respectiva solicitud de cambio., esta será remitida formalmente 
al gerente de proyecto con las consideraciones necesarias y 
sugerencias de solución para ser analizada, revisando impacto en 
el alcance, tiempo y costo  
Decisión respecto a la 
solicitud de cambio 
El gerente de proyecto tomara la decisión final respecto a la 
aprobación o rechazo de la solicitud de cambio, dicha respuesta 
debe ser emitida de manera escrita formal. 
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 Plan de involucrados  
El plan de involucrados se fundamenta en el Anexo V Formato de registro de involucrados, 
su análisis y la matriz de temas y respuestas. Durante la etapa de implementación y ejecución 
del proyecto se han identificado los involucrados que tendrán interacción con el proyecto, y se 
presentan en la Tabla 28 Matriz de involucrados.  
- Matriz de registro de involucrados  
Tabla 28 Matriz de involucrados 
No. INVOLUCRADOS DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA INFLUENCIA 
1 Ministerio de 
Trabajo 
Encargado de expedir la normatividad para 
la implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo y para la 
prevención e intervención de los riesgos. 
Realiza inspección, vigilancia y control a 
todas las empresas en el territorio nacional. 
Baja dependencia Alta influencia 
2 Administradoras de 
Riesgos Laborales 
Encargado de afiliación y administración 
del sistema de general de riesgos laborales, 
asume las prestaciones asistenciales y 
económicas derivadas de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades laborales. 
Alta dependencia Alta influencia 
3 Entidades 
promotoras de 
salud 
Encargadas de diagnosticar en primera 
oportunidad las enfermedades laborales. 
Baja dependencia Mediana 
influencia 
4 Juntas de 
calificación de 
invalidez 
Encargadas de dirimir las 
controversias de la calificación de 
origen de las enfermedades. 
Baja 
dependencia 
Poca 
influencia 
5 Empresas A través de sus actividades industriales 
generan los factores de riesgo que 
pueden producir síndrome del túnel del 
carpo en sus trabajadores. 
Alta dependencia Alta 
influencia 
 
6 Medico asesor   Quien se encarga de identificar a través 
del diagnóstico de condiciones de 
salud, las actividades con riesgo alto 
que pueden generar STC. 
Alta dependencia Alta 
influencia 
 
7 Fisioterapeuta 
asesor. 
Se encarga de identificar los puestos de 
trabajo con nivel de riesgo alto y los 
factores personales que pueden generar 
STC. 
Alta dependencia Alta 
influencia 
 
8 Trabajadores 
(población 
objeto) 
Población a intervenir, son los que 
están expuestos al riesgo derivado de la 
ejecución de sus labores. 
Alta dependencia Alta 
influencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se hace la evaluación de la influencia y la dependencia de los involucrados 
del proyecto, como se evidencia en la Tabla 29.  
Matriz de Dependencia-Influencia 
En esta se establece el impacto que puede generar cada uno de los involucrados en el 
desarrollo del proyecto y se representa en Tabla 29 Matriz de influencia - dependencia. 
Tabla 29 Matriz de influencia - dependencia. 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL 
SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO 
INFLUENCIA DEL INTERESADO DEL 
PROYECTO (PROTOCOLO PARA LA 
PREVENCIÓN DEL STC) 
D
E
P
E
N
D
E
N
C
IA
 D
E
L
 I
N
T
E
R
E
S
A
D
O
 E
N
 
E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
  POCA 
INFLUENCIA 
MEDIANA 
INFLUENCIA 
ALTA INFLUENCIA 
A
L
T
A
 
D
E
P
E
N
D
E
N
C
IA
  Trabajadores expuestos 
al STC.  
Empresas 
Fisioterapéutas 
Médicos 
B
A
JA
 
D
E
P
E
N
D
E
N
C
IA
 
Juntas de 
calificación de 
invalidez 
Entidades promotoras 
de salud 
Administradoras de 
riesgos laborales 
Ministerio del trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
Protocolo Prevención Stc 
 136 
 
De acuerdo a los resultados de la matriz podemos establecer que los involucrados con mayor 
influencia – dependencia en el desarrollo del proyecto son las empresas, y sus líderes de servicio, 
generan mayor impacto en el desarrollo del protocolo para la prevención del STC las 
administradoras de riesgos laborales, los médicos y las fisioterapeutas.    
- Matriz de temas y respuestas 
La matriz de temas y respuestas presentada a continuación relaciona los temas de interés de 
cada involucrado, evaluando la madurez del tema y la respuesta organizacional de cada uno. 
Tabla 30 Matriz de temas y respuestas. 
Ministerio de Trabajo 
A: Nuevas obligaciones e implementación de normas de prevención. 
B: Recursos gubernamentales para mejora de estudios y prácticas. 
C: Métodos de vigilancia y control existentes y a implementar 
Administradoras de Riesgos 
Laborales 
D: Nuevas técnicas de prevención STC. 
E: Seminarios, foros, capacitación y medios de difusión, mejores 
prácticas. 
F: Estadísticas de enfermedad STC y análisis de causas. 
Entidades promotoras de salud 
G: Nuevas técnicas de tratamiento y mejores tecnologías 
H: Índices de incidencia y prevalencia de la enfermedad STC. 
I: Inversión de entidades promotoras de salud en la investigación e 
innovación. 
Juntas de calificación de 
invalidez 
J: Nuevas metodologías de calificación de la enfermedad 
K: Uso de protocolos en la vigilancia en salud relacionada con el 
STC 
L: Criterios usados en la calificación de las enfermedades 
ocupacionales del STC 
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Empresas 
M: Técnicas de adecuación de puestos de trabajo para prevención del STC 
N: Condiciones laborales que Influyen en la aparición del STC 
O: Alianzas estratégicas para la promoción e implementación de 
protocolos de vigilancia en el STC  
Médico asesor 
P: Técnicas usadas en los diagnósticos del STC 
Q: Efectividad de la técnica usada en los tratamientos y la intervención del 
STC. 
R: Nuevos criterios de seguimiento y control de la enfermedad STC 
Fisioterapeuta asesor. 
S: Nuevas técnicas de intervención para el STC. 
T: Pruebas y métodos de tratamiento para el STC 
U: Técnicas de entrenamiento y capacitación a los trabajadores  
Trabajadores (población 
objeto) 
V: Técnicas de trabajo para evitar la aparición del STC. 
W: Tareas más frecuentes relacionadas con la aparición del STC 
X: Nivel de conocimiento y expectativas de control del STC. 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Dando continuidad a lo anterior, en la presente Tabla 30 Matriz de temas y respuestas. sobre 
la madurez social del tema, se evidencia la respuesta organizacional y la madurez social que ha 
tenido la prevención de enfermedades laborales en Colombia, podemos encontrar que los temas de 
prevención se encuentran mayormente en la respuesta organizacional entre la fase integrada y en 
desarrollo y, en la Gráfica 17 Matriz madurez social del tema en la fase emergente y en 
consolidación.   
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Gráfica 17 Matriz madurez social del tema 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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 Plan de alcance 
Título: Protocolo de prevención del síndrome del túnel del carpo en empresas de diseño. 
Fecha: junio de 2018 
Desarrollo de la declaración de alcance 
Para la declaración de alcance del proyecto se definió mediante reunión de los tres (3) 
involucrados principales (Gerente, subgerente operativo y subgerente técnico), donde se aprobó 
dar inicio al proyecto y se estableció el desarrollo del diseño del protocolo en seis (6) fases, diseño, 
implementación, pruebas, capacitación, caso de negocio y la gerencia de proyectos las cuales 
determinan el ciclo de vida del proyecto. 
En dicha reunión, se evaluaron las variables de la fuente del problema y sus posibles soluciones 
por lo que se determinó realizar el estudio de mercado y encuestar a la población objetivo del 
proyecto; esto ayudaría a definir las características que el producto debería cumplir. Una vez 
realizado este proceso, se realiza el acta de constitución del proyecto y allí se da la idea general del 
producto, la cual quedaría reflejada en la EDP, y posteriormente en la elaboración de la EDT. 
Estructura WBS 
La estructura de desagregación del proyecto está comprendida por seis (6) entregables de alto 
nivel que son: diseño, implementación, pruebas, capacitación, caso de negocio y gerencia de 
proyectos cada uno de estos se encuentran a quinto nivel de desagregación. 
Los entregables del caso de negocio corresponden al paso a paso de la creación de la empresa, 
la fase de diseño corresponde a toda la etapa de elaboración de los formatos que harían parte del 
producto, la fase de implementación es donde se le da funcionalidad a cada formato, la fase de 
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pruebas corresponde a la verificación y aprobación de los formatos, la etapa de capacitación es 
donde todo el equipo de trabajo fortalece el conocimiento global del proyecto y en la operatividad 
de cada uno de los formatos a implementar. 
Finalmente el entregable de gerencia de proyectos, es donde se encuentran los procesos que se 
aplicarán a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
- Plan de Requerimientos 
Título: Protocolo de prevención del síndrome del túnel del carpo en empresas de diseño. 
Fecha: junio de 2018 
Recolección 
Para la recolección de los requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto fue necesario 
utilizar las siguientes herramientas y/o técnicas:  
1. Reunión de los interesados 
2. Lluvia de ideas 
3. Análisis de accidentalidad 
4. Realizar estudios comparativos 
5. Realizar encuestas 
6. Revisar la existencia de proyectos similares 
7. Revisar si el producto era innovador 
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Análisis 
El análisis de los requerimientos fue realizado mediante reunión conjunta del área 
organizacional del proyecto: gerente de proyectos, el subgerente técnico y el subgerente 
operativo; dicha reunión permitió identificar los componentes necesarios de carácter funcional, 
prioritario, de importancia o de riesgo de los requerimientos del proyecto. 
Categorías 
A continuación, se identifican las siguientes categorías: 
1. Requerimiento organizacional: que corresponde con el cumplimiento de las necesidades 
básicas para el desarrollo del proyecto 
2. Requerimiento de calidad: que corresponde a los estándares exigidos por el Ministerio de 
Trabajo y la organización para la entrega del producto final. 
3. Requerimiento de tiempo: que corresponde a cumplir con los tiempos pactados para el 
desarrollo del producto o a los tiempos establecidos para la creación y desarrollo de la 
organización. 
 Documentación de requerimientos 
Documentación 
La documentación para los requerimientos deberá cumplir con la información mínima 
como: 
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1. Nombre o razón social 
2. Nit o RUT 
3. Objetivo del requerimiento 
4. Descripción 
5. Valor unitario/ valor global/ valor total 
6. Tiempo/duración 
7. Valor con IVA incluido 
8. Aprobación 
Priorización 
La priorización de los requerimientos se representa con las siguientes categorías: 
1. Impacto alto: Los requerimientos que afecten directamente la triple restricción alcance, 
costo y tiempo y que tendrían que dar respuesta urgente 
2. Impacto medio: Los requerimientos que afectan la triple restricción a los que se les puede 
dar una respuesta en tiempo normal 
3. Impacto Bajo: El requerimiento está encaminado a un criterio de mejora o de cambio. 
Métricas 
El cumplimiento de los requisitos se encuentra estipulados en el plan de calidad donde se 
establece su validación y aceptación. 
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Estructura de trazabilidad 
Esta estructura se evidencia en la matriz de trazabilidad allí se podrán encontrar los 
siguientes campos: 
1. Requisito 
2. Descripción del requisito 
3. Criterio de aceptación 
4. Nivel de complejidad 
5. Objetivo del proyecto y prioridad de la organización 
6. Entregable 
7. Nivel de prioridad 
Seguimiento 
El seguimiento a los requerimientos se realizará en reuniones quincenales bajo la 
supervisión del gerente del proyecto, cada responsable presentará reporte del estado de cada 
entregable. 
Reporte 
El reporte de los requerimientos se realizará en las reuniones quincenales, donde se 
referenciará el desempeño del proyecto. 
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Validación 
La verificación y aprobación de los requerimientos se dará únicamente por el gerente del 
proyecto en las reuniones de seguimiento quincenal. 
Gestión de la configuración 
El control de los requerimientos se realizará de acuerdo a lo estipulado en el plan de control 
de cambios, ya que el proceso se debe analizar, y evaluar para su futura aprobación. Conforme a 
lo estipulado todas las solicitudes se deben aprobar o rechazar. 
La matriz de trazabilidad de requerimientos se encuentra en el Anexo W.  
Actas de cierre de proceso o fase. 
El acta de cierre de fase o proyecto que será implementada, como su nombre lo indica en cada 
proceso de cierre ya que es un requisito fundamental para su desarrollo. Este documento se 
encuentra en el Anexo R.  
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- Línea base de alcance 
Los entregables de la EDT deberán desarrollarse estrictamente según lo establecido en la 
línea base de alcance, por lo tanto, se evitaría su variación.  
De acuerdo al plan de gestión de cambios cualquier modificación en los entregables del 
proyecto representaría una variación en el alcance del mismo y deben ser aprobados por el 
gerente de proyecto.  
EDP 
El esquema de desagregación del producto se encuentra en la Figura 3 Estructura de 
desagregación del producto 
EDT 
La estructura de desagregación del Trabajo se encuentra en la Figura 4 Estructura de 
desagregación del trabajo.  
Cambio de alcance 
Los cambios del alcance del proyecto serán manejados mediante las revisiones de los 
entregables, así como se estipula en el plan de gestión de cambios y según lo acordado con las 
partes involucradas. 
Criterios de aceptación de los entregables 
Para la aceptación de los entregables se tendrá en cuenta lo estipulado en los criterios de 
aprobación del plan de calidad asociados al ID de la WBS de la siguiente manera: 
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Tabla 31 Criterio de aceptación de los entregables 
ID EDT ENTREGABLE ACEPTACIÓN 
1.2 Caso de negocio Documentos revisados por el 
gerente y los subgerentes de 
proyecto asociados a los 
requerimientos de la organización 
1.3 Diseño  
1.3.2 Procesos  
1.3.2.1 Diagnóstico Lista de chequeo 
1.3.2.1.1 Diseño de los formatos de matriz de 
riesgos 
Lista de chequeo 
1.3.2.1.2 Diseño de formatos de diagnóstico de 
condiciones de salud 
Lista de chequeo 
1.3.2.1.3 Diseño de formato encuestas de 
morbilidad sentida 
Lista de chequeo 
1.3.2.1.4 Diseño de formatos de inspecciones 
ergonómicas 
Formato de inspección 
1.3.3 Análisis Formato de análisis 
1.3.3.1 Diseño de formatos de calificación de 
riesgos 
Formato de evaluación 
1.3.3.2 Diseño de formatos de sintomatología  
1.3.4 Recomendaciones Lista de chequeo 
1.4 Implementación  
1.5 Pruebas  
1.6 Capacitación  
1.7 Gerencia de proyectos Documentos revisados por el 
gerente y subgerentes de 
proyecto asociados a los 
requerimientos de la 
organización 
Nota: Las fases de implementación, pruebas y capacitación contienen el mismo esquema de la 
fase de diseño. 
Fuente: Elaboración propia 
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Integración del alcance y los requerimientos 
La integración del alcance y los requerimientos del producto se encontrarán plasmados en el 
plan de requerimientos según la Anexo W •Matriz trazabilidad requerimientos y en la declaración 
del alcance, en relación a los Id de la WBS. 
La aprobación de los requerimientos se ceñirá según lo establecido en dicho Plan. 
Se presenta en la Figura 3 Estructura de desagregación del producto (EDP) y en Figura 4 
Estructura de desagregación del trabajo (EDT) para el proyecto, se muestra gráficamente los 
paquetes de trabajo, que a su vez son los entregables del proyecto. La EDT se divide en 6 grandes 
fases que son: Diseño, implementación, prueba, capacitación, caso de negocio y gerencia de 
proyecto. 
 Project Scope Statement 
Nombre del proyecto: Protocolo de prevención para el STC en empresas de diseño. 
Fecha: mayo de 2018 
Descripción del alcance del proyecto 
La finalidad del proyecto es realizar un protocolo para la prevención del síndrome de túnel 
del carpo en empresas de diseño, este se desarrollará en cuatro etapas que son: diseño, 
implementación, pruebas y capacitación en cada una de ellas se contemplarán los procesos de 
diagnóstico, análisis y recomendaciones, buscando de esta forma poder identificar y cuantificar 
los riesgos para luego establecer planes de intervención de acuerdo a los resultados. 
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Para la ejecución del proyecto se constituirá una empresa que sea el medio para la 
comercialización y la distribución del protocolo. 
Entregables del proyecto 
Los entregables del proyecto se muestran en la EDT y son los siguientes. 
• Diseño 
• Implementación  
• Pruebas  
• Capacitación 
• Caso de Negocio   
 Gerencia de proyecto 
Criterios de aceptación del proyecto 
 Ser una empresa legalmente constituida  
 No superar el presupuesto establecido para el proyecto. 
 El tiempo de desarrollo del proyecto no deberá superar el tiempo estipulado. 
 Procesos: Se debe realizar un diagnóstico y un análisis de la información 
específico para cada compañía. 
Protocolo Prevención Stc 
 149 
 
 Procedimientos: Los procedimientos deben de realizarse con el direccionamiento 
de un médico y fisioterapeutas especialistas en seguridad y salud en el trabajo. 
 Aplicativos: Estos deben de cumplir con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Exclusiones del proyecto 
 No se realizará intervención de casos, ni en procesos de calificación. 
 El protocolo no tendrá alcance para las demás enfermedades que se producen en 
miembros superiores. 
Limitaciones del proyecto 
 Empresas solamente ubicadas la ciudad de Bogotá. 
 Solamente se realizará en actividades de diseño.  
Supuestos del proyecto 
 Llegar al 90% de las empresas diseño ubicadas en el barrio Chicó. 
 El protocolo de prevención debe cumplir con las normas legales vigentes. 
 Disminuir la calificación de la enfermedad de síndrome del túnel del carpo en Bogotá en 
un 50%. 
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 Diccionario WBS 
El diccionario de la WBS del proyecto está estipulado por los campos expuestos en el diagrama 
de Gantt del archivo de Microsoft Project ®, el que contiene la siguiente estructura.  
1. Modo de tarea 
2. Código de EDT 
3. Nombre de la tarea 
4. Duración (horas) 
5. Fecha de comienzo 
6. Fecha de finalización 
7. Predecesoras 
8. Sucesoras 
9. Nombre de los recursos 
10. Costo 
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 Plan de gestión de la programación 
Título del proyecto: Protocolo de prevención del síndrome del túnel del carpo en empresas de 
diseño. 
Fecha: Junio 2018 
Metodología de programación 
Para la programación del proyecto se usará el método PDM (Método de Diagramación por 
Precedencia) la cual utiliza las casillas para representar e identificar las actividades unidas por 
medio de flechas que muestran las dependencias. Por medio de este método se identificó la ruta 
crítica del proyecto y su duración mínima a través de la implementación de precedencias 
parciales entre las actividades del proyecto.  
Herramientas de programación 
La herramienta que se utilizará para desarrollar la programación del proyecto será el 
software Microsoft Project, ® usando como vista principal para la programación el diagrama de 
Gantt. Las actividades serán las requeridas para el desarrollo de los paquetes de trabajo 
estipulados en la EDT. 
NIVEL DE 
PRESICIÓN  
UNIDADES DE 
MEDIDA 
UMBRAL DE VARIANZA 
El nivel de precisión será 
la hora trabajada por día.  
La unidad de medida que 
se implementará en la 
duración de las actividades 
será en horas.  
Durante el desarrollo del proyecto, se requieren 
revisiones semanales del avance de las 
actividades según lo programado; a partir de los 
resultados es necesario tomar acciones 
enfocadas a la prevención y así evitar el retraso 
de las actividades.  
Informe y formato de programación  
El control de la programación se hará de forma semanal entre los subgerentes técnico y operativo 
verificando el estado de cada una de las actividades y registrando el porcentaje de avance 
mediante un formato diseñado para tal fin que permita comparar y actualizar la programación en 
Microsoft Project ®, se deberá realizar un informe con los resultados obtenidos y este deberá ser 
expuesto en cada reunión semanal.  
El formato con el que se hará monitoreo y control será el siguiente: 
FECHA 
COD 
ENTREGABLE 
ACTIVIDAD DURACIÓN 
% 
COMPLETADO 
INICIO 
PPROGRAMADO 
FIN 
PROGRAMADO 
INICIO 
REAL 
FIN REAL 
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El objetivo de cada reunión será la de revisar las conclusiones del informe presentado, emitir 
alertas tempranas sobre las actividades próximas a iniciar y analizar y tomar decisiones sobre las 
que se encuentran en ejecución según se requiera. 
Gestión del proceso 
Identificación de la actividad La identificación de las actividades se hará mediante el 
desglose de los paquetes de trabajo en actividades 
utilizando el juicio de expertos y la lluvia de ideas.  
Secuencia de actividades Para la secuenciación de las actividades se hará mediante 
la definición de la secuencia lógica de las actividades 
según lo indicado por el PMBOK ®, utilizando 
secuenciaciones de fin – comienzo como la relación más 
utilizada y más común adelantando o retrasando una 
actividad dependiendo de su antecesora.  
Recursos estimados Los recursos se calcularon mediante estimación análoga.   
Esfuerzo y duración estimada Las duraciones se estimaron mediante el método de los 
tres puntos (Beta Pert), ver Anexo S. Memoria de 
Cálculo y estimación de duraciones con Beta Pert. 
Los esfuerzos de las actividades se definieron de la 
siguiente forma: 
Esfuerzo y duración estimada A las actividades de gerencia de proyecto (a excepción 
de monitoreo y control) se les dio prioridad, por lo que 
todas tienen un esfuerzo del 70%, teniendo en cuenta 
que monitoreo y control es una fase transversal a las 
demás dentro del ciclo de vida del proyecto; a esta 
última se le asignó un esfuerzo del 2% para evitar afectar 
las asignaciones de recursos en las demás actividades. 
Posteriormente a las actividades correspondientes a las 
fases de caso de negocio, diseño, implementación, 
pruebas y capacitación se configuró un esfuerzo del 40% 
para evitar sobrecargo en los recursos. 
Actualización, monitoreo y control Se harán actualizaciones semanalmente para conseguir 
el control de las actividades y no incurrir en desfases de 
tiempo, poder generar  
Actualización, monitoreo y control alertas tempanas con las actividades que se estén 
desarrollando en el momento y las futuras 
especialmente. Las actividades de monitoreo y control 
deberán realizarse a diario debido a que es una fase 
transversal del ciclo de vida del proyecto. 
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- Línea base del tiempo 
 Diagrama de red 
El diagrama de red se encuentra en el archivo de Microsoft Project®, en la siguiente ruta: 
Pestaña Tarea/Menú ver (desplegar la pestaña) /Diagrama de red. 
 
 Memoria de cálculo y estimación duraciones con Beta Pert. 
La estimación de las duraciones con Beta Pert se encuentra en el Anexo S. Memoria de 
Cálculo y estimación de duraciones con Beta Pert.  
 Calendario 
El calendario del proyecto se encuentra en el archivo de Microsoft Project ® en la siguiente 
ruta: Pestaña Tarea/Menú ver (desplegar la pestaña) /Calendario. 
 Cronograma 
El cronograma se encuentra en el archivo de Microsoft Project en la siguiente ruta: Pestaña 
Tarea/Menú ver (desplegar la pestaña) /Diagrama de Gantt.  
- Recursos 
 Hoja de recursos y el uso de recursos por tarea 
La hoja de recursos se encuentra en el archivo de Microsoft Project ® en la siguiente ruta: 
Pestaña Tarea/Menú ver (desplegar la pestaña) /Hoja de recursos. El uso de los mismos por tarea 
o actividad se pueden visualizar en el diagrama de Gantt o haciendo doble clic sobre cada 
actividad donde se despliega el cuadro que se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. 
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Figura 13Hoja de recursos de Microsoft Project 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 Nivelación 
Para nivelar el uso de los recursos del proyecto, se tuvo en cuenta la asignación de los 
mismos en cada una de las actividades, procurando que los recursos trabajen de forma constante. 
A través de Microsoft Project se visualizaron las tareas que presentaban sobreasignación y se 
dio prioridad a las actividades que hacían parte de la ruta crítica para no modificar la duración 
del proyecto, solo aquellas actividades que no hacían parte de la ruta crítica se les aplicó 
modificaciones como retrasarlas o programarlas en paralelo con otras actividades, permitiendo 
asignar recursos distintos y distribuirlos de una manera más equitativa.  
- Desempeño 
Para calcular el SPI (Schedule Performance Index) y graficar la curva S de desempeño, se 
verificó el porcentaje de avance del proyecto en la programación de Microsoft Project ® 
haciendo cortes mensuales, obteniendo 9 datos las cuales estos fueron registrados en una hoja de 
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cálculo en Microsoft Excel ® y así obtener la gráfica de la curva S como se presenta en la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia..  
 
Figura 14 Porcentajes de avance y curva S de desempeño 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con la gráfica de la curva S de desempeño, los mayores avances se presentan a 
partir del mes de junio alcanzando un porcentaje del 48% y manteniendo un promedio de 
porcentajes acumulados por mes del 18%, a excepción del mes de agosto donde su porcentaje 
acumulado mesual es del 20% alcanzando un acumulado total de 84%.  
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 Plan de gestión del costo 
Título: Protocolo de prevención del síndrome jjdel túnel del carpo en empresas de diseño. 
Fecha: Junio de 2018 
Nivel de exactitud Unidades de medida Umbral de control 
El nivel de exactitud es de 
décima de millón.  
La unidad de media para la 
estimación de costos es en 
millones de pesos.  
Cualquier deviación de costo 
deberá estar completamente 
soportado e informado a todos 
los interesados. La variación 
del costo acepatble para el 
proyecto es del 10%.  
Reglas para la medición del rendimiento 
La medición del rendimiento se realizará en forma ascendente, empezando por los 
entregables de quinto nivel de la EDT. Para la medición del valor ganado se utilizará la 
metodología del procentaje completado. 
 
Informe y formato de costos 
Nómina  Honorarios 
 Nómina Formato de cuenta de cobro (personal externo) 
Comprobante de consignación para el área 
organizacional 
Servicios Factura consignación bancaria 
Materiales Facturación de compra 
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Procesos de gestión 
Estimación de costo  Los costos se determinaron con una estimación análoga 
mediante la investigación de datos similares que puedan ser 
aplicables al proyecto actual.  
Desarrollo del 
presupuesto 
 El desarrollo del presupuesto se estimó con base al costo de 
los entregables más las reservas de contingencia y la 
reserva de gestión. Dicho documento debe ser aprobado por 
el gerente del proyecto. 
Actualización, monitoreo y 
control 
 Se monitoreará periódicamente los costos de los 
entregables y se evaluarán los posibles cambios que pueda 
llegar a afectar el presupuesto del proyecto. Se debe hacer 
reporte de forma inmediata al gerente de proyecto para 
realizar el respectivo control al cambio del costo afectado. 
 Cuando el costo de un entregable de quinto nivel sobrepase 
el 20%, implicará una modificación en la línea base del 
presupuesto como se indica en el plan de control de 
cambios. 
 Estructura de desagregación de recursos  
La estructura de desagregación de los recursos RBS se presenta en la Figura 7 Estructura de 
desagregación de recursos del proyecto y esta define los recursos consumibles y no consumibles 
del proyecto. 
 Estructura de desagregación de costos 
La estructura de desagregación de costos CBS se relaciona en la Figura 8 Clasificación de costos 
y esta nos permite identificar los costos directos e indirectos del proyecto. 
- Línea base de costos 
A continuación, se relaciona la memoria de cálculo de la estimación de costos, donde se 
identifican los costos de los entregables del proyecto. 
 Memoria de cálculo de la estimación de costos: 
En la Tabla 32 Memoria de cálculo de la estimación de costos, se presenta la memoria de 
cálculo donde se relacionan los valores establecidos para cada entregable del proyecto. 
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Tabla 32 Memoria de cálculo de la estimación de costos 
Inversión Gerencia de proyecto 
 Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre  
 Mes 0   Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8  
 Inicio   Planeación    Planeación    Ejecución   Ejecución   Ejecución   Ejecución   Ejecución   Cierre  
 $ 421.000   $ 8.933.088   $ 7.769.177   $ 7.517.470   $ 7.517.470   $ 7.517.470   $ 7.517.470   $ 1.436.618   $ 1.280.000  
 Planeación   Monitoreo y control   Monitoreo y control  
 Monitoreo y 
control  
 Monitoreo y 
control  
 Monitoreo y 
control  
 Monitoreo y 
control  
 Monitoreo y 
control  
  
 $ 3.884.588   $ 423.684   $ 459.814   $ 394.125   $ 443.391   $ 380.988   $ 443.391   $ 443.991    
 Monitoreo y 
control  
       Diseño          
 $ 295.684         $ 3.400.352          
 Caso de negocio   Caso de negocio   Caso de negocio     Implementación   Implementación   Implementación      
         $ 1.256.819   $ 5.656.250   $ 4.339.431      
 Estudio de 
mercado  
 Plan estratégico           Pruebas   Pruebas    
 $ 375.000   $ 320.000           $ 2.627.673   $ 3.139.827    
 Plan estratégico   Plan estratégico             Capacitación    
 $ 480.000   $ 320.000             $ 2.110.000    
 Plan operativo   Plan operativo                
 $ 480.000   $ 250.000                
Plan 
administrativo 
 Plan administrativo                
 $ 375.000   $ 250.000                
  
Plan legal y de 
conformación 
Plan legal y de 
conformación 
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   $ 1.125.000  3375000             
   Contratos  Contratos Contratos           
   $ 499.800  1500000 1000200           
 Adquisiciones   Adquisiciones                
 Oficina arriendo   Oficina arriendo   Oficina arriendo   Oficina arriendo   Oficina arriendo   Oficina arriendo   Oficina arriendo   Oficina arriendo  
 Oficina 
arriendo  
 $ 1.200.000   $ 1.200.000   $ 1.200.000   $ 1.200.000   $ 1.200.000   $ 1.200.000   $ 1.200.000   $ 1.200.000   $ 1.200.000  
 Luz   Luz   Luz   Luz   Luz   Luz   Luz   Luz   Luz  
 $ 35.000   $ 35.000   $ 35.000   $ 35.000   $ 35.000   $ 35.000   $ 35.000   $ 35.000   $ 35.000  
 Agua   Agua   Agua   Agua   Agua   Agua   Agua   Agua   Agua  
 $ 60.000   $ 60.000   $ 60.000   $ 60.000   $ 60.000   $ 60.000   $ 60.000   $ 60.000   $ 60.000  
 Internet   Internet   Internet   Internet   Internet   Internet   Internet   Internet   Internet  
 $ 80.000   $ 80.000   $ 80.000   $ 80.000   $ 80.000   $ 80.000   $ 80.000   $ 80.000   $ 80.000  
 Papelería   Papelería   Papelería   Papelería   Papelería   Papelería   Papelería   Papelería   Papelería  
 $ 100.000   $ 100.000   $ 100.000   $ 100.000   $ 100.000   $ 100.000   $ 100.000   $ 100.000   $ 100.000  
 Mobiliario oficina          
 $ 4.200.000          
 Computadores          
 $ 15.000.000          
Fuente: Elaboración propia.  
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 Presupuesto 
A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto con el valor asignado para cada 
entregable, Tabla 33.  
Tabla 33 Presupuesto del proyecto 
PRESUPUESTO 
COD Entregables Valor 
1.1 Diseño $               5.655.000,0 
1.1.1 Proceso 
1.1.1.1 Diagnóstico $                  3.250.000,0 
1.1.2.1 Análisis $                  1.625.000,0 
1.1.3.1 Recomendaciones $                     780.000,0 
2.1 Implementación $             11.312.500,0 
2.1.1 Proceso 
2.1.1.1 Diagnóstico $                  8.125.000,0 
2.1.2 Análisis $                  2.437.500,0 
2.1.3 Recomendaciones $                     750.000,0 
3.1 Pruebas $               5.767.500,0 
3.1.1 Proceso 
3.1.1.1 Diagnóstico $                  2.925.000,0 
3.1.2 Análisis $                  2.437.500,0 
3.1.3 Recomendaciones $                     405.000,0 
4.1 Capacitación $               2.110.000,0 
4.1.1 Proceso 
4.1.1.1 Diagnóstico $                  1.300.000,0 
4.1.2 Análisis $                     325.000,0 
4.1.3 Recomendaciones $                     405.000,0 
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5.1 Caso de negocio $             41.525.000,0 
5.1.1 Estudio de mercado $                     375.000,0 
5.1.2 Plan estratégico $                     800.000,0 
5.1.3 Plan operativo $                     800.000,0 
5.1.4 Plan administrativo $                     625.000,0 
5.1.4 Plan legal y conformación $                38.925.000,0 
6.1 Gerencia de proyectos $             57.458.726,5 
6.1.1 Inicio $                     421.000,0 
6.1.2 Planeación $                20.646.853,5 
6.1.3 Ejecución $                31.506.498,0 
6.1.4 Control y monitoreo $                  3.284.375,0 
6.1.5 Cierre $                  1.600.000,0 
Total $           123.828.726,5 
Fuente: Elaboración propia 
 Desempeño 
Para medir el desempeño del proyecto se realizó una simulación en el cuarto mes, al finalizar 
este periodo en condiciones normales la ejecución debería ser de 14,09 millones de pesos; al 
realizar el análisis de desempeño de acuerdo a lo proyectado solo se tendría una ejecución de 12,61 
millones lo que nos da a entender que se debe hacer un seguimiento continuo a la ejecución de los 
recursos financieros. 
A continuación, se presenta el análisis del valor planeado y el costo actual del escenario 
planteado: 
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BAC Budget at Completion: 123, 8 millones de pesos 
1. Valor planeado PV.  
Tabla 34 Valor planeado - PV. 
PV Planned Value mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
STC $ 26,99 $ 13,41 $ 14,58 $ 12,64 $ 14,09 0 0 0 0 
PV Planned Acumulate $ 27,0 $ 40,4 $ 55,0 $ 67,6 $ 81,7 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con la Tabla 34 el valor acumulado ejecutado es de $ 81.7 millones de pesos.  
2. Costo actual AC.  
De acuerdo a lo indicado anteriormente, el costo ejecutado hasta la fecha de corte según la 
simulación es de 12,62 millones de pesos, se está asumiendo que la ejecución del proyecto va 
acorde con el cronograma y que aún faltan actividades por realizar para completar la totalidad del 
presupuesto asignado para el cuarto mes.  
Tabla 35 Costo actual AC 
AC Actual Cost mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
STC $ 27,0 $ 13,4 $ 14,6 $ 12,6 $ 12,62     
AC Actual Cost Acumulate $ 26,99 $ 40,40 $ 54,98 $ 67,62 $ 80,24     
AC Actual Cost $ 26,99 $ 13,41 $ 14,58 $     12,64 $ 12,62     
Fuente: Elaboración propia. 
Como se evidencia en la Tabla 35 el acumulado del costo ejecutado es de 80,24 millones de 
pesos.  
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3. Porcentaje completado (% Complete) 
En la Tabla 36 se presentan los porcentajes completados de las actividades desarrolladas en el 
proyecto al momento del análisis; el porcentaje acumulado es la resultante de dividir el costo actual 
(AC) y BAC.  
Tabla 36 Porcentaje completado 
% Complete   mes 0   mes 1   mes 2   mes 3   mes 4   mes 5   mes 6   mes 7   mes 8  
 STC  21,8% 10,8% 11,8% 10,2% 10,2%     
Acumulate  21,8% 32,6% 44,4% 54,6% 64,8%     
Fuente: Elaboración propia. 
El porcentaje completado para el mes 4 sería un 10,2% del costo, con respecto al valor total 
del BAC y el porcentaje acumulado para el proyecto sería del 64,8%.  
4. Valor ganado EV 
El valor ganado EV para el cuarto mes, es la resultante de multiplicar el porcentaje del “% 
Complete” (10,2%) y el BAC teniendo como resultado 16,0 millones de pesos, completando así un 
valor ganado general para el proyecto de 98,5 millones frente al costo actual AC acumulado de 
80,24 millones, la operación se representa en la Tabla 37. 
Tabla 37 Valor ganado EV 
EV Earned Value  mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
 STC  27,0 20,2 18,3 16,9 16,0     
 EV acumulado  27,0 47,2 65,5 82,4 98,5     
Fuente: Elaboración propia. 
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5. Variación del costo CV. 
La fórmula que define este cálculo es CV = EV – AC    (1) 
Tabla 38 Variación del costo CV. 
Cost Variance  mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
 STC   6,8 10,5 14,8 18,2     
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con la Tabla 38 el cálculo de la variación del costo arroja un resultado de 18,2 
millones, lo cual indica que se está gastando menos de lo previsto por que su resultado es mayor a 
0.  
6. Variación del cronograma SV. 
La fórmula que define la variación del cronograma es SV = EV - PV lo cual indica que, si el 
valor resultante de la operación es menor a 0, significa que hay un retraso en el cronograma. 
Realmente la diferencia que existe entre el valor ganado y el valor planeado 16,8, no siendo muy 
significativo, teniendo en cuenta que se está asumiendo que un periodo de corte en el mes 4 y aún 
falta un porcentaje pequeño para terminar de ejecutar las actividades y sus recursos, como se 
prsenta en la Tabla 39.  
Tabla 39 Variación del cronograma SV 
Schedule Variance  mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
 STC   6,8 10,5 14,8 16,8     
Fuente: Elaboración propia. 
7. Índice del desempeño del cronograma SPI. 
La fórmula que define el SPI (Schedule performance Index) es SPI = EV/PV  (2) 
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Tabla 40 Índice del desempeño del cronograma SPI. 
Schedule Performance Index  mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
STC 1,00 1,17 1,19 1,22 1,21     
Fuente: Elaboración propia. 
Según el cálculo realizado en la Tabla 40 el SPI para cada periodo hasta el mes 4, indica que 
el cronograma se encuentra más adelantado de lo planeado; si algún valor fuera inferior a 1 
indicaría que el cronograma se encuentra retrasado.  
8. Índice de desempeño del costo CPI. 
La fórmula que define el cálculo del CPI es CPI = EV/AC  (5) 
Tabla 41 Índice de desempeño del costo CPI 
Cost Performance Index mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
STC 1,00 1,17 1,19 1,22 1,23     
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con la Tabla 41 Índice de desempeño del costo CPI, donde todos los valores 
indicados se encuentran por encima de 1, significa que en cada periodo ha habido un rendimiento 
del uso del dinero, es decir, para el mes 4 el desempeño de los costos ha tenido un rendimiento del 
1,23.  
9. Estimación final EAC. 
Este cálculo se realizó bajo la fórmula AC + (BAC - EV), después de realizar la operación tenemos 
como resultado que el mes 4 hay un presupuesto para ejecutar de 105,60 millones, como se muestra 
en la Tabla 42 Estimación final EAC. 
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Tabla 42 Estimación final EAC. 
Current variances are typical  mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
 STC  123,83 117,04 113,29 109,03 105,60     
Fuente: Elaboración propia. 
10. Estimación hasta la conclusión ETC.  
La estimación se realiza con la formula ETC = EAC - AC, para proyectar el costo según CPI 
según la simulación realizada para establecer el presupuesto que se estaría ejecutando Vs el 
presupuesto original. Se interpretaría como la diferencia entre el costo real del proyecto y el costo 
actual a la fecha de corte, Tabla 43.  
Tabla 43 Estimación hasta la conclusión ETC. 
Estimate to complete  mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
 STC  96,84 76,64 58,31 41,41 25,36     
Fuente: Elaboración propia. 
11.  Variación para completar VAC.  
La variación para completar se interpreta mediante la fórmula VAC = BAC - EAC, como la 
diferencia entre el presupuesto (BAC), de acuerdo al presupuesto del proyecto para el mes 4 se 
estableció un costo de 14,09 millones y según el análisis realizado en la simulación se tendría una 
ejecución de 18,23 millones, esto significa que se estaría por encima de lo presupuestado, lo que 
nos llevaría a tomar acciones, la simulación se presenta en la Tabla 44.  
Tabla 44 Variación para completar VAC. 
Variance at completion mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
 STC   6,79 10,54 14,80 18,23     
Fuente: Elaboración propia. 
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12. Índice de desempeño del trabajo por completar TCPI. 
El índice de desempeño del trabajo por completar es el cociente entre el presupuesto menos el 
valor ganado sobre el presupuesto menos el costo actual. 
TCPI = (BAC - EV)/(BAC - AC) (6) 
Para este análisis se evidencia en la Tabla 43 Estimación hasta la conclusión ETC.que los 
índices de desempeño para los meses 1, 2 y 3 han sido buenos puesto que son menores que uno, lo 
que significa para el caso del mes 4 que: 
0.58 – 1 = 0.42 * 100 = 42%  
Hace falta ejercer un esfuerzo del 42% para completar lo que se planificó. Si el índice fuera 
superior a 1, significaría que ese porcentaje de esfuerzo debe hacerse como un esfuerzo adicional 
a lo que ya estaba planificado para poder terminar una tarea, Tabla 45.  
Tabla 45 Índice de desempeño del trabajo por completar TCPI. 
To complete performance index mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 
 STC  1,00 0,92 0,85 0,74 0,58     
Fuente: Elaboración propia. 
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 Curva S de presupuesto  
 
Gráfica 18 Curva S de presupuesto 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
En la Gráfica 18 Curva S de presupuesto se presenta la gráfica del comportamiento del 
presupuesto del proyecto si se ejecutara en condiciones normales de acuerdo con lo programado y 
sin hacer uso de las reservas de contingencia y gestión. Entre el primer y segundo mes se utilizaría 
el 33% del presupuesto debido a que dentro de este tiempo se realizarán las compras de equipos, 
materiales adicional a las actividades correspondientes a las etapas de inicio y planeación del 
proyecto. En los meses siguientes se mantiene una constante en cuento al uso de los recursos 
financieros, entre el 10% y el 13% del presupuesto; finalmente entre el mes de agosto (mes 8) y 
septiembre que solo contempla 5 días hábiles se usarí el 8 % restante para completar el 100% del 
presupuesto.  
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
Series1 $26.986 $40.392 $54.971 $67.613 $81.706 $96.735 $113.19 $122.12 $123.82
Series2 0% 33% 44% 55% 66% 78% 91% 99% 100%
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 Plan de gestión de la calidad 
Roles y responsabilidades de calidad 
Roles Gestión Control Responsabilidad 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
1. Elaborar plan de gestión de la calidad. 
2. Elaborar con el subgerente la política de calidad. 
3. Garantizar la ejecución del proyecto dentro de su 
alcance según los parámetros de calidad. 
4. Proveer lo recursos necesarios para el control de 
calidad del protocolo. 
5. Realizar auditorías trimestrales de control y 
seguimiento a la aplicabilidad de las fases en la 
elaboración del protocolo. 
6. Desarrollar en conjunto con el subgerente los planes 
de gestión del proyecto cumpliendo con tiempos de 
entrega y calidad. 
Sub-gerente  
 
 
x 
 
 
 
x 
1. Elaborar con el gerente la política de calidad. 
2. Gestionar el diseño del protocolo bajo normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
3. Realizar reuniones de seguimiento para el control de 
indicadores de calidad mensualmente. 
4. Dar revisión y respuesta a las solicitudes del equipo 
que conforma el proyecto. 
5. Desarrollar en conjunto con el gerente los planes de 
gestión del proyecto cumpliendo con tiempos de entrega 
y calidad. 
Medico 
(Especialista en 
Salud 
Ocupacional) 
 
x 
 1. Gestionar la producción de los entregables. 
2. Elaborar y garantizar la aplicación de los parámetros 
de calidad técnica para la elaboración del protocolo en 
conjunto con la fisioterapeuta.  
Fisioterapeuta  
 
x 
 1.  En conjunto con el médico garantizar la calidad 
técnica en la elaboración del protocolo. 
2. Aplicar check –list de seguimiento a los procesos de 
calidad. 
3. Cumplir con los procesos de monitoreo de calidad del 
protocolo en elaboración asegurando la calidad del 
mismo de acuerdo a las necesidad del cliente. 
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Enfoque de planificación de calidad 
Política de Calidad 
La planificación para el control de la calidad se realizará dando cumplimientos a los 
parámetros establecidos, a continuación: 
El proyecto de diseño del protocolo para la prevención del síndrome del túnel del carpo está 
encaminado a la prevención y mitigación de los síntomas derivados de la manifestación de la 
enfermedad, apoyando a nuestros clientes en la prevención mediante del diagnóstico temprano 
del origen del síndrome del túnel del carpo como enfermedad laboral y mediante la gestión 
efectiva del riesgo y la implementación de controles específicos, ayudamos a mejorar la calidad 
de vida de sus trabajadores, la optimización de sus recursos y el aprovechamiento de su tiempo 
productivo, lo que garantizará la satisfacción de nuestros clientes y la mejora continua de 
nuestros procesos y la eficacia de nuestro producto. 
Objetivos de calidad 
1. Garantizar la mejora continua de los procesos en la elaboración del protocolo 
aplicable a los clientes. 
2. Fortalecer los procesos de intervención del riesgo biomecánico a fin de mejorar 
las prácticas de intervención actuales. 
3. Reducir la incidencia de las enfermedades laborales, mediante el diseño de 
herramientas que nos permitan identificar, valorar y controlar tempranamente el nivel del 
riesgo. 
4. Garantizar un protocolo con excelentes parámetros de control que permita la 
satisfacción de nuestros clientes mediante la gestión en la mejora de la calidad de vida de sus 
colaboradores. 
5. Cumplimiento de los tiempos establecidos para la ejecución de las etapas de 
diseño del protocolo. 
6. Ejecución de los costos establecidos en las etapas de diseño del protocolo  
Entregables  
Los entregables que harán parte del proyecto y serán objeto de control de calidad son los 
siguientes: 
Anexo I. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos  
Anexo J Anexos  
Anexo K. Morbilidad sentida.  
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Anexo L.  Formato Inspección ergonómica 
Anexo M. Análisis de la información.  
Anexo N. Clasificación y criterios de intervención  
También serán objeto de control de calidad los planes de gestión de acuerdo a los estándares 
del Pmbook ® que se encuentran en el capítulo 3 del proyecto. 
Herramientas y técnicas para controlar los entregables: 
El control de los entregables se realizará de acuerdo a lo establecido en la siguiente ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia..  
 
Entregable  Verificable  Herramienta  
Formato matriz de peligros y 
riesgos 
Documento en Excel que contenga la 
identificación y valoración del riesgo y la 
generación de medidas de prevención y 
control para evitar el síndrome de túnel del 
carpo.   
Lista de Chequeo  
Formato diagnóstico de 
condiciones de salud 
Documento en Excel que contenga la 
valoración médica cada trabajador, debe 
evaluar los segmentos corporales, mano, 
brazo y antebrazo.  
Lista de chequeo 
Formato encuestas de 
morbilidad sentida 
Documento en Excel con la información 
del trabajador referentes a las condiciones 
propias de su entorno y salud 
Lista de chequeo 
Formato inspecciones 
ergonómicas 
Documento en Excel donde se realiza la 
evaluación del puesto de trabajo con 
relación a la antropometría del trabajador, 
buscando identificar las adecuaciones 
posibles. 
Formato de inspección  
Formato de análisis de la 
información 
Documento en Excel donde analizan toda 
la información resultante de las 
inspecciones ergonómicas, encuestas de 
morbilidad sentida, matriz de peligros y 
diagnóstico de salud. 
Formato de Análisis 
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Formato de calificación del 
riesgo  
Documento en Excel donde se realiza la 
calificación del nivel de riesgo en el que 
se encuentra el trabajador.  
Formato de Evaluación  
Formato de sintomatología  Documento en el Excel en el cual se hace 
una revisión de la sintomatología del 
trabajador con el fin de definir las 
actividades para el control del riesgo. 
Formato de sintomatología  
Los formatos se relacionan en el Anexo I. Identificación de Peligros, Evaluación y 
Valoración de Riesgos, Anexo J Diangnóstico medico, Anexo K. Morbilidad sentida., Anexo L.  
Formato Inspección ergonómica, Anexo M. Análisis de la información, Anexo N. Clasificación 
y criterios de intervención. 
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Los formatos de seguimiento y control de los entregables se relacionan en los Anexo Q. 
Verificación de entregables, 
 
 
 
Correo electrónico
0 Inicial Seguimiento 0 Otra
Hora:
Hora:
Auditor
PLAN DE AUDITORÍA  
Proceso 
Etapa 
Cargo.
Tipo de Auditoría
Alcance:
Criterios de Auditoría:
Fecha reunión de Apertura
Fecha Reunión de Cierre:
REQUERIMIENTOS: Para la reunión de apertura se requiere de un proyector para computador.
El idioma de la auditoría y su informe será el español.
Los objetivos de la auditoría son:
• Determinar la conformidad del proyecto de acuerdo a los estándares de calidad establecidos.
EQUIPO AUDITOR
PLANIFICACIÓN DE LA REVISIÓN 
Hora Proceso Requisitos Lugar Cargo y nombre
Auditor
Fecha de emisión del plan de auditoría
OBSERVACIONES GENERALES
Nota 1: 
Nota 2: 
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Anexo P. Lista de verificación 
Enfoque de la garantía de la calidad 
La realización de auditorías de calidad se ejecutará de la siguiente manera de forma 
trimestral lo que garantizará la mejora del protocolo y el cumplimiento del enfoque del mismo: 
Programación de auditorías 
Ítem Actividad Responsable  
1 Programación de ciclo de auditorias  Gerente del Proyecto 
2 Selección del equipo auditor  Gerente del Proyecto y Sub 
Gerente proyecto 
3 Definición de funciones y responsabilidades del equipo 
auditor  
Sub Gerente  
4 Divulgación de ciclo de auditorias  Sub Gerente  
5 Elaboración de plan de auditoria de acuerdo a Anexo O. Plan 
de auditoria 
Gerente y equipo auditor 
Ejecución de auditorias 
Ítem Actividad Responsable  
1 Definición del alcance y objetivos de auditoria del protocolo  Equipo auditor 
2 Definición de viabilidad de auditoria  Equipo auditor 
3 Realización de lista de verificación de auditoria. Equipo auditor 
4 Definición de criterios de auditoria   Equipo auditor 
5 Revisión de la documentación a fin de definir la 
conformidad del protocolo aplicable  
Equipo auditor 
6 Reunión de equipo auditor y cierre Equipo auditor 
Evaluación de auditoria 
Ítem Actividad Responsable  
1 Elaboración del informe de auditoria   Equipo auditor 
2 Elaboración de plan de acción  Equipo auditor 
3 Ejecución de las acciones correctivas y preventivas  Equipo auditor 
4 Revisión de la eficacia de las acciones tomadas    Equipo auditor 
5 Presentar informe a la Gerencia trimestralmente  Equipo auditor 
 
Enfoque del control de calidad 
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El control de calidad que se llevara en el diseño del protocolo de prevención para el síndrome 
de túnel del carpo se describe a continuación.  
1. Mediciones de control de calidad: Para la medición de control de calidad del protocolo 
se realizará mediante el siguiente diagrama de flujo presentado en la Figura 15 Diagrama 
de flujo el cumplimiento con las listas de verificación según 
 
Correo electrónico
0 Inicial Seguimiento 0 Otra
Hora:
Hora:
Auditor
PLAN DE AUDITORÍA  
Proceso 
Etapa 
Cargo.
Tipo de Auditoría
Alcance:
Criterios de Auditoría:
Fecha reunión de Apertura
Fecha Reunión de Cierre:
REQUERIMIENTOS: Para la reunión de apertura se requiere de un proyector para computador.
El idioma de la auditoría y su informe será el español.
Los objetivos de la auditoría son:
• Determinar la conformidad del proyecto de acuerdo a los estándares de calidad establecidos.
EQUIPO AUDITOR
PLANIFICACIÓN DE LA REVISIÓN 
Hora Proceso Requisitos Lugar Cargo y nombre
Auditor
Fecha de emisión del plan de auditoría
OBSERVACIONES GENERALES
Nota 1: 
Nota 2: 
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2.  
3.  
4. Anexo P. Lista de verificación y el seguimiento a través de los indicadores.  
 
 
Figura 15 Diagrama de flujo 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
1. Cambios validados: Por medio de reuniones de control de calidad realizadas 
mensualmente se dará seguimiento a los posibles cambios que se puedan presentar, una vez sean 
validados los cambios por el gerente de proyecto y el especialista técnico (medico/fisioterapeuta) 
se reportará al área encargada de realizar la mejora. 
2. Entregables verificados: Se realizará las listas de chequeo que permitirán validar que 
los entregables cumplan con las características establecidas para el protocolo, como se muestra 
en el Anexo Q. Verificación de entregables 
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3. Información de desempeño del trabajo: El desempeño se establecerá mediante las 
reuniones de seguimiento de los indicadores, donde cada una de las personas encargadas de las 
actividades de diseño mostrará los avances frente a tiempo y costo establecidos para el protocolo.  
4. Solicitudes de cambio: Las solicitudes de cambio se deben realizar directamente al 
subgerente de proyecto de manera formal mediante correo electrónico. 
 
- Plan de mejora de procesos. 
Actualizaciones del plan para la gerencia de proyecto:  
Plan de la gestión de la calidad: Se realizarán mediante la revisión del cumplimiento de las 
políticas establecidas para la gestión de control de la calidad del proyecto. Se verificará 
detalladamente si los requisitos del proyecto se están cumpliendo y si el cronograma de trabajo 
se desarrolla desde la planificación del proyecto. 
Plan de mejora de procesos: Dentro de este componente se encontrarán los objetivos 
dispuestos para el área de gerencia del proyecto y a su vez se tendrá en cuenta las mejoras del 
producto con el fin de agregarle mayor valor, de acuerdo a los siguientes procesos: 
• Límites del proceso: Estará limitado en un tiempo máximo de repuesta en una semana, 
se involucrará al gerente de proyecto y al profesional encargado. 
• Configuración del proceso: Se realizará mediante la revisión de los indicadores y la 
formulación de los entregables; esto se realizará con todo el equipo de trabajo durante las 
reuniones de seguimiento. 
• Matrices del proceso: El equipo de trabajo revisará si los procesos de diseño son 
desarrollados eficientemente. 
• Objetivos de mejoras de procesos: Se realizará la solicitud directamente al gerente de 
proyecto para realzar el acompañamiento de la actividad de mejora. 
Actualizaciones de los documentos del proyecto: Para las actualizaciones se tendrá en 
cuenta los reportes realizados en las reuniones y auditorias hecha por el equipo de trabajo, están 
permitirán identificar las acciones correctivas a realizar durante el diseño del protocolo. 
Enfoque de mejora de calidad 
Para la mejora de la calidad de nuestros servicios en el diseño del protocolo se realizará bajo 
el ciclo PHVA así: 
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Para el proceso de mejora continua se tendrán en cuenta las diferentes acciones preventivas 
y correctivas que se identifiquen durante el diseño del protocolo de acuerdo a cada una de sus 
fases, con el fin de garantizar la mejora en los procesos de gestión de calidad del producto y los 
factores de tipo ambiental. 
Se elaborará cronograma de actividades necesarias para la elaboración y desarrollo del 
diseño del protocolo desde su inicio hasta su terminación. 
• Se realizará durante la etapa de diseño del protocolo auditorias de seguimiento y mejora 
a los entregables.  
• Se realizará capacitación continua de los empleados frente a las mejores técnicas de 
intervención y ajuste de inquietudes. 
• Se realizarán reuniones con el equipo de trabajo con el fin de definir el avance del 
protocolo, necesidades y respectivas durante el proceso de diseño. 
• Evaluación de profesionales periódicamente. 
• Se harán pruebas pilotos del protocolo para determinar la mejora del diseño realizado. 
- Métrica de calidad. 
Para la evaluación de la calidad de nuestros servicios en el diseño del protocolo se tendrá en 
cuenta los siguientes indicadores de gestión para su evaluación.  
Objetivo Indicador Fórmula Meta Periodicidad 
7. Garantizar la mejora continua de 
nuestros procesos en la elaboración del 
protocolo aplicable a nuestros clientes. 
Mejora 
continua 
# Mejoras 
realizadas 
# Mejoras 
identificadas X 
100% 
90% Mensual 
8. Fortalecer los procesos de 
intervención del riesgo 
biomecánico a fin de mejorar las 
buenas prácticas de trabajo y el 
conocimiento. 
Desempeño en el 
diseño del 
protocolo 
# Actividades 
realizadas 
# Actividades 
programadas X 
100% 
90% Mensual 
9. Reducir la probabilidad de las 
enfermedades laborales en 
nuestros clientes potenciales, 
mediante el diseño de 
herramientas que nos permitan 
Aplicabilidad de 
Herramientas de 
diagnostico 
# de herramientas 
de diagnóstico 
aplicadas 
90% Mensual 
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identificar, valorar y controlar 
tempranamente el nivel del riesgo. 
# de herramientas 
existentes X 
100% 
10. Garantizar un protocolo con 
excelentes parámetros de control 
que permita la satisfacción de 
nuestros clientes mediante la 
mejora de la calidad de vida de sus 
colaboradores. 
Cumplimiento de 
Acciones de 
mejora 
# de acciones de 
mejora 
implementadas 
# de acciones de 
mejora 
identificadas X 
100% 
90% Mensual 
11. Cumplimiento de los tiempos 
establecidos para la ejecución 
de las etapas de diseño del 
protocolo 
Cumplimiento 
de tiempos 
# de semanas 
empleadas en 
cada etapa 
# de semanas 
establecidas 
para cada etapa 
X 100% 
90% Bimensual 
12. Ejecución de los costos 
establecidos en las etapas de 
diseño del protocolo.  
Cumplimiento de 
costos 
Costo 
consumido en 
cada etapa. 
Costo 
establecido para 
cada etapa X 
100% 
90% Mensual 
13. Desarrollo de los planes de gestión 
del proyecto 
Cumplimiento 
de los planes 
de gestión. 
# de planes 
desarrollados en el 
proyecto 
Total, de planes a 
desarrollar X 100% 
100% Mensual 
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 Plan de gestión de recursos 
A continuación, se presenta el plan de gestión de recursos humanos a utilizar en el proyecto.  
- Roles y responsabilidades  
En este punto se establece el rol de cada uno de los integrantes del grupo y su responsabilidad 
para el desarrollo del proyecto.  
Descripción del rol 
A continuación, se realiza la descripción del rol de cada uno de los integrantes del equipo 
de trabajo.  
No. NOMBRE-ROL ROL 
1 Andrea Barrera 
Gerente de proyecto 
Encargada de la planificación y el direccionamiento del 
proyecto. 
2 Alejandra Cepeda 
Subgerente Operativo 
Encargada de la planificación del proyecto y de la adquisición 
de los equipos  
3 Fernanda López 
Subgerente Técnico 
Encargadas de la planificación del proyecto y del 
reclutamiento del personal externo. 
4 Fisioterapeuta Encargado de realizar las labores de diseño, implementación,  
pruebas y capacitación del protocolo 
5 Médico Encargado de realizar las labores de diseño, implementación,  
pruebas y capacitación del protocolo. 
 
Autoridad 
A continuación, se realiza la descripción del nivel de autoridad de cada uno de los integrantes 
del equipo de trabajo.  
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No. NOMBRE-ROL AUTORIDAD 
1 Andrea Barrera 
Gerente de proyecto 
Nivel de autoridad Alto 
1.  Toma decisión final en cuanto a las restricciones según 
alcance, tiempo, costo y calidad del protocolo. 
2. Autorizar las ampliaciones de tiempo máximo  de una (1) 
semana para las actividades del cronograma. 
3. Aprueba compras hasta 15 millones COP. o 19 Slmmv 
4. Autoriza la contratación de personal 
5. Tiene la autoridad para despedir a cualquier integrante del 
equipo de trabajo. 
6.Aprueba la ejecución de todos los planes del proyecto. 
7. Aprueba la adquisición del equipo 
8. Aprobación final del diseño del protocolo 
2 Alejandra Cepeda 
Subgerente operativo 
Nivel de autoridad Alto 
1. Colabora en la toma de decisiones en cuanto al alcance, 
tiempo y costo del proyecto 
2. Aprueba compras hasta por 8 millones COP o 6.249 smlv.  
3.Colabora con la elección del personal que conforma el equipo 
de proyecto. 
4. Diseña, coordina y orienta al equipo de trabajo en cuanto al 
diseño o mejoras  de los puestos de trabajo. 
5. Tiene la autoridad de suspender o cancelar cualquier tipo de 
contrato. 
3 Fernanda Milena López 
Subgerente técnico 
4 Fisioterapeuta Nivel de autoridad bajo 
1. Suministrar información pertinente y confiable frente a las 
regulaciones necesarias para la ejecución del protocolo 
2. Incluir cambios al protocolo por cambios en la normatividad. 
3. Validar el resultado final basado en normatividad establecida 
para el diseño del protocolo antes de ser aprobado por la gerencia 
del proyecto. 
5 Médico 
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- Responsabilidad 
A continuación, se realiza la descripción de responsabilidad de cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo. 
No. NOMBRE-ROL RESPONSABILIDAD 
1 Andrea Barrera 
Gerente de proyecto 
1. Suministrar la información necesaria para garantizar los objetivos del proyecto 
2. Seleccionar los mejor integrantes para la conformación del equipo de proyecto. 
3.Gestionar el área comercial, la acción administrativa y financiera, la 
coordinación y la supervisión general del proyecto. 
4. Asegurar el cumplimiento de cada una de las fases del proyecto. 
5. Administrar y dar soluciones a los problemas existentes durante la presentación 
de los mismos. 
6. Realizar la evaluación de desempeño de los involucrados 
7. Determinar los lineamientos, normas y estándares para la dirección del 
proyecto. 
8. Solucionar conflictos internos y externos 
9. Autorizar las modificaciones necesarias para el desarrollo del protocolo. 
10. Definir recursos, cronograma de actividades y personal requerido para el 
desarrollo de los proyectos. 
11. Asignar roles y responsabilidades al equipo. 
2 Alejandra Cepeda 
Subgerente operativo 
1. Proporcionar, asegurar y aprobar los recursos del proyecto. 
2. Adquirir los bienes, servicios, insumos y materiales necesarios para garantizar la 
operación del proyecto. 
3. Recibir, revisar y aprobar ajustes a los informes suministrados por el equipo de 
trabajo. 
4. Vigilar y coordinar la operación de cada una de las fases del proyecto. 
5. Verificar la calidad de los formatos a implementar. 
3 Fernanda Milena López 
Subgerente técnico 
1. Identificar los posibles riesgos y ayuda con la mitigación de los mismos. 
2. proporcionar información necesaria al equipo de trabajo sobre los parámetros y 
normas a cumplir. 
3. Garantizar que el personal del proyecto reciba toda la información necesaria. 
4.  Verificar el cumplimiento de la línea base de tiempo, alcance y costo del 
proyecto 
4 Fisioterapeuta 1. Ejecutar las actividades asignadas, según funciones definidas por la gerencia. 
2. Cumplir con el cronograma designado para las actividades. 
3. Informar el avance de cada uno de los procesos a la gerencia. 
4. Asegurar el cumplimiento de la implementaciones de las normas vigentes. 
5. Realizar y/o diseñar los formatos de: Matriz de riesgos, condiciones de salud, 
encuestas de morbilidad sentida, inspecciones ergonómicas, calificación de riesgo, 
sintomatología y demás que se hayan estipulado por parte de la gerencia. 
5 Médico 
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Competencia 
A continuación, se realiza la descripción de las competencias y habilidades de cada uno de 
los integrantes del equipo de trabajo. 
No. NOMBRE-ROL COMPETENCIAS HABILIDADES 
1 
Andrea Barrera 
Gerente de proyecto 
1. Liderazgo 
2. Comunicación 
3. Experiencia 
4. Visión para los negocios. 
5. Gestión de las relaciones 
7. Eficiencia 
8. Atención al cliente 
1.Tolerancia al estrés 
2.Iniciativa 
3.Habilidad numérica 
4.Apoyo 
2 
Alejandra Cepeda 
Subgerente de proyecto 
1. Análisis del problema 
2. Sociabilidad 
3. Automotivación  
4. Atención al cliente 
5. Liderazgo 
1. Disponibilidad. 
2. Entusiasmo 
3. Dialogo 
4. Servicio 
5.Integración 
3 
Fernanda López 
Subgerente Técnico 
1. Liderazgo 
2. Compromiso 
3.Gestión de las relaciones 
3 Fisioterapeuta 
1. Creatividad 
2. Responsabilidad 
3. Compromiso. 
4.Trabajo en equipo 
5. Liderazgo. 
1.Integración 
2.Resistencia 
3.Escucha 
4.Energia 
4 Médico 
 
Requerimientos 
Por efectos de alcance del proyecto es necesario que los integrantes del equipo, en este caso 
tanto el médico y el fisioterapeuta cumplan con los permisos o licencias de trabajo específico en 
salud ocupacional y como mínimo 5 años de experiencia en la profesión. 
- Matriz RACI 
A continuación, se realiza la descripción de la Tabla 46 Matriz RACI del proyecto.  
 
. 
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Tabla 46 Matriz RACI 
Responsable de ejecución:                R 
Encargado de todo el proceso:          A 
Persona a consultar:                          C 
Persona a informar:                           I 
MATRIZ RACI 
- Planificación actividades Equipo de Trabajo 
Actividad Andrea Barrera Alejandra Cepeda Fisioterapeuta Medico 
 Planificación A R   
 Adquisición de equipos R A   
 Contratación de personal A R   
1.1.1 Diseño     
1.1.1.1 Diagnostico     
1.1.1.2 Matriz de peligros y riesgos A C R  
1.1.1.3 Diagnostico de condiciones de salud A C  R 
1.1.1.4 Encuestas de morbilidad sentida A C R  
1.1.1.5 Inspecciones Ergonómicas A C  R 
1.1.2.1 Análisis     
1.1.2.2 Calificación del riesgo A C R  
1.1.2.3 Sintomatología A C  R 
1.1.3.1 Recomendaciones     
1.1.3.2 Cronograma de Actividades R/A    
1.1.3.3 Diseños de puestos de trabajo A R   
1.1.3.4 Programa de capacitación A R   
2.1 Implementación     
2.1.1.1 Diagnostico     
2.1.1.2 Matriz de peligros y riesgos A C R  
2.1.1.3 Diagnostico de condiciones de salud A C  R 
2.1.1.4 Encuestas de morbilidad sentida A C R  
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 Planificación actividades Equipo de Trabajo 
Actividad Andrea Barrera Alejandra Cepeda Fisioterapeuta Medico 
2.1.1.5 Inspecciones Ergonómicas A C  R 
2.1.2 Análisis     
2.1.2.1 Calificación del riesgo A C R  
2.1.2.2 Sintomatología A C  R 
2.1.3 Recomendaciones     
2.1.3.1 Cronograma de Actividades R/A    
2.1.3.2 Diseños de puestos de trabajo A R   
2.1.3.3 Programa de capacitación A R   
3.1.1 Pruebas     
3.1.1.1 Diagnostico     
3.1.1.2 Matriz de peligros y riesgos A C R  
3.1.1.3 Diagnostico de condiciones de salud A C  R 
3.1.1.4 Encuestas de morbilidad sentida A C R  
3.1.1.5 Inspecciones Ergonómicas A C  R 
3.1.2 Análisis     
3.1.2.1 Calificación del riesgo A C R  
3.1.2.2 Sintomatología A C  R 
3.1.3 Recomendaciones     
3.1.3.1 Cronograma de Actividades R/A    
3.1.3.2 Diseños de puestos de trabajo A R   
3.1.3.3 Programa de capacitación A R   
4.1.1 Capacitación     
4.1.1.1 Diagnostico     
4.1.1.2 Matriz de peligros y riesgos A C R  
4.1.1.3 Diagnostico de condiciones de salud A C  R 
4.1.1.4 Encuestas de morbilidad sentida A C R  
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 Planificación actividades Equipo de Trabajo 
Actividad Andrea Barrera Alejandra Cepeda Fisioterapeuta Medico 
4.1.1.5 Inspecciones Ergonómicas A C  R 
4.1.2 Análisis     
4.1.2.1 Calificación del riesgo A C R  
4.1.2.2 Sintomatología A C  R 
4.1.3 Recomendaciones     
4.1.3.1 Cronograma de Actividades R    
4.1.3.2 Diseños de puestos de trabajo A R   
4.1.3.3 Programa de capacitación A R   
5.1 Caso de Negocio     
5.1.1 Estudio de mercado A R   
5.1.2 Plan estratégico R A   
5.1.3 Plan operativo R A   
5.1.4 Plan administrativo A R   
5.1.5 Plan legal y conformación A R   
6.1 Gerencia de proyectos     
6.1.1 Inicio A R   
6.1.2 Planificación R A   
6.1.3 Ejecución R A   
6.1.4 Control y monitoreo A R   
6.1.5 Cierre A R   
Fuente: Elaboración propia 
Protocolo Prevención Stc 
 187 
 
- Estructura de desagregación de recursos 
La estructura de desagregación de los recursos totales del proyecto se encuentra en la Figura 7, y a 
continuación, se presentan la distribución de los recursos humanos. 
Organigrama del proyecto 
La estructura organizacional está compuesta por el gerente, el subgerente, un médico y un fisioterapeuta 
para el desarrollo de las actividades del proyecto los cuales intervendrán en los procesos de diagnóstico, 
estudios y diseños, las adquisiciones, la implementación, las pruebas y el cierre del proyecto entre otras, 
como se presenta en la Figura 16. 
 
Figura 16 Organigrama del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO
GERENTE DE 
PROYECTO
ANDREA BARRERA
1.1.3.2/ 2.1.3.1/ 3.1.3.1/ 
4.1.3.1/ 5.1/ 5.1.1/  5.1.4/ 
6.1.1.
SUBGERENTE 
OPERATIVO
ALEJANDRA CEPEDA
1.1.3.3/ 2.1.3.2/ 3.1.3.2/  
5.1.3/ 6.1.4/ 6.1.5.
SUBGERENTE 
TÉCNICO
FERNANDA LOPEZ
1.1.3.4/ 2.1.3.3/ 3.1.3.3/ 
4.1.3.3/ 5.1.1/ 5.1.4/ 6.1.1.
FISIOTERAPEUTA 
SIN ASIGNAR
 1.1.1/ 1.1.1.1/1.1.1.2/ 1.1.1.3/ 1.1.1.4/ 
1.1.1.5/
1.1.2.1/ 1.1.2.2/ 1.1.2.3/
2.1/ 2.1/ 2.1.1.1/ 2.1.1.2/ 2.1.1.3/ 2.1.1.4/ 
2.1.1.5/ 2.1.2/ 2.1.2.1/ 2.1.2.2/ 3.1/ 3.1.1/ 
3.1.1.1/ 3.1.1.2/ 3.1.1.3/ 3.1.1.4/ 3.1.1.5/ 
3.1.2/ 3.1.2.1/ 3.1.2.2.
MÉDICO
SIN ASIGNAR
1.1.1/ 1.1.1.1/ 1.1.1.2/ 1.1.1.3 1.1.1.4/ 
1.1.1.5/
1.1.2.1/ 1.1.2.2/ 1.1.2.3/
2.1/ 2.1.1/ 2.1.1.1/ 2.1.1.2/ 2.1.1.3/ 2.1.1.4/ 
2.1.1.5/ 2.1.2/ 2.1.2.1/ 2.1.2.2/ 3.1/ 3.1.1/ 
3.1.1.1/ 3.1.1.2/ 3.1.1.3/ 3.1.1.4/ 3.1.1.5/ 
3.1.2 3.1.2.1/ 3.1.2.2.
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Plan para la adquisición del personal 
El la Tabla 47 se detalla el plan de adquisiciones del personal para la ejecución del proyecto por lo que se tendrán 2 tipos de 
incorporación, una para el gerente y subgerentes del proyecto con contratos de termino fijo y para el personal externo como lo es el 
fisioterapeuta y el médico se realizará contrato por prestación de servicios.  
Tabla 47 Plan para la adquisición del personal. 
PLAN PARA ADQUISICIÓN DE RECURSO DEL PERSONAL 
Rol Interno/externo Interno  Externo  Costo/mes Prestaciones 
mensuales 
del 52% 
Dotación Fecha de 
inicio  
Costo 
total/duración 
del proyecto 
Área 
actual  
Jefe 
actual  
Tiempo de 
negociación 
Tiempo de 
reclutamiento 
Inicio 
proceso 
Fuente 
Gerente de proyecto Exterior           Asignación 
previa 
 $5.000.000   $2.600.000   N.A  02/01/2019 $40.000.000  
Subgerente 
operativo 
Exterior            $4.000.000   $2.080.000   N.A  02/01/2019 $32.000.000  
Subgerente técnico Exterior            $4.000.000   $2.080.000   N.A  02/01/2019 $32.000.000 
Fisioterapeuta Exterior N.A N.A N.A 2 meses 12/04/2019 Gerencia  $3.000.000   Contrato 
por 
prestación 
de servicios  
 N.A  01/04/2019 $ 12.000.000  
Médico Exterior N.A N.A N.A 2 meses 12/04/2019  $3.500.000   N.A  01/04/2019 $ 14.000.000  
Fuente: Elaboración propia 
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Calendario de recursos 
A continuación, se realiza el histograma donde se muestra los tiempos que cada miembro del 
equipo debe emplear para realizar el total de sus actividades. 
1. Gerente de proyecto 
Para el cargo de gerente de proyecto se establece una jornada laboral de 8 horas diarias, para 
un total de 176 horas laborales mensuales (100%), para todo el ciclo de vida del proyecto (8 meses) 
por lo anterior no se realiza ningún retraso en las actividades a desarrollar, Gráfica 19 Calendario 
para el Gerente de proyecto.  
 
Gráfica 19 Calendario para el Gerente de proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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1. Subgerente Operativo 
Para el cargo de subgerente operativo se establece el mismo horario de trabajo del gerente de 
proyecto y por lo tanto tampoco se realiza ningún retraso en el desarrollo de las actividades, Gráfica 
20 Calendario para Subgerente operativo.  
 
Gráfica 20 Calendario para Subgerente operativo 
Fuente: Elaboración propia 
2. Subgerente Técnico 
Para el cargo de subgerente técnico se establece el mismo horario de trabajo del gerente de  
proyecto y por lo tanto tampoco se realiza ningún retraso en el desarrollo de las actividades, Gráfica 
21 Calendario para subgerente técnico.  
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Gráfica 21 Calendario para subgerente técnico 
Fuente: Elaboración propia 
3. Para los cargos de fisioterapeuta y de médico se establece una intensidad laboral de 8 horas 
diarias para un total de 176 horas laborales mensuales con una asignación del 100% del tiempo al 
proyecto durante 4 meses. Por lo anterior no se excede el tiempo para el desarrollo de las 
actividades, Gráfica 22 Calendario para fisioterapeuta y Gráfica 23 Calendario para  médico.  
 
Gráfica 22 Calendario para fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Médico 
 
Gráfica 23 Calendario para  médico 
Fuente: Elaboración propia 
Cronograma para el plan de recursos 
En el Anexo X se presenta el cronograma del plan de recursos para el proyecto. 
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Plan de liberación del personal 
En la Tabla 48 se realiza la descripción del plan de liberación del personal del equipo de 
trabajo. 
Tabla 48 Plan de liberación del personal.  
Plan de liberación de personal 
Rol Fecha de Inicio Fecha de 
terminación 
Interno/externo Preaviso A quien se 
informa 
Gerente 2/01/2019 28/08/2019 Interno N.A Andrea Barrera 
Subgerente T 2/01/2019 28/08/2019 Interno N.A Alejandra Cepeda 
Subgerente O 2/01/2019 28/08/2019 Interno N.A Fernanda López 
Fisioterapeuta 12/04/2019 28/08/2019 Externo 28/07/2019 N.A 
Médico 12/04/2019 28/08/2019 Externo 28/07/2019 N.A 
Fuente: Elaboración propia 
- Estimación de necesidades de recursos físicos y equipo del proyecto. 
A continuación, se presenta la estimación de los recursos necesarios para el desarrollo del 
equipo del proyecto.  
Necesidades de capacitación. 
En el Anexo Y se establecen las actividades de capacitación que se le brindarán al equipo 
del proyecto con el objetivo de mejorar sus competencias, adicional a esto se relaciona el curso en 
sistemas integrados de gestión que hace parte del plan de reconocimiento y recompensa. 
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Plan de reconocimiento y recompensa 
En la Tabla 49 se relaciona el plan de reconocimiento y recompensa que se tendrá en cuenta durante el desarrollo del proyecto  
Tabla 49 Plan de reconocimiento y recompensa. 
Plan de reconocimiento y recompensa del proyecto 
Salarial 
Rol Nombre Explicación Fórmula Hito proyecto Exclusiones 
Médico/Fisioterapeuta Bono de efectividad Bono por efectividad en el 
desarrollo de las  herramientas 
del protocolo en la fase de 
diseño 
30% de 1 
salario 
mensual 
Fase de diseño No se otorga si se debe hacer 
correcciones  sobre las 
herramientas 
Bono de 
cumplimiento de 
tiempos 
Si se finaliza la fase de 
pruebas antes del tiempo 
establecido en el cronograma 
de actividades 
30% de 1 
salario 
mensual 
Fase de prueba No se otorga si no se cumple con 
los porcentajes establecidos 
No Salarial 
Rol Nombre Explicación Fórmula Hito proyecto Exclusiones 
Médico/Fisioterapeuta Diplomado 
presencial en 
sistemas integrados 
de gestión 
Curso en sistemas integrados 
de gestión 
Pago de 1.50% 
del curso en 
sistemas de 
integración de 
gestión 
Cierre del proyecto Finalizar el proyecto sin superar 
los tiempos establecidos en el 
cronograma de actividades de 2 
años para trabajar 
Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores de desempeño del equipo 
En la Tabla 50 se presenta los indicadores de desempeño del equipo que se realizará con base a los criterios que se describen a 
continuación.  
Tabla 50 Indicadores de desempeño del equipo. 
No. Nombre del indicador Tipo de 
indicador 
Proceso Fórmula Unidades Meta Frecuencia de 
medición 
Responsable 
1 % de cumplimiento del 
plan de capacitación 
Cumplimiento Gestión de 
recursos 
humanos 
No. De capacitaciones 
ejecutadas/No. 
Capacitaciones planeadas 
*100% 
% 100% Mensual Andrea Barrera 
2 % de disponibilidad del 
personal 
Eficacia Gestión de 
recursos 
humanos 
No. De solicitudes de 
profesionales/No. De 
profesionales 
contratados*100% 
% 100% Mensual Andrea Barrera 
3 % efectividad de la 
selección del personal 
Efectividad Gestión de 
recursos 
humanos 
No. De profesionales 
evaluados/ No. De 
profesionales 
seleccionados* 100% 
% 90% Mensual Andrea Barrera 
4 % de cumplimiento del 
cronograma del plan de 
gestión de recursos 
humanos 
Cumplimiento Gestión de 
recursos 
humanos 
No. De renuncias recibida 
en el periodo/No. Totales 
de trabajadores*100% 
% 100% Mensual Andrea Barrera 
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No. Nombre del 
indicador 
Tipo de indicador Proceso Fórmula Unidades Meta Frecuencia de medición Responsable 
5 % de rotación del 
personal 
Eficacia Gestión 
de 
recursos 
humanos 
No. De accidentes 
laborales presentados en 
el periodo/ No. Total de 
trabajadores *100% 
% -5% Mensual Andrea Barrera 
6 % de accidentalidad Efectividad Gestión 
de 
recursos 
humanos 
No. de accidente 
laborales presentados en 
el periodo/ No. Total de 
trabajadores *100% 
% 0% Mensual Andrea Barrera 
Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento legal. 
Dentro de la implementación del proyecto se dará cumplimiento a la normatividad relacionada en la Tabla 51, la cual hace 
referencia a normas de carácter laboral y de seguridad y salud en el trabajo, así como el cumplimiento legal en la contratación Tabla 52.  
Tabla 51 Cumplimiento Legal 
TITULO DEL 
ASPECTO LEGAL 
ASOCIADO 
ARTICULOS APLICABLES ENTIDAD EMISORA REQUISITO Y/O EXIGENCIA LEGAL 
Código Sustantivo 
del Trabajo 
Art 9, 
10,11,12,13,56,57,205,206,216,220,2
21,230,340,348,349 
Congreso de la República  
Al  empleador le corresponden obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, 
y a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador.  
Código Sustantivo 
del Trabajo 
Art 9, 
10,11,12,13,56,57,205,206,216,220,2
21,230,340,348,349 
Congreso de la República  
Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados 
y las materias primas necesarias para la realización de las labores.  
Código Sustantivo 
del Trabajo 
Art 9, 
10,11,12,13,56,57,205,206,216,220,2
21,230,340,348,349 
Congreso de la República  
 Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los 
accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad 
y la salud.  
Código Sustantivo 
del Trabajo 
Art 9, 
10,11,12,13,56,57,205,206,216,220,2
21,230,340,348,349 
Congreso de la República  
 Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto 
en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez (10) trabajadores, 
deberá mantenerse lo necesario. 
Código Sustantivo 
del Trabajo 
Art 9, 
10,11,12,13,56,57,205,206,216,220,2
21,230,340,348,349 
Congreso de la República  
 Elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento 
Código Sustantivo 
del Trabajo 
Art 9, 
10,11,12,13,56,57,205,206,216,220,2
21,230,340,348,349 
Congreso de la República  
Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo está en la obligación de dar inmediatamente 
aviso al {empleador} o a su representante. El {empleador} no es responsable de la agravación de 
que se presente en las lesiones o perturbaciones, por razón de no haber dado el trabajador este aviso 
o haberlo demorado sin justa causa. 
Continúa en la siguiente página 
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TITULO DEL 
ASPECTO LEGAL 
ASOCIADO 
ARTICULOS APLICABLES ENTIDAD EMISORA 
REQUISITO Y/O EXIGENCIA LEGAL 
Decreto 1072 de 2015 Toda la norma Ministerio del trabajo. 
El Libro 1: que se titula Estructura del sector del trabajo, propone identificar y describir la 
estructura administrativa pública de este sector: El Ministerio de Trabajo como cabeza del sector, 
los órganos sectoriales de asesoría como son las comisiones permanentes y sectoriales, las 
entidades adscritas y vinculadas, los fondos especiales y los organismos de articulación sectorial.  
El Libro 2: se tituló Régimen reglamentario del sector del trabajo, entra en materia sobre la 
recopilación de la normatividad vigente en materia laboral, lo cual es la materia principal de este 
Decreto.  
En primer lugar, comienza realizando una recopilación de la normatividad en cuanto a las 
relaciones laborales individuales, como son las renovaciones automáticas, procedimiento de 
terminación unilateral, terminación por incapacidad, pensión y cierre de empresa. También 
menciona las normas sobre cesantías, su base de liquidación, destinación, intereses y sanciones; las 
normas sobre calzado y vestido de labor y posibilidades y normas para realizar teletrabajo.  
En cuanto a jornada laboral, recopila las normas sobre trabajo suplementario, jornada general, 
vacaciones, su acumulación, las actividades recreativas, culturales o de capacitación dentro de la 
jornada.  
En otro capítulo se recopilan las normas especiales para determinados trabajos: las normas 
especiales laborales para conductores de taxi, para la mano de obra local de proyectos de 
exploración y producción de hidrocarburos, para trabajadores empleados a bordo de buques de 
bandera colombiana en servicio internacional, trabajadores independientes que laboren menos de 
un mes en cuanto a la afiliación y pagos de la seguridad social y parafiscales y madres comunitarias.  
Frente a las relaciones laborales colectivas, se recopilan las normas sobre sindicatos, sus 
prohibiciones y sanciones, las cuotas sindicales, los sindicatos de empleados públicos, permisos 
sindicales, federaciones y confederaciones, conflictos colectivos de trabajo y fuero sindical.  
Ya en la página 48 de este Decreto se recopilan las normas sobre la inspección, vigilancia y control 
que pueden realizar las entidades públicas competentes.  
Sobre los riesgos laborales se habla sobre la afiliación a los sistemas de riesgos laborales, 
cotizaciones, rembolsos, su sistema de compensación, intermediarios de seguros, pago de aportes 
para empleados, contratistas y estudiantes, los riesgos en empresas de servicios temporales, el 
sistema general de la seguridad y salud en el trabajo, las multas por infracción a las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y el fondo de riesgos laborales. También se recopilan las normas 
sobre las juntas de calificación de invalidez.  
Fuente: (Código sustantivo del trabajo, 1950), (Decreto 1072, 2015)
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Tabla 52 Cumplimiento legal en la contratación. 
Cumplimiento legal de la contratación 
Rol Tipo de contrato Legislación 
%Pago GS SSS 
Tipo de aporte Esplendor Trabajador Total aporte 
Gerente Laboral 
Art 47 de 
Código 
sustantivo 
de trabajo 
Aportes a salud 8,50% 4% 12,50% 
Subgerente Técnico 
Laboral 
Aportes a pensión 12,00% 
4% (más de 1% adicional si el 
ingreso base de cotización es 
superior a 4 salarios mínimos 
mensuales vigentes y hasta 16 
salarios mínimos) 
16,00% 
Aportes a riesgos laborales 
De acuerdo a la tarifa 
de riesgos que tenga 
el empleado, varía de 
acuerdo al nivel de 
riesgo 
0% 
0,52% 
1,044% 
2,436% 
4,35% 
6,96% Subgerente Operativo 
Médico Prestación de servicios 
Art. 34 del 
Código 
sustantivo 
de trabajo. 
Art. 18 de la 
ley 1122 de 
2007 
Aportes de salud 0% 12,5% (sobre el 40% del contrato) 12,50% 
Aportes de Pensión 0% 16% (sobre el 40% del contrato) 16% 
Fisioterapeuta Prestación de servicios Aportes a salud y pensión 0% 
De acuerdo a la tarifa de riesgos que 
tenga el empleado, varía de acuerdo 
al nivel de riesgo. 
0,52% 
1,044% 
2,436% 
4,35% 
6,96% 
Fuente: Basado en (Código sustantivo del trabajo, 1950); (Ley 1122, 2007) 
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Seguridad industrial 
Con el objetivo de prevenir la aparición de enfermedades laborales y la ocurrencia de 
accidentes de trabajo en los integrantes del proyecto, se realizará la implementación del plan 
HSSE como se establece en el capítulo 3 de este documento bajo los requisitos de la 
normatividad vigente, cumpliendo con seis etapas establecidas en el (Decreto 1072, 2015), 
política, planificación, aplicación, auditoria y revisión por la dirección y mejoramiento 
continuo.  
Protocolo Prevención Stc 
 201 
 
 Plan de gestión de las comunicaciones 
Comunicaciones del proyecto: Las comunicaciones del proyecto se realizarán de acuerdo 
a lo establecido en este plan y en concordancia con la matriz de comunicaciones que se relaciona 
en la Tabla 56. 
A continuación, se describe el procedimiento establecido para gestionar, resolver y 
registrar las polémicas y los pasos para su tratamiento. 
1. Se identifican los requerimientos a través de la observación, reuniones e informes de 
gestión de proyecto 
2. Se codifican y registran los requerimientos en el formato registro de solicitudes Tabla 
53.  
Tabla 53 Registro de Solicitudes. 
Registro de solicitudes 
Código del 
requerimiento 
Descripción  Involucrados 
Enfoque de 
solución 
Acciones de 
solución 
Responsable Fecha 
Resultado 
obtenido 
R-1 
Demora en la 
recolección de 
la información 
Empresas 
Médicos 
Fisioterapeuta 
Disminuir 
tiempos 
Uso de la 
tecnología de la 
información 
Médico y 
Fisioterapeuta 
  
Cumplimiento 
de hitos 
R-2 
Uso 
inadecuado de 
formatos 
Gerente 
Subgerentes 
Médico 
Fisioterapeuta 
Socialización 
adecuada de 
los  
documentos 
Reentrenamiento 
Subgerente 
técnico 
  
Calidad del 
producto 
Fuente: Elaboración propia  
3. Se revisa el registro de solicitudes cada reunión de seguimiento del proyecto con el 
objetivo de: 
a. Determinar las soluciones para las polémicas que se encuentran pendientes de gestionar, 
designando un responsable para la gestión, y fecha de solución, la programación realizada será 
registrada en el log de control de polémicas. 
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b. Se realizará seguimiento a la efectividad de las soluciones, de no haberse cumplido se 
establecerá una acción correctiva. 
c. Se revisará cierre de la polémica mediante las soluciones aplicadas, de no ser así se 
iniciará en el paso a.  
4. Si no fue posible solucionar la polémica o ha llegado a convertirse en un problema, la 
solución estará en la siguiente línea de responsabilidad: 
a. Los profesionales a cargo de la implementación del proyecto. 
b. Los profesionales a cargo de la implementación del proyecto y el gerente de proyecto.  
c. El gerente de proyecto y el sponsor. 
Procedimientos para actualizar el plan de gestión de comunicaciones: será actualizado en 
los siguientes casos: 
1. Cuando se apruebe un cambio que afecte la implementación del Ppstc 
2. Cuando se tengan que realizar ajustes a las necesidades de la información de los 
involucrados. 
3. Al tener cambios de los profesionales que se encuentran implementando el protocolo. 
4. Al existir la necesidad de realizar cambios en la en la matriz de autoridad e influencia 
de involucrados. 
5. Cuando existan requerimientos de informes adicionales. 
6. Cuando hay problemas de comunicación al interior y exterior de proyecto. 
Para realizar la actualización del plan de gestión de comunicaciones se deben seguir los 
siguientes pasos: 
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1. Identificar y clasificar los involucrados. 
2. Especificar los requerimientos de la información. 
3. Revisión de la matriz de gestión de las comunicaciones. 
4. Actualización del plan de gestión de las comunicaciones. 
5. Aprobación del nuevo plan de gestión de comunicaciones. 
6. Divulgación del nuevo plan de gestión de las comunicaciones. 
Guías para requerimientos de comunicación:  
1. Realizar agendamiento de los asistentes con anterioridad, indicándose lugar, fecha, hora 
y objetivo de la reunión. 
2. Se debe iniciar y finalizará a la hora acordada. 
3. Establecer listado de temas a tratar de acuerdo a prioridad. 
4. Asignar responsables y fechas de cumplimiento para cada compromiso. 
5. Hacer seguimiento a los compromisos de la reunión anterior. 
6. Realizar acta de cada reunión, Anexo R. Actas de reunión 
7. Socializar acta a los participantes de la reunión. 
Guías para correo electrónico:  
La comunicación debe conservar el siguiente conducto regular: 
1.  El equipo de trabajo se comunicará con el subgerente técnico para temas relacionados 
con los requisitos del protocolo, las solicitudes se realizarán vía correo. 
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2. Para temas de operación la comunicación será con el subgerente operativo y al igual que 
el anterior serán por correo electrónico. 
3. Cuando la información sea relevante para el funcionamiento proyecto está deben ser 
difundida a la totalidad de los integrantes del equipo, con el objetivo de que todos tengan la 
misma información, para esto se creará una lista de distribución. 
Guías para la documentación del proyecto: 
Para la clasificación, almacenamiento y distribución de la información se utilizarán las 
siguientes pautas: 
Esquema de codificación e identificación de documentos: 
Estructura de documentos  
El documento contendrá la siguiente información:  
Encabezado: El encabezado tendrá la siguiente descripción: Ver Anexo Z.  
(a) Logotipo de la empresa. 
(b)Nombre o título del documento: Corresponde al tipo de documento a realizar.  
(c) Código: Es la identificación del documento ó formato en forma alfanumérica para 
facilitar la ubicación en cuanto al proceso al cual pertenece. 
La siguiente es la codificación para la identificación de los documentos ó formatos   
controlados. 
Proceso responsable: Abreviación para designar la dirección ó responsable del proceso al 
cual pertenece el documento: 
PM: Project Manager  
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FS: Fisioterapeuta  
MD: Médico   
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo  
Clase de documento: Abreviación para designar el tipo de documento es 
01: Matrices  
02: Diagnósticos 
03: Encuestas 
04: Conceptos de aptitud  
05: Bases  
06: Informes  
Consecutivo: Número asignado por el Project manager según el registro  
La codificación de los documentos estará antecedida por la letra D, las siglas del proceso 
al que pertenece y el número del documento de acuerdo al consecutivo de los mismos. 
Ejemplo de codificación de documentos: 
MD04 Concepto de aptitud  
Tabla 54 MD04 Concepto de aptitud 
MD 04 01 
La dirección ó responsable 
del documento 
Tipo de documento 
Concepto de aptitud 
Por ser el primer concepto 
de aptitud de la Gestión MD 
llevará el número 01. 
Fuente: Elaboración propia 
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(d)Versión: El número de versión del documento se identificará de la siguiente manera de 
acuerdo al número de revisiones realizadas a este: 
 Original:  VER. 0 
 Primera revisión: VER. 1 
 Segunda revisión: VER. 2 
(e) Fecha: Hace referencia a la fecha de emisión en que entra en vigencia el documento, el 
formato es dd/mm/aa.  
(f) Número de páginas: Aquí se coloca el consecutivo de hojas contenidas en el documento 
con el formato: página ___ de ___.  
Guías para el almacenamiento de los documentos: Para el almacenamiento y conservación 
de los documentos se realizará bajo los siguientes criterios: 
Al finalizar cada semana los integrantes realizarán un back-up de la información trabajada, 
dejando en cada fase la información final – versiones controladas para ser consolidada al 
terminar el proyecto y entregada al gerente del proyecto.  
El gerente del proyecto consolidará todas las versiones finales del proyecto en una carpeta 
bajo el mismo orden de la EDT, y será almacenada en la biblioteca digital, garantizando su 
conservación y no podrá ser editable. 
Se creará una ruta de consulta de los documentos que no requieran confidencialidad de 
acuerdo a los requerimientos legales vigentes. 
Solamente se guardarán las versiones finales de los documentos. 
Guías para la consulta y reparto de documentos: 
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La consulta de los documentos en la biblioteca del proyecto podrá ser realizada 
dependiendo del perfil del profesional:  
Las historias clínicas podrán ser consultadas solo por el médico asesor del proyecto. 
Los demás documentos de información son de libre consulta. 
Personas externas al proyecto no podrán tener acceso a la información. 
El reparto de la información en cualquier formato está bajo la responsabilidad del gerente 
de proyecto. 
Guías para el control de las versiones: 
Para el control de revisiones de los documentos se llevará al final del documento un cuadro 
de la siguiente manera, Tabla 55:  
Tabla 55 Formato para el control de revisiones. 
Versión  Elaborada por  Revisada por  Aprobada por Fecha Motivo 
      
      
      
      
Fuente: Elaboración propia.  
Versión: Cada vez que hagan revisiones de los documentos se diligenciará una línea de la 
casilla cambiando la versión. 
Elaborada por: Aquí se diligenciará el nombre del funcionario que realizó la modificación 
al documento. 
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Revisada por: En esta casilla se incluirá el nombre de la persona que revisa el documento 
para validar si cumple con los requisitos del proyecto.   
Aprobada por: Espacio para el aval del responsable del proceso al cual pertenece el 
documento. 
Fecha: Casilla en la que se diligencia la fecha en la que fue modificado el documento  
Motivo: En esta casilla se desglosa brevemente los motivos por el que se realizó la 
actualización del documento. 
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- Matriz de comunicaciones 
Tabla 56 Matriz de Comunicaciones. 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA MOTIVO 
0.1 AC AB AB 23-1017 Versión original 
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto Siglas del proyecto 
Protocolo para la prevención del síndrome del túnel del carpo P 
INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL DE 
DETALLE 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
GRUPO 
RECEPTOR 
METODOLOGÍA 
O TECNOLOGÍA 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 
CÓDIGOS DE 
ELEMENTOS WBS 
Iniciación del proyecto Información inicio 
del proyecto 
Project 
chárter 
Medio Gerente de proyecto Sponsor, 
médicos/ 
fisioterapeuta 
Empresa cliente 
Correo electrónico 
documento digita 
formato en PDF 
Una sola vez 6.1 Project charter 
Iniciación del proyecto Detalle del alcance 
del proyecto 
Scope 
statement 
Alto Gerente de proyecto Sponsor, 
médicos/ 
fisioterapeuta 
Empresa cliente 
Reunión Una sola vez 6.2 Scope 
statement 
Planificación del 
proyecto 
Planificación de 
alcance, tiempo, 
costo, calidad, 
RRHH, 
comunicaciones, 
riesgos y 
adquisiciones 
Plan de proyecto Muy alto Gerente de proyecto Sponsor, 
médicos/ 
fisioterapeuta 
Reunión una sola vez 2.2 Plan de proyecto 
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INFORMA
CIÓN 
CONTEN
IDO 
FORMATO NIVEL DE 
DETALLE 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR 
GRUPO 
RECEPT
OR 
METODOLOGÍA O 
TECNOLOGÍA 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 
CÓDIGOS DE 
ELEMENTOS WBS 
Estado del 
proyecto 
Estado del 
proyecto, 
cronogram
a de 
ejecución, 
avances, 
retrasos, 
pronóstico 
de tiempo 
y costo 
Informe  
de avances 
Alto Gerente de proyecto Sponsor, 
médicos/ 
fisioterap
euta 
Reunión Quincenal 2.2. Informe de estado 
Coordinaci
ón del 
proyecto 
Coordinaci
ón de la 
ejecución 
de  
actividades 
Acta de 
reunión 
Alta Gerente de proyecto Sponsor, 
médicos/ 
fisioterap
euta 
Empresa 
cliente 
Correo electrónico 
documento digita formato 
en PDF 
Semanal 2.2 Reunión de 
coordinación semanal 
Cierre del 
proyecto 
Informe de 
gestión y 
comunicac
ión sobre el 
cierre del 
proyecto 
Acta de 
cierre 
Medio Gerente de proyecto Sponsor, 
médicos/ 
fisioterape
uta 
Empresa 
cliente 
Reunión 
correo electrónico 
documento digital formato 
PDF 
Una sola vez 6.5 Cierre del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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 Plan de gestión de riesgos 
A continuación, se describe al plan de gestión de riesgos para el proyecto.  
Metodología 
La evaluación de los riesgos se realizará determinando la probabilidad que ocurran los eventos 
específicos y el impacto de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información 
disponible. En la Tabla 57 Niveles de probabilidad. se referencia dicha información.  
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 
NR = NP x NI  (7) 
Donde NP es igual al nivel de probabilidad y se medirá de acuerdo con los siguientes 
parámetros  
Tabla 57 Niveles de probabilidad. 
Nivel de probabilidad Muy Alto 70% 
Alto 50% 
Moderado  30% 
Bajo 20% 
Muy bajo 10% 
Fuente: Elaboración propia 
NI es igual a Tabla 58 Nivel de impacto y se medirá bajo los parámetros de la siguiente tabla.  
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Tabla 58 Nivel de impacto 
Objetivo del 
proyecto 
Impacto muy 
alto 
Impacto 
bajo 
Impacto 
moderado 
Impacto alto Impacto muy 
alto 
1 2 3 4 5 
Tiempo Atraso 
manejable en 
las holguras 
Atraso del 
5% del 
cronograma 
Atraso del 
10% del 
cronograma 
Atraso del 
20% del 
cronograma 
Atraso mayor 
al 20% del 
cronograma 
Alcance Requiere ajuste 
en algunas 
tareas 
Control de 
cambios 
Control de 
cambios en 
objetivos 
principales 
Detiene el 
proyecto o 
requiere 
decisiones de 
alto nivel 
Cancela el 
proyecto o 
inutiliza el 
producto del 
proyecto 
Costo Sobrecosto 
manejable con 
ajustes menores 
Sobrecosto 
dentro de la 
reserva de 
contingencia 
Sobrecosto 
entre el 10% 
y el 20% 
sobrecosto 
entre el 20% y 
el 30% 
Sobrecosto 
mayor al 30% 
Calidad Degradación 
manejable 
Afectación en 
requisitos que 
requiere 
ajuste 
Requiere 
aprobación 
del 
patrocinador 
Requiere 
cambios 
mayores al 
proyecto 
El producto es 
inutilizado o el 
desempeño es 
inaceptable 
Fuente: Elaboración propia 
Para obtener el nivel de riesgo de acuerdo a lo establecido en la Tabla 59 Nivel del riesgo, 
se multiplicará la probabilidad por el impacto y se interpretará de acuerdo a los criterios expresados, 
a continuación:  
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Tabla 59 Nivel del riesgo 
NIVEL DEL RIESGO 
NR:  NP*NI 
IMPACTO (NI) 
5 4 3 2 1 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
MUY ALTO 70% 3,5 2,8 2,1 1,4 0,7 
ALTO 50% 2,5 2 1,5 1 0,5 
MODERADO 30% 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 
BAJO 20% 1 0,8 0,6 0,4 0,2 
MUY BAJO 10% 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 
Fuente: Elaboración propia 
Después de conocer el nivel de riesgo se realiza la calificación según su prioridad de acuerdo 
a los criterios establecidos en la Tabla 60 Calificación prioridad del riesgo. 
 Tabla 60 Calificación prioridad del riesgo. 
 Tabla 60 Calificación prioridad del riesgo.  
Fuente: Elaboración propia 
Funciones y responsabilidades 
En la Tabla 61 Funciones y responsabilidades en el control de los riesgos.se establece las 
responsabilidades para la identificación y control de riesgos del proyecto.  
 
Calificación / 
Prioridad 
Rango Respuesta propuesta 
Severo Entre 2 y 3.5 Requiere medidas preventivas urgentes, plan de contingencia y 
plan de respaldo 
Critico Entre 1.1 y 1.9 Requiere medidas preventivas obligatorias y plan de contingencia 
Medio Entre 0.6 y 1.0 Requiere medidas de prevención 
Leve Menor o igual 
0,5 
Llevar a lista de observación y monitoreará periódicamente 
Calificación / 
Prioridad 
Rango Respuesta propuesta 
Severo Entre 2 y 3.5 Requiere medidas preventivas urgentes, plan de contingencia y 
plan de respaldo 
Critico Entre 1.1 y 1.9 Requiere medidas preventivas obligatorias y plan de contingencia 
Medio Entre 0.6 y 1.0 Requiere medidas de prevención 
Leve Menor o igual 
0,5 
Llevar a lista de observación y monitoreará periódicamente 
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Tabla 61 Funciones y responsabilidades en el control de los riesgos. 
Actividad Encargado Responsabilidad 
Planificación de 
Gestión de los 
riesgos 
Gerente de proyecto Establecer cómo se realizará la gestión de los 
riesgos 
Identificación de los 
riesgos 
Gerente de 
proyecto/ 
Subgerente técnico 
Hacer la identificación de los riesgos en las fases 
de planificación del proyecto mediante técnicas de 
lluvia de ideas y/o juicio de expertos 
Evaluación de los 
riesgos 
Subgerente técnico Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los 
riesgos, aplicando la metodología de probabilidad 
por impacto y realizar la priorización de los 
mismos para establecer planes de contingencia de 
aquellos que obtuvieron una calificación de alto y 
muy alto 
Diseño de plan de 
contingencia 
Subgerente técnico Diseñar y aplicar los planes de contingencia para 
los riesgos con calificación alta y muy alta 
buscando su mitigación y control 
Implementación 
planes de 
contingencia 
Subgerente técnico/ 
Subgerente 
operativo 
Implementar el plan de contingencia cuando se 
materialice el riesgo y evaluar sus riegos 
secundarios. 
Seguimiento y 
control 
Gerente de proyecto Realizar control y seguimiento al registro de los 
riesgos y realizar su actualización cuando sea 
necesario, evaluando nuevamente probabilidad por 
impacto. 
Aprobación de 
reserva de 
contingencia y de 
gestión 
Gerente de proyecto Aprobar las reservas a utilizar cuando se active el 
disparador del riesgo.  
Fuente: Elaboración propia 
Categoría del riesgo 
La Tabla 62 se presenta la clasificación de los riesgos identificados para el proyecto.  
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Tabla 62 Clasificación de los riesgos 
CLASIFICACIÓN RIESGO 
Financiero Por falta de solvencia económica se puede llegar al incumplimiento de los 
compromisos pactados con las entidades bancarias retrasando la 
implementación del Ptstc.  
Organizacional Al no contar con profesionales con el perfil adecuado para la creación de 
los modelos que permitirán el análisis de la información y generación de 
informes a entregar se puede generar una baja calidad en el protocolo. 
Estratégico Al no socializar adecuadamente los procesos para el manejo de la 
información se pueden presentar fugas lo que implicaría cambios, 
afectando el alcance del proyecto 
Estratégico La falta de información requerida para realizar un diagnóstico inicial de la 
situación en la que se encuentran las empresas objeto del proyecto, 
generará demoras, convirtiéndose un retraso en el cronograma de 
implementación. 
Estratégico La necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones de los empleadores 
en cuanto a la prevención de riesgos en los lugares de trabajo puede crear 
una sobreoferta de servicios y productos de prevención lo que implicaría 
realizar cambios el proyecto, impactando negativamente el alcance. 
Organizacional Por ausentismo de los integrantes del equipo debido a factores personales 
se puede afectar el cumplimiento en el cronograma 
Organizacional Por falta de procedimientos de seguridad de la información puede haber 
pérdida de información de los trabajadores incluidos en el proyecto 
afectando la calidad del protocolo. 
Organizacional Debido a procesos internos de la compañía puede disminuir el tiempo 
disponible para realizar actividades con la población objeto intervenir esto 
puede generar demora en los tiempos de implementación afectando el costo 
del proyecto y el cronograma 
Organizacional  Por comunicación inadecuada entre los integrantes del equipo de trabajo 
puede afectar la entrega de los informes de avances del proyecto generando 
retrasos en el cronograma y afectando la calidad 
Organizacional  Incapacidad de alguno de los integrantes del proyecto por accidente de 
trabajo o enfermedad laboral, puede afectar el desarrollo adecuado del 
cronograma. 
Externo  Materialización de una emergencia natural o antrópica, puede generar 
daños a las instalaciones, lo que ocasionaría incumplimiento en el 
cronograma.  
Estratégico Perdida de la información, daños a los equipos y servidores, afectaría la 
triple restricción  
Fuente: Elaboración propia 
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Financiamiento de la gestión del riesgo 
En el plan de gestión de costos se establece la reserva de contingencia tomando el promedio 
de la probabilidad de los riesgos para identificar el porcentaje que se le debe asignar a cada paquete 
de trabajo siendo de un 14%, para la reserva de gestión se estableció asignar un 10% adicional 
sobre el costo del proyecto y se contemplará dentro del monto a financiar con las entidades 
bancarias. 
Protocolos de contingencia 
La mitigación del riesgo se establece a través de protocolos de contingencia, para aquellos 
calificados con prioridad severa o crítico, se implementarán las acciones establecidas para afrontar 
la contingencia al momento de activarse el disparador, buscando evitar la generación de riesgos 
secundarios y/o afectaciones mayores al proyecto. 
Estos protocolos se elaborarán de acuerdo a lo establecido en la Tabla 63 Protocolos de 
contingencia.  
Tabla 63 Protocolos de contingencia 
Actividad Descripción Frecuencia 
Planificación de Gestión de los 
riesgos 
Se desarrollará en la fase de 
inicio y estará a cargo de los 
gerentes del proyecto 
Una vez 
Identificación de los riesgos Estará a cargo del proyecto y 
estará a cargo del encargado 
de la fase de implementación 
Al inicio del proyecto 
Reuniones de avance 
seguimiento semanalmente 
Evaluación de los riesgos Estará a cargo del proyecto y 
estará a cargo del encargado 
de la fase de implementación 
Al inicio del proyecto 
Reuniones de avance 
seguimiento semanalmente 
Diseño de plan de contingencia Los diseños de los planes de 
contingencias se 
desarrollarán por el 
encargado de la fase de 
implementación del proyecto 
Al inicio del proyecto 
reuniones de avance 
seguimiento semanalmente 
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Implementación planes de 
contingencia 
Se realizará la 
implementación cuando sea 
necesario de acuerdo a la 
materialización del riesgo 
Según la necesidad 
Seguimiento y control Se realiza a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto por parte 
del gerente del proyecto y 
encargado de los riesgos. 
Periódicamente en 
reuniones semanales de 
seguimiento 
Fuente: Elaboración propia 
Tolerancia de riesgo de las partes interesadas 
Para el sponsor del proyecto la tolerancia con relación a la desviación de los costos es muy 
baja por lo que se debe hacer un seguimiento continuo para no sobrepasar la línea base de costos. 
Seguimiento y auditorias 
Se realizará seguimiento al estado de los en las reuniones de avance del proyecto con una 
periodicidad quincenal y se ejecutarán auditorias para identificar si hay cambios en la matriz de 
riesgos o si se han identificado nuevos riesgos que es necesario evaluar, también se validará la 
eficacia de los planes de respuesta implementados.  
- Matriz de registro, análisis y contingencia 
La matriz de riesgos, análisis y contingencia del proyecto se presenta en el Anexo T. Matriz 
de identificación de riesgos.  
- Ficha técnica de riesgos 
Se realizó ficha técnica al riesgo más alto que se da por pérdidas de información por daños de 
los equipos, se establece la respuesta al riesgo y el plan de contingencia como se evidencia en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
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 Plan de gestión de adquisiciones 
A continuación, se describe los requisitos del plan de adquisiciones 
Autoridad de adquisiciones 
Para las adquisiciones del proyecto encontramos los niveles de autoridad destacados de la 
siguiente manera: 
1. Adquisiciones hasta 8 millones se encuentran a cargo del subgerente técnico u operativo 
2. Adquisiciones hasta de 15 millones se encuentra a cargo del gerente de proyecto. 
De igual manera el gerente junto con los subgerentes debe garantizar la adquisición de la 
totalidad de los equipos, materiales e insumos para el óptimo funcionamiento del proyecto. Si existe 
algún cambio en la compra o adquisición deberá solicitarse con un plazo mínimo de 48 horas 
anterior a la compra para poder verificar su viabilidad. 
Roles y responsabilidades 
A continuación, se detalla los roles y responsabilidades del equipo de trabajo así: 
Tabla 64 Roles y responsabilidades del equipo de trabajo 
Rol/Responsabilidad 
Gerente de Proyecto Subgerente operativo 
1. Verifica y aprueba el estudio de 
mercados para constatar el valor 
comercial de las adquisiciones. 
1. Lidera el proceso de selección de 
proveedores. 
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2. Validar con el equipo de trabajo 
(subgerentes) los costos aprobados y 
con única firma se realiza la compra. 
3. Es el único que puede aprobar la 
contratación de personal externo. 
2. Se encarga de comprar o de adquirir los 
productos de mayor impacto para el 
proyecto. 
3. Verificar que lo solicitado por el 
documento de compra cumpla con las 
especificaciones y los requerimientos 
del proyecto. 
Subgerente técnico  
1. Encargados de verificar los cuadros 
comparativos, antes de ser aprobados 
por el gerente. 
2. Realizan las adquisiciones cumpliendo 
con los estándares necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
3. Realizan el estudio de desempeño de 
los proveedores 
1. Realiza el acompañamiento para la 
compra de los equipos 
2. Verifica que la documentación se 
encuentre adecuadamente para la 
compra de productos 
3. Crean informes de compra/adquisición 
(facturación) de todo lo solicitado para 
el desarrollo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
Documentos estándar de adquisición 
Para la adquisición necesaria para el proyecto se encontrará la siguiente documentación: 
1. Cuadro comparativo de proveedores. 
2. Cuadro de aprobación de compra. 
3. Formato de solicitud de compra. 
4. Contrato. 
5. Facturación de la compra/adquisición. 
6. Pólizas. 
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7. Formato de recibo a satisfacción. 
Tipos de contrato 
1. Para la contratación del personal externo del proyecto se realizará mediante contrato de 
prestación de servicios. 
2. Para el gerente y los subgerentes se realizará contrato a término fijo. 
La contratación para las adquisiciones será estipulada bajo la modalidad de precio fijo, unitario 
y global, los cuales ayudaran mediante cotización a establecer el proveedor más adecuado. 
Requisitos de vinculación y seguro 
Para las adquisiciones de los equipos se solicita las siguientes pólizas o seguros 
1. Póliza todo riesgo. 
2. Póliza de calidad de los materiales 
3. De salarios o prestaciones sociales. 
4. De responsabilidad civil (daños a terceros). 
- Criterio de selección  
Para los criterios de selección, se tendrá en cuenta lo establecido en la Tabla 65 Criterios de 
selección de proveedores.  
• Para realizar la evaluación de los proveedores se tomarán como mínimo tres (3) propuestas 
económicas. 
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La organización, previo análisis comparativo de las ofertas que se ciñan a los requisitos 
establecidos en la solicitud o cotización, seleccionará la propuesta más favorable, sobre un total de 
100 puntos discriminados de acuerdo con los siguientes criterios de puntuación: 
Tabla 65 Criterios de selección 
Criterio Descripción Puntuación 
Evaluación técnica Cumplimiento con las especificaciones 
técnicas.  
Disponibilidad del producto. 
Manuales técnicos y del usuario. 
Calidad del producto. 
40 puntos. 
Evaluación económica Valor comercial (bajos/altos) 
Descuento por compras al por mayor 
30 puntos. 
 Facilidades de pago  
Evaluación metodológica Garantías del producto 
Puntualidad en la entrega del producto 
Experiencia del proveedor.  
30 puntos.  
Fuente: Elaboración propia 
El proveedor deberá incluir en su propuesta el valor del IVA y demás impuestos a que haya 
lugar, presentando el valor total del producto o servicio. 
Supuestos y restricciones de las adquisiciones 
Para el desarrollo del proyecto se contemplan los siguientes aspectos: 
Supuestos:  
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Que los proveedores cumplan con los estándares requeridos por la organización. 
No se efectuarán cambios en los productos, equipos, materiales e insumos comprados.  
Restricciones:  
Las adquisiciones no pueden superar el 10% del presupuesto asignado a cada una.  
Se establece un tiempo límite para cada compra de acuerdo a su disponibilidad en el mercado y 
condiciones de fabricación, importación, traslado etc, según sea el caso.  
 Criterios de evaluación de proveedores 
La Tabla 66 Matríz de evaluación de los proveedores presenta el formato a utilizar para la 
evaluación de proveedores y los criterios que se tendrán en cuenta.  
Tabla 66 Matríz de evaluación de los proveedores 
Matriz de evaluación de los proveedores 
Proveedor   
Producto   
Periodo   
Resultado evaluación de los proveedores 
Indicador Porcentaje Calificación Ponderación 
Calidad del producto 40% 5   
Flexibilidad del proveedor 10% 1   
Tiempo de entrega 30% 3   
Competitividad 10% 2   
Garantía del producto 10% 4   
Total 100% 15   
Fuente: Elaboración propia  
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 Plan de sostenibilidad 
El presente plan tiene por objeto proponer las acciones tendientes a la mejora de los impactos 
ambientales y la implementación de las medidas de control y seguimiento que sirvan para mitigar 
los impactos asociados al proyecto. Se realizó bajo referencia de (Min. Trabajo, 2018), (Dell 
Corporation, 2018) y (Cime Power Systems, 2018).  
El plan de sostenibilidad se realizó teniendo en cuenta las siguientes variables: 
Análisis del ciclo de vida que se encuentra en la Figura 11 
Análisis Pestel que se encuentra en Tabla 25 
Indicador de huella de carbono que se encuentra en la Tabla 27. 
Objetivos del plan  
Este programa tiene los siguientes objetivos: 
 Garantizar la reducción y consumo responsable de agua y energía  
 Reducir el impacto en los recursos en cada una de las fases de diseño.  
 Reutilizar y reciclar los residuos sólidos disminuyendo el impacto asociado 
 Cumplimiento de las regulaciones legales ambientales. 
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Alcance  
Con el desarrollo del plan se dará alcance a cada una de las etapas del proyecto, 
garantizando la disminución de los impactos generados, creando conciencia en el equipo de trabajo 
sobre el uso eficiente de los recursos. 
Para conocer el entorno se realizó el análisis de los factores externos que pueden generar 
influencia a través de la Matriz Pestel como se presenta en la Tabla 25 Análisis Pestel. 
Análisis de impactos ambientales 
Se da inicio al análisis de los impactos ambientales con el flujograma de entradas y las 
salidas como se evidencia en la Figura 12 Entradas y salidas. para luego realizar el cálculo de la 
huella de carbono lo que nos permite conocer cuáles son los aspectos más importantes, para los 
que tenemos que generar estrategias de mitigación. 
En la siguiente Tabla 67 Fases del proyecto, se establecen los impactos ambientales que se 
tendrán durante la ejecución de cada una de las fases del proyecto. 
Tabla 67 Fases del proyecto 
Fases Actividades Regularidad Tiempo 
de 
aspecto 
Aspecto 
ambiental 
Impacto ambienta 
Diseño Uso de equipo de 
cómputo e impuestos 
Normal entrada Consumo de 
energía 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Utilización de 
luminarias 
Normal Consumo de 
energía 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Generación de 
documentos 
Normal Salida Generación 
de residuos 
reciclables 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Protocolo Prevención Stc 
 225 
 
Fases Actividades Regularidad Tiempo 
de 
aspecto 
Aspecto 
ambiental 
Impacto ambienta 
Diseño Impresión de 
documentos 
Normal Salida Generación 
de residuos 
peligrosos o 
especiales 
Contaminación del 
recurso suelo 
Implementación Uso de equipo de 
cómputo e impuestos 
Normal entrada Consumo de 
energía 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Utilización de 
luminarias 
Normal Consumo de 
energía 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Generación de 
documentos 
Normal Salida Generación 
de residuos 
reciclables 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Impresión de 
documentos 
Normal Generación 
de residuos 
peligrosos o 
especiales 
Contaminación del 
recurso suelo 
Pruebas Uso de equipo de 
cómputo e impuestos 
Normal entrada Consumo de 
energía 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Utilización de 
luminarias 
Normal Consumo de 
energía 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Generación de 
documentos 
Normal Salida Generación 
de residuos 
reciclables 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Impresión de 
documentos 
Normal Generación 
de residuos 
peligrosos o 
especiales 
Contaminación del 
recurso suelo 
Capacitación Uso de energía 
sanitaria 
Normal entrada Consumo de 
agua 
Contaminación del 
agua 
Utilización de 
luminarias 
Normal Consumo de 
energía 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Actividades de aseo Normal Salida Consumo de 
productos 
químicos 
Contaminación del 
recurso agua 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones: 
De acuerdo a la identificación de los impactos ambientales, encontramos que durante todo 
el ciclo de vida de proyecto generamos agotamiento de los recursos naturales y contaminación de 
recursos del suelo y agua, pare mitigarlos se establecerán estrategias orientadas al uso adecuado de 
los recursos como se establece a continuación: 
Consumo de energía: Se elaborará programa de ahorro y uso eficiente de energía,  
Consumo de agua: Se elaborará programa de ahorro y consumo de agua. 
Papel: Se establecerá un programa de reciclaje de papel, dichos residuos serán entregados 
al servicio público de aseo para que le dé cumplimiento al (Decreto 1784, 2017), el cual establece 
parámetros para la disposición final de residuos, sólidos en el servicio público de aseo. 
El proyecto no generará impactos de disposición final, será el servicio público de aseo que 
de acuerdo a la normatividad establezca las estrategias para mitigar la afectación sobre el medio 
ambiente.  
Equipos de oficina: Se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la (Ley 1672 , 2013), estos 
serán entregados al productor para que realice la disposición final. 
El proyecto no generará impactos de disposición final, será el fabricante que de acuerdo a 
la normatividad vigente genere estrategias de reducción y sustitución para mitigar la afectación 
sobre el medio ambiente.  
Matriz P5 
En el Anexo G. Matríz P5 se establece la metodología mediante la cual se realizó el análisis 
de los impactos de sostenibilidad ambiental y social, teniendo como resultado: 
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En sostenibilidad ambiental los aspectos que más impacto generan son la energía usada y 
las emisiones de CO2 y el consumo de agua con una incidencia en todas las fases del proyecto, 
teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto se realizará en una oficina donde se utilizará de 
forma continua equipos de cómputo y uso de baterías sanitarias. 
Sostenibilidad social el aspecto más relevante es la libre asociación y estará presente 
durante todo el ciclo de vida del proyecto, ya que existe la posibilidad que los integrantes del equipo 
de trabajo puedan hacer asociaciones con otras organizaciones. 
Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 
Luego de identificar los aspectos e impactos ambientales derivados de las entradas y salidas 
del proyecto, haber realizado el análisis de la huella de carbono e identificado a través de la matriz 
P5 la afectación que puede generar nuestro proyecto sobre el ambiente se establecen las estrategias 
relacionadas en la Tabla 68 Estrategias ambientales.  
Tabla 68 Estrategias ambientales 
Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
Programa de ahorro y uso 
eficiente de energía 
Programa de ahorro y uso eficiente de 
energía se implementará en toda la vida útil 
del proyecto. 
1. Cuantificar el consumo de energía total 
por cada fase del proyecto. 2. Establecer 
política de consumo de energía. 
3. Elaborar y socializar normas en uso 
adecuados de equipos electrónicos. 
4. Realizar luxómetro para identificar la 
cantidad de luminarias por puesto de trabajo 
y los lumex requeridos para actividades 
administrativas. 
5 Realizar seguimiento al cumplimiento de 
las normas 
6. Medir los resultados a través de 
indicadores. 
Disminuir el 
consumo de 
energía 
Disminución de 
energía en un 15%, 
durante los 8 meses 
de duración del 
proyecto. 
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Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
Programa de ahorro y 
consumo de agua 
Programa de ahorro y uso eficiente de energía 
se implementará en toda la vida útil del 
proyecto. 
1. Cuantificar el consumo de agua total por 
cada fase del proyecto. 
2. Establecer política de consumo de agua. 
3. Elaborar y socializar normas en uso 
adecuados de equipos sanitarios 
4 Realizar seguimiento al cumplimiento de las 
normas 
6. Medir los resultados a través de 
indicadores. 
Disminuir el 
consumo de 
agua 
Disminución de 
energía en un 
10%, durante los 
8 meses de 
duración del 
proyecto. 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Indicadores del proyecto 
En la Tabla 69 se presentan los idicadores ambientales a tener en cuenta en el proyecto.  
Tabla 69 Indicadores Ambientales. 
Nombre del 
objetivo 
Nombre del 
indicador 
Descripción Unidad de 
medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 
Disminuir el 
consumo de 
energía 
Kilovatio 
consumido por 
hora 
Cuantificar el 
consumo del 
kilovatio 
consumido por 
mes  
Kilovatio/hora Kw utilizados 
en el mes 
actual/Kw 
utilizados en el 
mes anterior 
Mensual Gestión 
Disminuir el 
consumo de 
agua 
M3 de 
consumo 
mensual 
Cuantificar la 
cantidad de M3 
consumidos en 
el mes. 
M3/Mes M3 utilizados en 
el mes actual/ 
M3 utilizados en 
el mes anterior 
Mensual Gestión 
Fuente: Elaboración propia 
Revisión y reporte 
Se realizará auditorias trimestrales al proyecto donde se verificará el cumplimiento de los 
objetivos y estrategias planteadas, adicionalmente se monitoreará cada uno de los indicadores para 
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tener herramientas que nos permitan realizar las mejoras necesarias en cada una de las fases del 
proyecto. 
Las auditorias programadas deberán cumplir con los siguientes parámetros: 
*Se definirá el objetivo de la auditoria 
*Se debe documentar todos los criterios de análisis dentro de la revisión. 
*La auditoría deberá ser realizada por personal ajeno al proyecto. 
En caso de no cumplir con la implementación del programa se realizará reporte al gerente de 
proyecto para realizar la validación de la toma de decisiones en las acciones correctivas necesarias.  
 Matriz P5 
Esta en el Anexo G. Matríz P5. 
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 Plan de HSSE 
 El proyecto ha definido la estructuración y desarrollo del presente plan HSE, con el objeto 
de prevenir los riesgos ocupacionales, garantizando un alto nivel de bienestar físico y mental en 
sus trabajadores y contribuir al mejoramiento de los índices de eficiencia de las actividades del 
proyecto. 
 Su implementación requiere del compromiso y colaboración de todos los trabajadores del 
Proyecto, para poder llevar a cabo todas las actividades aquí planteadas. 
Generalidades del proyecto 
Identificación  
 Proyecto: protocolo para la prevención del síndrome del túnel del carpo  
Responsable del plan HSE será el gerente del proyecto  
Alcance  
 El presente documento y la implementación del plan HSE se desarrollará dentro del marco 
operativo del proyecto respecto a la elaboración del protocolo para la prevención del síndrome del 
túnel del carpo durante todas sus fases. 
Materiales e insumos que generan riesgos para los trabajadores 
Máquinas y equipos 
 Las máquinas, equipos e insumos que se usarán se relacionan en la Tabla 70 Materiales e 
insumos que generan riesgos para los trabajadores presentada a continuación: 
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Tabla 70 Materiales e insumos que generan riesgos para los trabajadores 
Máquina o equipo Riesgo 
Computadores  Ergonómicos, eléctrico, radiaciones no 
ionizantes  
Impresora  Ruido, mecánico, eléctrico etc. 
Teléfonos celulares  Ruido, Psicosocial, eléctrico y electrónico 
Fuente: Elaboración propia 
Materias primas e insumos 
 Las materias primas e insumos utilizados en el proyecto se encuentran en la Tabla 71.  
Tabla 71 Materias primas e insumos 
Materias primas e insumos  Riesgos 
Papel  N/A 
Tinta Químico (contacto con la piel, salpicaduras) 
Fuente: Elaboración propia 
 Principales productos de desechos peligrosos, estos se encuentran relacionados en la 
Tabla 72, como se presenta a continuación:  
Tabla 72 Principales productos de desechos peligrosos 
Elementos  Efectos 
Cartuchos de tinta  Contaminación ambiental 
Luminarias dañadas  Contaminación ambiental, accidentes de 
trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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Organización de la seguridad y salud en el trabajo  
Marco legal 
 Para el desarrollo del SG-SST se tendrá en cuenta el marco normativo establecido en 
Colombia e identificado dentro de la matriz legal de acuerdo con Tabla 51 Cumplimiento Legal 
Tabla 52 Cumplimiento legal en la contratación. tomando como base lo establecido en el  (Decreto 
1072, 2015) y (Resolución 1111, 2017).  
Liderazgo de la administración 
 El desarrollo y liderazgo del plan HSE estará a cargo del gerente del proyecto el cual 
proveerá todos los insumos necesarios para su implementación. 
Política de seguridad y salud en el trabajo  
 Dentro del presente plan HSE la empresa suscribe la siguiente política: 
 El proyecto protocolo para la prevención del síndrome del túnel del carpo, reconoce la 
importancia del capital humano y se compromete con la implementación y mejoramiento continuo 
para promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y demás partes 
interesadas, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados.  
En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes objetivos: 
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales 
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles 
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG 
SST. 
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Vigía de seguridad y salud en el trabajo 
El proyecto nombrará al subgerente técnico como el vigía de seguridad y salud en el trabajo 
para que realice seguimiento a las actividades de promoción y prevención establecidas en este plan. 
Programas a desarrollar  
Los programas a desarrollar serán los siguientes: 
Programa de medicina preventiva y del trabajo 
Se realizará mediante este programa la vigilancia, promoción y mantenimiento de la salud del 
trabajador, procurando que las condiciones de salud del personal perteneciente al proyecto no 
presenten deterioro. 
Las actividades principales de este programa son: 
Exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro.  
Dicha valoración tiene como objetivo determinar las condiciones físicas y psicológicas de los 
aspirantes y trabajadores, a través de las evaluaciones médicas ocupacionales, ya que constituyen 
un instrumento importante en la elaboración de los diagnósticos de las condiciones de salud de los 
trabajadores, con el fin de diseñar programas de prevención de enfermedades en pro a mejorar la 
calidad de vida de los integrantes del proyecto. 
Para el gerente y los subgerentes se realizarán los exámenes de ingreso, periódico y de retiro 
según programación, para los profesionales contratados por prestación de servicios solo se les 
realizará el examen periódico de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 
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Registro de ausentismo 
Como medida de seguimiento y control del ausentismo para el proyecto, se llevará registros 
actualizados tanto del ausentismo por accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad 
común. 
Índices de ausentismo 
Los índices nos permiten comparar los diferentes períodos en cuanto a frecuencia, severidad y 
duración de las ausencias, adicionalmente para evaluar el desarrollo de las actividades planeadas 
en este plan.  
Para el proyecto se realizará la medición de los indicadores trimestralmente. 
Recursos para atención de primeros auxilios 
Para el proyecto se establece los recursos para la atención de primeros auxilios y se describen 
los elementos mínimos con los cuales debe contar el botiquín de acuerdo a lo establecido en la 
(Resolución 705. Secretaría distrital de salud. , 2007), Tabla 73 Elementos del Botiquín Tipo A.  
Tabla 73 Elementos del Botiquín Tipo A 
Elementos que debe contener el botiquín tipo A 
Elementos Unidades Cantidad 
Gasas limpias paquetes Paquete x 20 1 
Esparadrapo de tela en rollo de 4" Unidades 1 
Baja lenguas Paquete x 20 1 
Guantes de látex para examen Caja x 100 1 
Venda elástica 2x5 yardas Unidades 1 
Venda elástica 3x5 yardas Unidades 1 
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Venda elástica 5x5 yardas Unidades 1 
Venda  de algodón 3x5 yardas Unidades 1 
Venda de algodón 3x5 yardas Unidades 1 
Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120ml 1 
Solución salina 250cc o 500cc Unidades 1 
Termómetro de mercurio o digital Unidades 1 
Alcohol antiséptico frasco por 275ml Unidades 1 
Total 14 
Fuente: Basado en la normatividad establecida en la (Resolución 705. Secretaría distrital de salud. , 2007) 
Programa seguridad industrial 
Permite identificar los factores y condiciones de riesgo que producen los accidentes de trabajo; 
estableciendo las causas potenciales y reales que los generan, formulando medidas de control y 
permitiendo el seguimiento de estas. 
Dentro de este programa se realizarán las siguientes actividades: 
Matriz identificación de peligros y control de riesgos 
La matriz permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer los controles de 
forma sistemática y organizada para la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades 
laborales, tal como se presenta en el Anexo AA Matriz de identificación de peligros y riesgos. 
Para poder establecer controles específicos, buscando la conservación de la salud de cada uno 
de los trabajadores se realizó la identificación y evaluación de los peligros y riesgos existentes 
durante la ejecución de las actividades del proyecto. 
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La aceptabilidad del riesgo, se clasifica en la Tabla 74 Nivel de Riesgo y se implementaran los 
controles dándole prioridad asu significancia.  
Tabla 74 Nivel de Riesgo 
Nivel de riesgo Significado Explicación 
I No aceptable Corrección urgente 
II 
No aceptable o aceptable con 
control especifico 
Corregir adoptar medidas de control 
III Mejorable Mejorar el control existente 
IV Aceptable 
No invertir, salvo que un análisis más 
preciso lo justifique 
Fuente: Elaboración propia 
Para los riesgos que como consecuencia generen enfermedad laboral de acuerdo al análisis 
cualitativo, cuantitativo o cualicuantitativo se clasifican en la Tabla 75 Nivel de deficiencia y se 
implementarán según el nivel riesgo. 
Tabla 75 Nivel de deficiencia 
Nivel de 
deficiencia 
Significado Explicación 
Muy alto No aceptable Corrección urgente 
 No aceptable o 
Corregir adoptar medidas de control 
Alto aceptable con control especifico 
Medio Mejorable Mejorar el control existente 
Bajo Aceptable 
No intervenir, salvo que un análisis más preciso 
lo justifique 
Fuente: Elaboración propia 
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Inspecciones de seguridad. 
Para el protocolo Pstc se implementará un programa de inspecciones, que monitoreará el 
cumplimiento de las normas de seguridad establecidas y divulgadas a los integrantes del 
proyecto. 
Estas inspecciones aportarán al proyecto los siguientes aspectos: 
Identificación de problemas relacionados con deficiencias en el diseño de las instalaciones 
o los equipos de atención de emergencias existentes. 
Brinda una herramienta de control preventivo para maquinarias y equipos con que cuenta 
el proyecto, detectando fallas relacionadas con desgaste de piezas o daños generales que puedan 
originar una condición de peligro. 
Detecta acciones inapropiadas en la forma como se realiza el trabajo. 
Permite un seguimiento de las acciones correctivas implementadas con el fin de minimizar 
la ocurrencia de accidentes y además retroalimentar la información para la mejora o diseño de 
nuevos controles. 
Definir las posibles causas de accidentalidad. 
Determinar costos intangibles al proyecto. 
Establece necesidad de realizar procedimientos y protocolos de actuación ante 
determinados eventos que ocurran. 
Da lineamientos para establecer programa de entrenamiento al personal  
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Señalización y demarcación de áreas 
Para las instalaciones del proyecto se realizará un programa de señalización que 
contemplará las vías de evacuación, puntos de encuentro, localización de alarmas, red contra 
incendios, buscando mitigar la vulnerabilidad de las instalaciones y será soportado con el plan 
de emergencias. 
Plan de emergencias 
Se implementará el plan para la atención de emergencias, el cual se convertirá en un 
mecanismo facilitador para la organización administrativa y operativa de los recursos internos 
y externos. 
Notificación de los accidentes de trabajo.  
Los accidentes de trabajo se deberán reportar al sub gerente operativo quien se encargará 
de realizar el reporte y radicación ante la administradora de riesgos laborales. 
Investigación de accidentes 
Para el proyecto se implementará una metodología de análisis que permite aprovechar la 
información de los accidentes de trabajo que se presenten, con el fin de: 
Establecer las causas básicas e inmediatas que generaron el accidente de trabajo. 
Establecer acciones de control sobre las causas generadoras del accidente. 
Llevar registro de los resultados en el control sobre las causas básicas e inmediatas 
detectadas y las recomendaciones implementadas. 
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Procedimientos, estándar o normas de seguridad 
De acuerdo con la valoración de la matriz de identificación de peligros y control de riesgos, 
se establecerán procedimientos para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
Programa de higiene industrial 
Se realizarán actividades para la identificación, evaluación y control de los factores de 
riesgo en el ambiente de trabajo, con el propósito de evitar enfermedades profesionales. 
El seguimiento y control se realizará mediante estudios higiénicos periódicos e 
implementación de controles para los agentes y factores de riesgos físicos presentes en el medio 
de trabajo, que pueden causar alteraciones reversibles o permanentes en la salud de los 
trabajadores. 
Programa de capacitación 
Este elemento es de vital importancia para el proyecto por lo cual se establecerán diferentes 
capacitaciones que fortalecerán el control y la administración de los riesgos. 
Los objetivos fundamentales del plan de capacitación son los siguientes: 
Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento necesario para 
desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud, 
calidad y producción.  
Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas circunstancias y 
situaciones que puedan resultar en pérdidas para los proyectos en ejecución.   
Generar motivación hacia la seguridad y salud en el trabajo desarrollando campañas de 
promoción. 
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Programa de inducción  
Cuando ingresa un empleado al proyecto, este debe ser sometido a la fase de inducción con 
el fin de ubicar al nuevo trabajador la organización y su puesto de trabajo, incluyendo los 
siguientes temas: 
Objetivos y políticas de la Compañía 
Organización 
Normas generales de seguridad 
Sistema de seguridad y salud en el trabajo  
Plan de emergencias y brigadas  
Manual de inducción sobre riesgos específicos propios de la labor 
Manual de funciones del cargo 
Comité de convivencia laboral  
Funciones del vigía ocupacional 
Control de riesgos operacionales  
Planes programas y procedimientos internos  
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Indicadores de gestión 
Para la etapa de evaluación y control del plan HSE se establecen los siguientes indicadores mínimos de intervención Tabla 76 Indicadores 
de gestión 
Tabla 76 Indicadores de gestión 
OBJETIVOS INDICADOR FÓRMULA META 
Disminuir frecuencia y severidad de 
los accidentes y enfermedades 
profesionales. 
Cumplimiento de los 
programas de gestión 
# actividades realizadas/ #actividades 
programadasx100 
>= al 90% 
Trimestral 
Concientizar al personal frente a la 
importancia del sistema de gestión 
HSE 
Desempeño en 
capacitaciones 
Promedio desempeño de todos os empleados 
>= al 90% 
Trimestral 
Garantizar el recurso económico 
para la implementación y 
mantenimiento del plan HSE 
Cumplimiento 
presupuestal 
Presupuesto ejecutado / Presupuesto 
Programado x100 
>= al 90% 
Trimestral 
Contar con personal idóneo, 
competente y con un nivel alto de 
desempeño 
Desempeño 
# evaluaciones de desempeño con calificación 
>= 4,00/ 
Total, de encuestas realizadas x 100 
>= al 90% 
Trimestral 
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Responder oportunamente las 
necesidades de mantenimiento 
correctivo, para mantener la 
continuidad de la operación 
Respuesta oportuna 
# mantenimientos correctivos realizados/ 
# de reportes de solicitud de mantenimiento 
correctivo x100 
>= al 90% 
Trimestral 
Control de condiciones de riesgo  Inspecciones planeadas 
No. inspecciones ejecutadas / No. 
inspecciones planeadas *100 
90% 
Disminuir frecuencia y severidad de 
los accidentes y enfermedades 
profesionales 
Índice de frecuencia 
Número de accidentes presentados en el 
periodo / Horas hombre trabajados en el 
periodo * 200.000 
0% 
Disminuir frecuencia y severidad de 
los accidentes y enfermedades 
profesionales 
Índice de severidad 
Número total de días perdidos por accidente 
de trabajo en el periodo / Horas hombre 
trabajadas * 2000 
0% 
Fuente:  Elaboración propia 
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Auditorias y mejoramiento 
Con el fin de lograr la mejora del plan HSE se realizarán auditorias una vez al año para 
identificar los hallazgos y no conformidades dentro del plan, los que se gestionarán a través de 
un plan de mejoramiento. 
Plan de trabajo 
Para dar cumplimiento a lo anteriormente descrito, se elaborará un plan de trabajo con 
recursos, responsables y cronograma de actividades. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
Después de realizado este proyecto podemos concluir que de ser aplicado el protocolo para 
la prevención del síndrome del túnel del carpo de una forma eficiente podrá generar impactos 
positivos en la sociedad y en el país, contribuyendo la disminución dela calificación de 
enfermedades laborales y en los costos asistenciales del sistema.  
Al aplicarse de forma adecuada, la metodología que propone el PMI nos permitirá tener 
estándares adecuados para el desarrollo de un proyecto exitoso convirtiéndonos en una 
compañía financieramente sostenible, tener un equilibrio empresarial y una permanencia en el 
tiempo. 
Con el desarrollo del proyecto hemos tenido un crecimiento personal y profesional basados 
en cada área del conocimiento estudiada.  
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Anexos 
Anexo A. Análisis multi.criterio. Metodo scoring 
Para investigar la enfermedad, se definen los siguientes criterios importantes para el análisis: 
Conocimiento en el tema, estadística o frecuencia de enfermedad y por último la experiencia 
en las enfermedades, a continuación, se muestra la ponderación de cada una de las 
enfermedades con el fin de identificar la de mayor frecuencia. 
MÉTODO DE PONDERACIÓN LINEAL 
Criterios Ponderac
ión 
Candid
ato 
túnel 
Síndro
me del 
Túnel 
Carpia
no 
Candidat
o 
epicondil
itis 
Epicondil
itis 
lateral 
Candidat
o 
tenosinov
itis 
Tenosinov
itis de 
estiloides 
radial 
Conocimiento 36% 2 0,72 3 1,08 2 0,72 
Frecuencia de 
enfermedad 
44% 5 2,2 3 1,32 3 1,32 
Experiencia 20% 4 0,8 2 0,4 1 0,2 
TOTAL 1   1,3872   1,0496   0,88 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo al resultado de la ponderación se identifica que la enfermedad del síndrome del 
túnel del carpo es la opción a desarrollar. 
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Anexo B, Análisis multi-criterio. Método AHP 
Teniendo en cuenta que el método AHP es un método de multi-criterio como se demuestra en 
el pensamiento lógico. El criterio más importante es el impacto. La consistencia es de 0,03 que 
es menor a 0,1 que expone la teoría, por lo tanto, la decisión es consistente, lo que podemos 
evidenciar en la matriz cuando tiempo es más importante que costo, impacto más importante 
que tiempo, por lo tanto, impacto es mejor que costo, como se muestra en la siguiente tabla:  
 
Ponderadores 
7,14% 21,47% 
18,04% 54,43% 
74,82% 2,29307624 
Total 3,05210854 
CR 0,03947617 
 
Desarrollando el método AHP nos damos cuenta que la decisión o alternativa es el protocolo, 
es decir que tiene un mayor impacto sobre las demás. 
Alternativa A 22,69% 
Alternativa B 58,04% 
Alternativa C 19,27% 
Total 100,00% 
 
Alternativa 
A software 
valor  Alternativa 
B 
protocolo 
valor  Alternativa 
B 
Instructivo 
valor 
Costo $  
50.000.000 
Costo $30.000.000 Costo $ 
10.000.000 
Tiempo 9 meses Tiempo 8 meses Tiempo 4 meses 
Impacto medio Impacto alto Impacto bajo 
 
Alternativa 
A software 
valor  Alternativa 
B protocolo 
valor  Alternativa 
B 
Instructivo 
valor 
Costo $  
50.000.000 
Costo $30.000.000 Costo $ 
10.000.000 
Tiempo 9 meses Tiempo 8 meses Tiempo 4 meses 
Impacto medio Impacto alto Impacto bajo 
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Criterio Costo Tiempos Impacto 
Costo 1 1/3 1/9 
Tiempo 3 1 1/5 
Impacto 9 5 1 
 
Matriz comparación de criterios 
Criterios Costos Tiempo Impacto 
Costos 1 1/3 1/9 
Tiempo 3 1 1/5 
Impacto 9 5 1 
TOTAL 13,00 6,33 1,31 
 
Matriz de comparación costos 
Criterios A B C 
A 1 1/5 1/7 
B 5 1 1/3 
C 7 3 1 
TOTAL 13,00 4,20 1,48 
 
Matriz de comparación tiempo 
Criterios A B C 
A 1 1/5 1/3 
B 5 1 1/3 
C 3 3 1 
TOTAL 9,00 4,20 1,67 
 
Matriz de comparación impacto 
Criterios A B C 
A 1 1/3 5 
B 3 1 9 
C 1/5 1/9 1 
TOTAL 4,20 1,44 15,00 
 
Protocolo Prevención Stc 
 251 
 
Matriz de prioridades de criterios 
Criterios Costos Tiempo Impacto Vector prioridad 
Costos 0,077 0,053 0,085 0,071 
Tiempo 0,231 0,158 0,153 0,180 
Impacto 0,692 0,789 0,763 0,748 
 
Matriz de comparación costos 
Criterios A B C Vector prioridad 
A 0,077 0,048 0,097 0,074 
B 0,385 0,238 0,226 0,283 
C 0,538 0,714 0,677 0,643 
 
Matriz de comparación tiempo 
Criterios A B C Vector prioridad 
A 0,111 0,048 0,200 0,120 
B 0,556 0,238 0,200 0,331 
C 0,333 0,714 0,600 0,549 
 
Matriz de comparación impacto 
Criterios A B C Vector prioridad 
A 0,238 0,231 0,333 0,267 
B 0,714 0,692 0,600 0,669 
C 0,048 0,077 0,067 0,064 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C. Project Charter 
Propósito del proyecto o justificación: 
Este proyecto se crea con el objetivo de contribuir a la reducción de la calificación del 
síndrome de túnel del carpo como enfermedad laboral a través de la implementación de un 
protocolo de prevención que permita controlar los factores de riesgo que generan afectación 
en la salud del trabajador y logrando de esta manera la disminución del ausentismo laboral 
y el aumento de la productividad en las empresas. 
 
Descripción del proyecto: 
La finalidad del proyecto es realizar un protocolo para la prevención del síndrome de túnel 
del carpo en empresas de diseño, este se desarrollará en cuatro etapas que son: diseño, 
implementación, pruebas y capacitación en cada una de ellas se contemplarán los procesos 
de diagnóstico, análisis y recomendaciones, buscando de esta forma poder identificar y 
cuantificar los riesgos para luego establecer planes de intervención de acuerdo a los 
resultados. 
Para la ejecución del proyecto se constituirá una empresa que sea el medio para la 
comercialización y la distribución del protocolo. 
 
Requerimientos de Alto Nivel: 
Producto: 
Cumplir con los criterios de calidad y eficiencia en la prestación del servicio. 
Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la Ley 1562 
de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 
Cumplir con estándares de diseño del protocolo. 
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Cumplir con el esquema de desagregación del producto, ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 
 
Proyecto:  
Establecer el alcance del proyecto.  
Elaborar plan de gestión del tiempo. 
Definir plan de actividades y control del cambio. 
Identificar todos los riesgos desde el inicio del proyecto. 
Conseguir el personal necesario para la implementar el proyecto. 
Realizar los seguimientos oportunos para el funcionamiento del proyecto.  
Cumplir con las categorías de la EDT: Diseño, implementación, pruebas, capacitación, caso 
de negocio y gerencia de proyectos, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
 
Organización: 
Creación de negocio que permita tener independencia económica. 
Altruismo social 
 
Riesgos de Alto Nivel: 
Económicos: Cumplir con el presupuesto estipulado para el proyecto y asegurar que no 
sobrepase los costos establecidos. 
Alcance: Realizar mejoras al protocolo de acuerdo a los requerimientos del cliente, lo que 
afectaría el alcance, el tiempo y los costos del proyecto.  
Tiempo: Incumplimiento en los tiempos establecidos para el diseño y la implementación 
del Protocolo. 
Satisfacción del cliente: Cumplir con los requerimientos propios de cada empresa. 
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Objetivos del proyecto Criterios de aceptación Quien aprueba 
 
Alcance 
Realizar un protocolo de 
prevención para el síndrome 
del túnel del carpo. 
El protocolo debe cumplir 
con los criterios de calidad y 
eficiencia de acuerdo a lo 
establecido en el sistema de 
gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Andrea Barrera 
 
 
Tiempo 
Cumplir con el cronograma 
de actividades establecidas 
para la elaboración del 
protocolo en un término de 8 
meses. 
Diseño del protocolo dentro 
del tiempo establecido. 
Andrea Barrera. 
Alejandra Cepeda. 
Fernanda López. 
 
Costo 
Cumplir con la disposición 
del presupuesto para hacer 
efectivo el proyecto $ 155,28 
COP 
Finalizar el proyecto dentro 
del rango económico 
propuesto. 
Andrea Barrera. 
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Otros 
Recursos Humanos Gestionar al personal 
necesario y con el perfil 
adecuado para el desarrollo 
del proyecto. 
Andrea  Barrera 
Alejandra Cepeda  
Fernanda López 
Calidad Cumplir con los estándares 
de calidad establecidas en 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
Andrea Barrera. 
Alejandra Cepeda. 
Fernanda López. 
 
Resumen de Hitos: 
Cronograma 
Fase Fecha inicial 
Diseño Mie 17/04/19 
Implementación Lun 27/05/19 
Pruebas Jue 18/07/19 
Capacitación Mie 14/08/19 
Caso de negocio Mie 02/01/19 
Gerencia de proyecto Mar 15/01/19 
 
Presupuesto estimado: 
Fase Valor 
Diseño  5,66 millones de pesos 
Implementación 11,31 millones de pesos 
Pruebas 5,77 millones de pesos 
Capacitación 2,11 millones de pesos 
Caso de negocio 41,53 millones de pesos 
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Gerencia de proyecto 57,5 millones de pesos 
Continúa en la siguiente página 
Reserva de contingencia 14% 17,34 millones de pesos 
Reserva administrativa 10% 14,12 millones de pesos 
Total 155,28 millones de pesos 
 
Interesados y Roles: 
Interesados Rol 
Sponsor Patrocinador 
Gerente de proyecto Encargada de la planificación y el 
direccionamiento del proyecto 
Subgerente operativo y técnico Encargada de la planificación del proyecto y 
la adquisición de los equipos 
Médico y fisioterapeuta Encargados de realizar las labores de diseño, 
implementación, pruebas y capacitación del 
protocolo 
Empresas de diseño de Bogotá Representa el sector específico en el que se 
desarrollaría el proyecto. 
Nivel de autoridad del Gerente del Proyecto 
Nivel de autoridad alto 
1. De personal: 
Adquirir el personal idóneo, perfil solicitado con su respectiva experiencia.  
Convocar reuniones para determinar el plan estratégico del proyecto. 
2. Gestión del presupuesto y varianza: 
Corroborar el cumplimiento del presupuesto asignado. 
Asignación de un presupuesto estimado para el cumplimiento por actividades. 
Aprobar las adquisiciones y herramientas para el equipo de trabajo. 
Los subgerentes deben reportar al gerente cualquier cambio o afectación en la varianza. 
3. Decisiones técnicas: 
Determinar los periodos de reportes al equipo de trabajo. 
4. Resolución de conflictos: 
Realizar acuerdos con los involucrados para la prestación del buen servicio. 
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Promover la comunicación y las buenas relaciones entre el equipo de trabajo. 
Tomar las medidas necesarias y realizar los llamados de atención necesarios. 
: 
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Anexo D. Requisitos documentación  
 
Título del 
proyecto: Protocolo de prevención del STC 
Fecha de 
preparación: 30 septiembre de 2017  
 
ID Requerimiento  Involucrado  Categoría Prioridad Criterio de aceptación 
Método de 
validación  
1 
Cumplir con los criterios de calidad y 
eficiencia en la prestación del servicio 
Empresas Técnico  Alta prioridad 
Normas ISO, políticas de cada 
compañía.  
Estándares 
2 Cumplir con los requisitos de seguridad y 
salud en el trabajo establecidas en la 
normatividad. 
Ministerio de 
trabajo  
Técnico Alta prioridad Ley 1562 de 2012 
Decreto 1072 de 2015 
Resolución 1111 de 2017   
Estándares 
3 Procesos  Empresas 
 
Técnico Alta prioridad Análisis adecuado de la 
información. 
Estándares  
4 Procedimientos  Empresas 
 
Técnico Alta prioridad Deben ser realizados por médico y 
fisioterapeuta especialista. 
Estándares  
5 Aplicativos  Empresas Funcionales  Alta prioridad Normas ISO 27001 Pruebas  
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Anexo E. EDT. Estructura de Desagregación del Trabajo 
Imagen 1 de 2 
 
 
Diseño Implementación Pruebas 
Capacitación
Caso de Negocio  G.P 
Estudio de mercado Inicio
Diagnóstico Análisis Recomendaciones Diagnóstico Análisis Recomendaciones Diagnóstico Análisis Recomendaciones Diagnóstico Análisis Recomendaciones Plan estratégico 
Planeación
Matriz de peligros y 
riesgos 
Calificación del 
riesgo
Cronograma de 
actividades 
Matriz de peligros y 
riesgos 
Calificación del riesgo
Cronograma de 
actividades 
Matriz de peligros y 
riesgos 
Calificación del 
riesgo
Cronograma de 
actividades 
Matriz de peligros y 
riesgos 
Calificación del riesgo
Cronograma de 
actividades 
Plan  operativo
Ejecución
Diagnóstico de 
condiciones de 
salud 
Diseños de puestos de 
trabajo 
Diagnostico de 
condiciones de salud 
Diseños de puestos de 
trabajo 
Diagnóstico de 
condiciones de salud 
Diseños de puestos 
de trabajo 
Diagnóstico de 
condiciones de salud 
Diseños de puestos de 
trabajo 
Encuestas de 
morbilidad sentida 
Programa de 
capacitación 
Encuestas de morbilidad 
sentida 
Programa de 
capacitación 
Encuestas de 
morbilidad sentida 
Programa de 
capacitación 
Encuestas de 
morbilidad sentida 
Programa de 
capacitación 
Inspecciones 
Ergonómicas
Inspecciones 
Ergonómicas
Inspecciones 
Ergonómicas
Inspecciones 
Ergonómicas
Monitoreo y 
control 
Cierre
Procesos  
Plan administrativo 
Plan legal y conformación
Diseño  de protocolo para la prevención del síndrome de Túnel del Carpo 
Procesos  Procesos  Procesos  
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Imagen 2 de 2 
 
 
Diseño Implementación Pruebas 
Capacitación
Caso de Negocio  G.P 
Estudio de mercado Inicio
Diagnóstico Análisis Recomendaciones Diagnóstico Análisis Recomendaciones Diagnóstico Análisis Recomendaciones Diagnóstico Análisis Recomendaciones Plan estratégico 
Planeación
Matriz de peligros y 
riesgos 
Calificación del 
riesgo
Cronograma de 
actividades 
Matriz de peligros y 
riesgos 
Calificación del riesgo
Cronograma de 
actividades 
Matriz de peligros y 
riesgos 
Calificación del 
riesgo
Cronograma de 
actividades 
Matriz de peligros y 
riesgos 
Calificación del riesgo
Cronograma de 
actividades 
Plan  operativo
Ejecución
Diagnóstico de 
condiciones de 
salud 
Diseños de puestos de 
trabajo 
Diagnostico de 
condiciones de salud 
Diseños de puestos de 
trabajo 
Diagnóstico de 
condiciones de salud 
Diseños de puestos 
de trabajo 
Diagnóstico de 
condiciones de salud 
Diseños de puestos de 
trabajo 
Encuestas de 
morbilidad sentida 
Programa de 
capacitación 
Encuestas de morbilidad 
sentida 
Programa de 
capacitación 
Encuestas de 
morbilidad sentida 
Programa de 
capacitación 
Encuestas de 
morbilidad sentida 
Programa de 
capacitación 
Inspecciones 
Ergonómicas
Inspecciones 
Ergonómicas
Inspecciones 
Ergonómicas
Inspecciones 
Ergonómicas
Monitoreo y 
control 
Cierre
Procesos  
Plan administrativo 
Plan legal y conformación
Diseño  de protocolo para la prevención del síndrome de Túnel del Carpo 
Procesos  Procesos  Procesos  
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Anexo F. Información cámara y comercio 
 
                              
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo G. Matríz P5 
Integrado
res del P5 
Indicado
res 
Categorías 
de 
sostenibili
dad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 
1: 
Dise
ño 
Justificación 
Fase 2: 
Implementa
ción 
Justificación 
Fase 
3: 
Prueb
as 
Justificación 
Fase 4: 
Capacitac
ión 
Justificación 
Tot
al 
Acciones de 
mejora/respu
esta 
Objetivos 
y metas 
Desarrol
lar el 
proyecto 
bajo los 
parámet
ros de 
tiempo y 
costo 
Sostenibili
dad 
ambiental 
Transporte 
Proveedores 
locales 
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 
Impactos 
Madurez 
del 
proceso 
Eficienci
a y 
estabilid
ad del 
proceso 
Comunicació
n digital 
-2 
Uso de 
equipos de 
computo y 
comunicació
n digital 
para  el 
diseño de los 
formatos 
empleados 
en el 
protocolo. 
-2 
Se revisa los 
formatos de 
manera 
digital. 
-3 
vía 
electrónica se 
realiza las 
pruebas a 
dichos 
formatos 
-2 
Se realiza 
capacitacione
s en línea 
para el 
equipo de 
trabajo 
-9 
La 
comunicació
n se realiza 
de forma 
digital para 
evitar 
impresión de 
papel e 
impactar lo 
menos 
posible el 
ambiente. 
Viajes 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 
Transporte 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 
Energía 
Energía 
usada 
3 
Para el 
diseño de los 
formatos se 
utiliza 
herramienta
s como 
computadore
s. 
3 
Se utiliza 
iluminación 
artificial y 
computador
es. 
3 
Para las 
pruebas se 
implementa 
energía 
convencional 
en el uso de 
computadore
s. 
3 
En esta fase 
el consumo 
de energía es 
constante 
12 
Se debe 
contar con 
equipos con 
bajo 
consumo 
energético. 
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Emisiones 
/CO2 por la 
energía 
usada 
-2 
Se genera 
emisiones 
debido al uso 
constante de 
computadore
s y celulares 
-1 
La emisión 
generada 
por 
iluminación 
y uso de 
computador
es. 
-1 
La emisión 
generada por 
iluminación y 
uso de 
computadore
s. 
-2 
Se calcula los 
posibles 
impactos por 
la energía 
consumida. 
-6 
Se aplicará 
políticas de 
aprovechami
ento de los 
insumos con 
el fin de 
impactar lo 
menos 
posible el 
medio 
ambiente. 
Retorno de 
energía 
limpia 
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 
Residuos 
Reciclaje -3 
La fase de 
diseño es 
totalmente 
digital 
-3 
Se realiza 
impresión 
de formatos 
con carácter 
de 
reutilización 
del insumo. 
-3 
Las pruebas 
se harán de 
manera 
física-
impresión del 
documento. 
-3 
Se realiza 
back-up de la 
información . 
-12 
Durante la 
vida del 
proyecto se 
asignara 
políticas de 
reciclaje de 
los insumos y 
se fomentara 
el uso de 
documentaci
ón digital. 
Disposición 
final 
-2 
En esta fase 
no se realiza 
eliminación 
física de 
diseños. 
-2 
Debido a la 
digitalizació
n de los 
formatos no 
se genera 
una 
eliminación 
final del 
documento. 
-2 
Se utiliza los 
formatos 
impresos. 
-2 
Se genera la 
mínima 
disposición 
de los 
recursos 
utilizados. 
-8 
Se genera 
política 
organizacion
al en relación 
a la 
disposición 
de los 
recursos y 
activos del 
proyecto. 
Reusabilidad 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 
Energía 
incorporada 
-2 
Se destina  
horas de 
trabajo en la 
en horario 
nocturno. 
-3 
Para la 
implementac
ión no se 
incorporara 
ninguna 
energía 
-3 
El desarrollo 
de la 
actividad 
requiere de 
consumo de 
energía. 
-3 
El desarrollo 
de la 
actividad 
requiere de 
consumo de 
energía. 
-11 
Se 
establecerá 
un control 
sobre las 
energías 
renovables 
que se 
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establecerán 
dentro del 
proyecto. 
Residuos -2 
En esta 
etapa el 
producto no 
genera 
ningún 
residuo 
-3 
Se generan 
residuos 
especiales 
y/o 
peligrosos -
Cartuchos 
de 
impresión. 
-2 
Generación 
de residuos 
especiales y/o 
peligrosos 
-2 
Se recolecta 
los insumos 
de 
eliminación 
de la materia 
prima. 
-9 
Se 
Incorporara 
practicas 
para el 
tratamiento 
de los 
residuos 
durante el 
ciclo de vida 
del proyecto. 
Agua 
Calidad del 
agua 
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 
Consumo del 
agua 
-1 
Se realizará 
uso 
adecuado del 
agua 
-1 
Se realizará 
uso 
adecuado 
del agua 
-1 
Se realizará 
uso adecuado 
del agua 
-1 
Se realizará 
uso adecuado 
del agua 
-4 
Se 
implementar
a estrategias 
de 
concientizaci
ón sobre el 
consumo del 
recurso 
natural. 
Objetivos 
y metas 
Desarrol
lar el 
proyecto 
bajo los 
parámet
ros de 
tiempo y 
costo 
Sostenibili
dad social 
Practicas 
laborales y 
trabajo 
decente 
Empleo -3 
Profesionales 
con licencia 
en salud 
ocupacional 
-3 
Profesionale
s con 
licencia en 
salud 
ocupacional 
-3 
Profesionales 
con licencia 
en salud 
ocupacional 
-3 
Profesionales 
con licencia 
en salud 
ocupacional 
-12 
Se realizara 
la 
contratación 
del equipo de 
trabajo con 
perfiles 
específicos y 
cumplimient
o de las 
normas 
laborales 
establecidas 
en Colombia. 
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Impactos 
Madurez 
del 
proceso 
Eficienci
a y 
estabilid
ad del 
proceso 
Relaciones 
laborales 
-2 
Se realizaran 
políticas y 
normas para 
los deberes y 
derechos  del 
equipo de 
trabajo. 
-2 
Las políticas 
deben 
fomentar el 
trabajo en 
equipo. 
-2 
Las políticas 
deben 
fomentar el 
trabajo en 
equipo. 
-2 
Las políticas 
deben 
fomentar el 
trabajo en 
equipo. 
-8 
Se realizará 
políticas de 
desempeño y 
de medición 
justa de los 
procesos de 
cada fase del 
proyecto. 
Salud y 
seguridad 
-3 
Se cumplirán 
con las 
políticas y 
normativida
d vigente de 
salud y 
seguridad en 
el trabajo, 
-3 
Se 
cumplirán 
con las 
políticas y 
normativida
d vigente de 
salud y 
seguridad en 
el trabajo, 
-3 
Se cumplirán 
con las 
políticas y 
normativida
d vigente de 
salud y 
seguridad en 
el trabajo, 
-3 
Se cumplirán 
con las 
políticas y 
normativida
d vigente de 
salud y 
seguridad en 
el trabajo, 
-12 
Se cancelará 
oportunamen
te las 
prestaciones 
sociales para 
el equipo de 
trabajo y se 
realizará la 
implementaci
ón del 
sistema de 
gestion de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 
Educación y 
capacitación 
-3 
Se 
establecerá 
programa de 
capacitación 
de acuerdo a 
los 
necesidades 
de los 
integrantes 
del equipo 
-3 
Se 
establecerá 
programa 
de 
capacitación 
de acuerdo a 
los 
necesidades 
de los 
integrantes 
del equipo 
-3 
Se 
establecerá 
programa de 
capacitación 
de acuerdo a 
los 
necesidades 
de los 
integrantes 
del equipo 
-3 
Se 
establecerá 
programa de 
capacitación 
de acuerdo a 
los 
necesidades 
de los 
integrantes 
del equipo 
-12 
El enfoque 
del proyecto 
ayudara a 
fomentar las 
habilidades y 
el 
aprendizaje 
de cada 
integrante 
del equipo. 
Aprendizaje 
organizacion
al 
-2 
Se 
programan 
actividades 
para 
compartir 
los criterios 
de diseño del 
proyecto. 
-2 
Se realiza 
seguimiento 
por parte de 
todo el 
equipo de 
trabajo. 
-2 
Se 
compartirá 
los reportes 
de las 
pruebas 
realizadas. 
-2 
Se 
programan 
actividades 
para 
compartir los 
procesos de 
capacitación 
del proyecto. 
-8 
Se 
incrementa 
las políticas 
de 
conocimiento 
con enfoque 
en la 
capacidad 
colectiva. 
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Impactos 
Madurez 
del 
proceso 
Eficienci
a y 
estabilid
ad del 
proceso 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidad
es 
-2 
El recurso 
humano 
debe cumplir 
las 
necesidades 
profesionales 
de esta fase 
del proyecto, 
sin importar 
su estatus 
social, raza o 
religión 
entre otros. 
-2 
La fase 
permite el 
desarrollo 
del proceso 
por 
cualquier 
persona del 
equipo de 
trabajo. 
-2 
Cualquiera 
de los 
trabajadores 
podrá 
realizar el 
proceso de 
pruebas. 
-2 
Cualquiera 
de los 
integrantes 
tendrá la 
capacidad y 
oportunidad 
de realizar la 
actividad. 
-8 
Política de 
No 
discriminació
n del 
personal y de 
los recursos 
implementad
os en el 
proyecto. 
Derechos 
humanos 
No 
discriminaci
ón 
-2 
Para el 
desarrollo de 
actividades 
de esta fase, 
no se tiene 
ningún tipo 
de exigencia 
social o 
económica. 
-2 
No se realiza 
ningún tipo 
de 
sugerencia 
ni 
comentario 
inapropiado 
-2 
Cualquier 
participante 
debe 
acoplarse a  
las normas 
implementad
as por la 
organización. 
-2 
Las 
actividades 
se 
desarrollara
n dentro de 
los 
parámetros 
del respeto 
-8 
Se 
impondrán 
políticas de 
no 
discriminació
n por raza, 
sexo, color u 
origen 
natural o 
étnico entre 
otros. 
Libre 
asociación 
-1 
Los 
integrantes 
del equipo de 
trabajo 
serán libres 
de ser parte 
de otras 
entidades. 
-1 
Los 
involucrados 
del proyecto 
no están 
obligados a 
pertenecer 
únicamente 
a la 
elaboración 
del proyecto. 
-1 
Los 
involucrados 
del proyecto 
tendrán total 
libertad de 
opinar sobre 
las 
expectativas 
y necesidades 
para la 
mejora de las 
pruebas del 
protocolo. 
-1 
Los 
profesionales 
podrán 
opinar sobre 
el mejor 
método de 
capacitación 
del 
protocolo. 
-4 
Se 
garantizara 
que los 
miembros del 
equipo 
tendrán 
derechos a 
afiliarse  y a 
opinar 
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Impactos 
Madurez 
del 
proceso 
Eficienci
a y 
estabilid
ad del 
proceso 
Trabajo 
infantil 
-3 
Se diseñaran 
políticas y 
procesos de 
selección que 
mitiguen 
totalmente la 
inclusión de 
infantes al 
proyecto ya 
que va en 
contravía 
con la 
sostenibilida
d del 
proyecto 
-3 
Las políticas 
y procesos 
restringen 
totalmente 
la actividad 
de infantes 
el desarrollo 
del proyecto. 
-3 
Las políticas 
y procesos 
restringen 
totalmente la 
actividad de 
infantes  el 
desarrollo 
del proyecto. 
-3 
Las políticas 
y procesos 
restringen 
totalmente la 
actividad de 
infantes  el 
desarrollo 
del proyecto. 
-12 
Se realizara 
políticas que 
salvaguarden 
contra el 
trabajo 
infantil y 
trabajadores 
jóvenes 
expuestos a 
trabajos 
peligrosos. 
Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 
-3 
Se definen 
los  límites 
de capacidad 
para el 
recurso 
humano. 
-3 
Las políticas 
y procesos 
no 
sobrepasara
n la 
capacidad 
del trabajo 
del recurso 
humano. 
-3 
El proceso se 
realiza 
dentro de los 
horarios 
establecidos. 
-3 
No se forzara 
a ningún 
integrante en 
la 
participación 
de las 
capacitacione
s. 
-12 
Se 
incrementa 
medidas que 
salvaguarden 
las practicas 
de trabajo 
forzado u 
obligado. 
Sociedad y 
consumidore
s 
Apoyo de la 
comunidad 
-2 
El diseño 
esta dirigido 
con fines de 
solucionar a 
un problema 
de la 
comunidad 
-2 
El apoyo 
brindado se 
realiza 
dentro de un 
ámbito local. 
-2 
Las pruebas 
realizadas 
ayudarán a 
evaluar los 
comportamie
ntos de 
determinado 
sector 
laboral. 
-2 
Las 
actividades 
realizadas  
brindan 
apoyo 
logístico al 
proceso. 
-8 
Se crea un 
equipo de 
apoyo que 
fomente el 
vinculo con 
la comunidad 
objeto de 
estudio. 
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Impactos 
Madurez 
del 
proceso 
Eficienci
a y 
estabilid
ad del 
proceso 
Políticas 
públicas/ 
cumplimient
o 
-3 
Se guiara 
bajo las 
políticas 
impuestas 
por el sector 
de la salud 
-3 
Se cumplirá 
la 
normativida
d legal 
vigente para 
la 
elaboración 
del proyecto. 
-3 
El 
cumplimient
o de las 
normas 
garantiza un 
buen 
proceder. 
-3 
El 
cumplimient
o de las 
normas 
garantiza un 
buen 
proceder. 
-12 
El proyecto 
se regirá 
bajo las 
políticas y 
normativida
d nacional. 
Salud y 
seguridad 
del 
consumidor 
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica -3 
El producto 
final debe 
cumplir con 
el alcance del 
proyecto. 
0 
Se creara 
políticas o 
medidas 
donde el 
proyecto no 
afecte al 
consumidor 
final. 
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
-3 
El diseño y 
etiquetas  del 
producto, 
reflejaran el 
cumplimient
o de las 
normas, 
garantizando 
la calidad y 
convicción 
del producto. 
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica -3 
Se realiza 
etiquetas del 
producto con 
precisión, el 
uso seguro y 
la disposición 
del protocolo 
ante 
cualquier 
impacto 
ambiental u 
social. 
Mercadeo y 
publicidad 
-3 
Se diseña la 
publicidad 
necesaria 
para 
divulgar y 
dar a 
conocer el 
producto  y 
sus 
característic
as técnicas. 
0 No aplica 0 No aplica -3 
Se obtendrá 
el producto 
final que 
divulgara la 
información 
necesaria 
para su 
comercializa
ción. 
-3 
Se realizara 
informes de 
los incidentes 
relacionados 
con las 
normas, 
políticas y 
leyes a 
seguir. 
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Impactos 
Madurez 
del 
proceso 
Eficienci
a y 
estabilid
ad del 
proceso 
Privacidad 
del 
consumidor 
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica -3 
La 
información 
suministrada 
por el 
consumidor 
será tratado 
bajo la 
política de 
confidenciali
dad del 
proyecto. 
-3 
Se realiza 
procedimient
o que 
garantice el 
debido 
tratamiento 
de la 
información 
de los 
clientes. 
Comportami
ento ético 
Practicas de 
inversión y 
abastecimien
to 
-2 
Se diseña las 
políticas de 
inversión del 
proyecto y el 
insumo de 
los recursos. 
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica -2 
Se realiza 
proceso de 
selección 
para saber 
en que sector 
invertir y 
sobre cuales 
serán  
proveedores 
de los 
recursos. 
Soborno y 
corrupción 
-3 
Se dará 
inicio al 
proyecto 
bajo 
parámetros 
de 
transparenci
a y ética del 
trabajo. 
-2 
Trabajo y 
actividades 
bajo 
políticas de 
ética y 
valores 
corporativos 
-2 
Trabajo y 
actividades 
bajo políticas 
de ética y 
valores 
corporativos 
-2 
Trabajo y 
actividades 
bajo políticas 
de ética y 
valores 
corporativos 
-9 
Se fomenta 
las políticas 
sobre la 
comunicació
n trasparente 
haciendo 
énfasis en 
sanciones por 
sobornos o 
extorsión. 
Comportami
ento anti 
ético 
-2 
En esta fase 
se creara la 
política de 
confidenciali
dad. La 
información 
solo podrá 
ser 
manejada 
por los 
-2 
Se dará 
cumplimient
o a las 
políticas de 
confidenciali
dad del 
proyecto 
-2 
Trabajo y 
actividades 
bajo políticas 
de ética y 
valores 
corporativos 
-2 
La conducta 
de los 
participantes 
determina el 
buen deber 
ser. 
-8 
Se tomaran 
acciones 
legales ante 
comportamie
ntos anti-
competencia 
por parte de 
cualquier 
miembro del 
equipo. 
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involucrados 
del proyecto. 
  TOTAL -53  -45  -45  -54    
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo H. Formato de encuesta. Herramientas utilizadas para el estudio de mercado. 
ENCUESTA 
1. Conocen que son los factores de riesgo biomecánico  
        SI                                                                       NO  
2. Tiene identificados los factores de riesgo biomecánico que pueden producir enfermedades 
laborales a sus trabajadores  
SI                                                                       NO  
 
3. Conoce que es el síndrome del túnel del carpo  
SI                                                                       NO  
 
4. Tiene implementadas normas de prevención para prevenir la aparición de enfermedades 
laborales  
SI                                                                       NO  
5. En su empresa han calificado alguna enfermedad laboral de tipo ósteomúscular  
SI                                                                       NO  
 
6. Tiene recursos asignados para realizar actividades para la prevención de enfermedades 
laborales de tipo ósteomúscular 
SI                                                                       NO  
 
7. Implementaría un protocolo para la prevención de enfermedades laborales de tipo 
ósteomúscular  
 SI                                                                       NO  
8. Permitiría realizar actividades de prevención del riesgo biomecánico con sus trabajadores  
SI                                                                       NO  
9.  Compartirá información de su compañía para que sea evaluada y se pueda establecer plan de 
prevención de enfermedades laborales de tipo ósteomúscular.  
SI                                                                       NO  
10. Tiene apoyo de su administradora de riesgos laborales para la prevención de los riesgos  
SI                                                                       NO 
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Anexo I. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
Empresa 
Número de 
NIT 
Responsable    Fecha elaboración  Fecha de Actualización Guía de Valoración  
            
Guía  Técnica Colombiana  
GTC 45 v 2012 
  
Proc
eso  
Zo
na 
o 
lug
ar  
Peligr
o 
rutin
ario  
(SI/N
O) 
Peligro 
Efect
os 
Posi
bles  
Controles 
existentes  
Evaluación del riesgo 
Valoraci
ón del 
riesgo  
Criterios para establecer 
controles  
Medidas de intervención 
Descrip
ción  
Clasific
ación  
Fue
nte  
Me
dio  
Indivi
duo 
N
D 
N
E 
N
P 
Interpret
ación de 
nivel de 
probabili
dad 
N
C 
Nivel de 
riesgo e 
interpret
ación  
Interpret
ación del 
NR 
Aceptabi
lidad del 
riesgo 
Núme
ro de 
expue
stos  
Peor 
consecu
encia  
Requi
sito 
legal 
(SI/N
O) 
Elimina
ción 
Sustitu
ción 
Contr
oles 
de 
ingeni
ería  
Controles 
administr
ativos, 
señalizaci
ón, 
advertenci
a 
Equip
os/ 
eleme
ntos 
de 
protec
ción 
person
al 
(EPP) 
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Nivel del Riesgo 
 
 
 
 
 
 
Aceptabilidad del Riesgo 
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Significado del nivel del Riesgo 
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Anexo J. Diagnóstico Médico. 
 
 
 
 
Puntos Puntos 
1 1
2 1
3 -1
4
•  El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones estableciendo el nivel de acción requerido y la urgencia de la intervención.
• Identificar de entre todas las posturas registradas aquellas consideradas más significativas o "peligrosas" para su posterior evaluación.
DIAGNOSTICO MEDICO
• Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, se evalúa los miembros superiores.
• Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas realizado con las manos o con los brazos. 
• Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, destacando que éste no siempre puede realizarse mediante las manos y por tanto permite indicar la posibilidad de que se utilicen otras partes del cuerpo.
• Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas estáticas, dinámicas, o debidas a cambios bruscos o inesperados en la postura.
El brazo está entre 21° y 45° de flexión y más de 20° de extensión 
Existe apoyo o postura a favor de la gravedad
El brazo está flexionado mas de 90°
Posición Posición 
El brazo está entre 0° y 20° de flexión 0° y 20° de extensión 
PUNTUACIÓN DEL BRAZO
El brazo está abducido o rotado 
El hombro está elevado 
El brazo está entre 46° y 90° de flexión.
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Puntos 
1
2
Puntos Puntos 
1 + 1
1
PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA
Posición 
PUNTUACÓN DEL ANTEBRAZO
El brazo está entre 0° y  100° de flexión
El antebrazo está flexionado por debajo de 60° o por encima de 100°
Posición 
La muñeca esta entre 0° y 15 ° de flexión ó extensión 
La muñeca esta flexionada o extendida mas de  15 °
Existe torsión o desviación lateral de la muñeca 
Posición 
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Puntos 
0
1
2
Puntos 
+ 1
Puntos 
+0
+1
+2
+3
1
1
1
TABLA DE ACTIVIDAD MUSCULAR
Agarre Inaceptable 
El agarre es torpe o inseguro, es inaceptable utilizando otras partes del 
cuerpo
PUNTUACIÓN DE LA CARGA O FUERZA 
La carga o fuerza es menor a 5 Kg. Y menor a 10 Kg. 
La carga o fuerza es menor a 5 Kg. 
Posición 
La carga o fuerza es mayor a 10 Kg.
Agarre Malo
El agarre es posible pero no aceptable 
PUNTUACIÓN DEL TIPO DE AGARRE
Posición 
Agarre bueno 
El agarre es bueno y la fuerza de agarre es de rango medio 
Agarre regular 
El agarre con la mano es aceptable pero no ideal o el agarre es 
aceptable utilizando otras partes del cuerpo 
Posición 
La fuerza se aplica bruscamente 
ACTIVIDAD
Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar).
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables.
PUNTOS
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables.
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1 2 3 1 2 3
1 1 2 2 1 2 3
2 1 2 3 2 3 4
3 3 4 5 4 5 5
4 4 5 5 5 6 7
5 6 7 8 7 8 8
6 7 8 8 8 9 9
PUNTUACIÓN 
FINAL
NIVEL DE 
ACCIÓN 
NIVEL DE RIESGO 
1 0 Inapreciable 
2 - 3 1 Bajo
4 -7 2 Medio 
8 - 10 3 Alto
11 -15 4 Muy Alto 
Es necesaria la intervención cuanto antes
Es necesaria la intervención de inmediato
TABLA DE VERIFICACIÓN 
ACTUACIÓN 
No es necesaria la intervención 
Puede ser necesaria la intervención 
Es necesaria la intervención 
X Puntos
X Puntos
METODOLOGIA: La sumatoria de cada uno de los puntos de desviación generan un puntaje total el cual se suma con relación al Grupo A y B evaluados, generando una puntuación final que determinara el nivel de riesgo y su nivel de actuación.
puntuación 
Actividad Muscular 
Puntuación BRAZO
Puntuación ANTERBRAZO 
Puntuación MUÑECA 
PUNTUACIÓN 
GRUPO A
PUNTUACIÓN 
GRUPO A
BRAZO
ANTEBRAZO
1 2
Muñeca Muñeca
TABLA A 
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Anexo K. Morbilidad sentida. 
 
Área
Cargo:
2. Si respondió de manera afirmativa al anterior enunciado, continúe 
respondiendo la encuesta de lo contrario de la por
finalizada
Nivel de Riesgo
Bajo
Medio 
Alto
Muy Alto 
PRUEBA TAMIZ MORBILIDAD SENTIDA
¡MUCHAS GRACIAS! por su colaboración en el diligenciamiento de este cuestionario que permitirá identificar las principales molestias osteomusculares referidas por ustedes 
y planear actividades tendientes a minimizar los efectos secundarios en su salud. La información que usted proporcionara será manejada confidencialmente.
DATOS GENERALES
Apellidos y Nombres:
Empresa:                                                                                       
Sede:                                                           
Edad:
CUESTIONARIO DE SINTOMAS
1. En los último 3 meses ha tenido alguna molestia o dolor en las partes del cuerpo señaladas. De 
acuerdo a la figura, responda marcando (X).
3.Hace cuanto tiempo esta con las molestias
4. Durante los últimos 12 meses ha visto a un médico por esta molestia. Tiene algún diagnostico 
medico.
El presente cuestionario tiene información tomada del CUESTIONARIO NORDICO. FT 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
FIRMA O NOMBRE DEL FUNCIONARIO
VALORACIÓN NIVEL DE RIESGO
Preguntas positivas
1 A 5
6 a 10 
11 a 15
15 a 22
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Anexo L.  Formato Inspección ergonómica 
Protocolo para la prevención del 
STC
Nombre
Área de trabajo
Genero
Cargo
Antigüedad en la empresa
Antigüedad en el cargo
Antecedentes osteomusculares
Diagnóstico
Cuello Espalda Hombro Brazo
Escritura/manual Digital
Manipulación de objetos
1 Mano Biomanual
Nivel de 
Riesgo
Bajo
Medio 
Alto
Muy Alto 
Monitor Teclado
Mouse Herramientas OTRAS:
Recomendaciones de higiene postural
Pausas activas
Seguimiento por EPS
FORMATO INSPECCIÓN ERGONOMICA
INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
REPORTE SINTOMATOLOGÍA
ESPALDA ALTA Y MIEMBROS SUPERIORES
Codo Mano Dedos
TAREAS DE CARGO
ASPECTO BIOMECÁNICO
El plano de trabajo donde se ubica el videoterminal es menor o igual a 60 cm.
El plano de trabajo impide colocar el teclado y el mouse al mismo nivel.
El plano de trabajo  es insuficiente para colocar a partir del tercio medio del antebrazo al momento de realizar actividades manuales.
Los elementos de trabajo  se encuentran fuera del alcance  normal en posición horizontal o vertical  (alcance mínimo y máximo).
Se observa que la silla carece de mantenimiento.
La silla del trabajador es estática.
La silla no se ajusta a las dimensiones del trabajador.
La pantalla del computador está muy cerca  de los ojos (menos de 50 cm).
La altura de la pantalla  se encuentra por debajo de la línea perpendicular de los ojos del trabajador.
Se observa que el monitor, teclado y/o mouse carecen de mantenimiento
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
No Aspectos encontrados 
1 A 5
6 a 10 
11 a 15
15 a 22
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR
Acomodación de elementos de trabajo:  
Recomendación de manipulación adecuada de pesos
Profesional encargado
RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA.
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Anexo M. Análisis de la información 
HERRAMIENTA  CLASIFICACIÓN  
VALORACIÓN  
NIVEL DE RIESGO  
VALORACIÓN DEL 
RIESGO IPEVAR 
  0 
DIAGNÓSTICO DE 
CONDICIONES DE 
SALUD  
  0 
ENCUESTA 
MORBILIDAD SENTIDA  
  0 
INSPECCIONES    0 
TOTAL CALIFICACIÓN  SUMATORIA  0 
 
INTERPRETACIÓN NIVEL DE RIESGO 
 1 2 3 4 
1 1 2 3 4 
2 2 4 6 8 
3 3 6 9 12 
4 4 8 12 16 
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Anexo N. Clasificación y criterios de intervención 
 
 CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
In
a
ce
p
ta
b
le
 
Nivel de Riesgo 
"VIGILANCIA 
OSTEOMUSCULAR" 
Control del Peligro  
  
MUY ALTO 
 
Implementar de manera inmediata el protocolo para la prevención del STC, se dará prioridad al control de los 
casos con Nivel de Riesgo Muy Alto, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior 
verificación de su cumplimiento. 
 
A
ce
p
ta
b
le
   
ALTO  
 
Implementar durante los próximos 6 meses el protocolo para la prevención del STC, se dará prioridad al control 
de los casos con Nivel de Riesgo Muy Alto, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior 
verificación de su cumplimiento. 
  
MEDIO  
 
Implementar durante los próximos 12 meses el protocolo para la prevención del STC, se dará prioridad al control 
de los casos con Nivel de Riesgo Muy Alto, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior 
verificación de su cumplimiento. 
  
BAJO La implementación es necesaria para evitar la aparición del síndrome del túnel del carpo como enfermedad laboral  
 
 
Protocolo Prevención Stc 
 283 
 
Anexo O. Plan de auditoria 
 
 
 
Correo electrónico
0 Inicial Seguimiento 0 Otra
Hora:
Hora:
Auditor
PLAN DE AUDITORÍA  
Proceso 
Etapa 
Cargo.
Tipo de Auditoría
Alcance:
Criterios de Auditoría:
Fecha reunión de Apertura
Fecha Reunión de Cierre:
REQUERIMIENTOS: Para la reunión de apertura se requiere de un proyector para computador.
El idioma de la auditoría y su informe será el español.
Los objetivos de la auditoría son:
• Determinar la conformidad del proyecto de acuerdo a los estándares de calidad establecidos.
EQUIPO AUDITOR
PLANIFICACIÓN DE LA REVISIÓN 
Hora Proceso Requisitos Lugar Cargo y nombre
Auditor
Fecha de emisión del plan de auditoría
OBSERVACIONES GENERALES
Nota 1: 
Nota 2: 
Protocolo Prevención Stc 
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Anexo P. Lista de verificación 
     
LISTA DE VERIFICACIÓN  
     
 Matriz de peligros y riesgos Cumple  No cumple Observaciones 
Identificación del riesgo          
Valoración del riesgo          
Medidas de prevención          
          
Diagnóstico de condiciones de salud Cumple  No cumple Observaciones 
Valoración mano       
Valoración brazo       
Valoración antebrazo       
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Anexo Q. Verificación de entregables 
 
 
  
Entregable Verificable Cumple No Cumple 
Formato matriz de peligros y riesgos Documento en excel que contenga la 
identificación y valoración del riesgo y la 
generación de medidas de prevención del STP. 
Formato diagnóstico de condiciones de salud Documento en excel que contenga la información 
de la población objeto del diagnóstico derivado 
de la evaluación médica ocupacional con énfasis 
osteomuscular la cual contiene identificación del 
trabajador, diagnóstico, análisis de pruebas 
clínicas, acciones a revisar. 
Formato encuestas de morbilidad sentida Documento en excel con la información del 
trabajador referentes a las condiciones propias de 
su entorno y salud
Formato inspecciones ergonómicas Documento en excel donde se realiza la 
evaluación del puesto de trabajo con relación a la 
antropometría del trabajador, buscando identificar 
las adecuaciones posibles.
Formato de análisis de la información Documento en excel donde analizan toda la 
información resultante de las inspecciones 
ergonómicas,  encuestas de morbilidad sentida, 
matriz de peligros y diagnostico de salud.
Formato de calificación del riesgo Documento en excel donde se realiza la  
calificación del nivel de riesgo en el que se 
encuentra el trabajador. 
Formato de sintomatología Documento en el excel en el cual se hace una 
revisión de la sintomatología del trabajador con el 
fin de definir las actividades para el control del 
riesgo.
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Anexo R. Actas de reunión y de cierre de fase.  
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
PARA EL SÍNDROME DEL TÚNEL 
EL CARPO 
ACTA DE REUNIÓN 
Código: 
Versión: 
Fecha:  
No. de página:  
Acta N°.  Asunto  
Lugar y Fecha  
Hora Inicio  
Hora 
Finalización 
 
Participantes 
 
 
Ausentes  
Orden del día: 
 
Desarrollo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades a Realizar: 
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Presidida Por: Acta N°. 
Asunto: Fecha:  
Asistentes a la Reunión: 
N°. Nombre 
Correo Electrónico 
y/o N° Telefónico 
Cargo Dependencia Firma 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
Actividad Responsable Fecha Entrega 
   
   
   
   
Convocatoria Próxima Reunión:  
 
FIRMAS 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
PARA EL SÍNDROME DEL TÚNEL EL 
CARPO 
ACTA DE CIERRE 
Código: 
Versión: 
Fecha: 
No. de página: 1 de 3 
 
Acta N°.  Asunto Cierre de proyecto 
Lugar y Fecha  
Hora Inicio  
Hora 
Finalización 
 
Participantes 
 
 
 
 
Desarrollo del proceso de cierre. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
PARA EL SÍNDROME DEL TÚNEL 
EL CARPO 
ACTA DE CIERRE 
Código: 
Versión: 
Fecha: 
No. de página:2 de 3 
 
 
 
 
 
 
Entrega: 
Entregable Cumplimiento Responsable 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
FIRMA 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Quien Preside la Reunión 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
PARA EL SÍNDROME DEL TÚNEL 
EL CARPO 
ACTA DE CIERRE 
Código: 
Versión: 
Fecha: 
No. de página: 3 de 3 
 
Presidida Por: Acta N°. 
Asunto: Cierre de proyecto Fecha:  
Asistentes a la Reunión: 
N°. Nombre 
 Correo 
Electrónico 
y/o N° 
Telefónico 
Cargo Dependencia Firma 
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Anexo S. Memoria de Cálculo y estimación de duraciones con Beta Pert. 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
EXP 1 EXP 2 PROM 
BET DESVES RESERVA 
B' (BETA + 
RESERV) 
PS OPT MP PS OPT MP PS OPT MP 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DEL STC EN 
EMPRESAS DE DISEÑO 
             
Inicio de proyecto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Caso de Negocio 71,4 48,0 61,8 77,3 48,8 61,8 74,3 48,4 61,8 61,6 4,3 0,00 62,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Estudio de mercado 5,0 3,1 3,8 5,8 2,8 3,8 5,4 2,9 3,8 3,9 0,4 0,00 4,0 
Elaborar plan de mercadeo 40,0 25,0 30,0 46,0 22,0 30,0 43,0 23,5 30,0 31,1 3,3 0,00 31,0 
Plan estratégico 12,0 9,0 10,0 11,5 9,0 10,0 11,8 9,0 10,0 10,1 0,5 0,00 10,0 
Elaborar el plan estratégico 96,0 72,0 80,0 92,0 72,0 80,0 94,0 72,0 80,0 81,0 3,7 0,00 81,0 
Plan operativo 11,3 8,8 10,0 12,0 9,4 10,0 11,6 9,1 10,0 10,1 0,4 0,00 10,0 
Elaborar el plan operativo 90,0 70,0 80,0 96,0 75,0 80,0 93,0 72,5 80,0 80,9 3,4 0,00 81,0 
Plan administrativo 6,3 4,5 5,0 7,0 4,0 5,0 6,6 4,3 5,0 5,1 0,4 0,00 5,0 
Elaborar el plan administrativo 50,0 36,0 40,0 56,0 32,0 40,0 53,0 34,0 40,0 41,2 3,2 0,00 41,0 
Plan legal y conformación 20,5 15,0 20,0 22,5 17,0 20,0 21,5 16,0 20,0 19,6 0,9 0,00 20,0 
Elaborar el plan legal y conformación 164,0 120,0 160,0 180,0 136,0 160,0 172,0 128,0 160,0 156,7 7,3 0,00 157,0 
Contratos 51,4 36,8 39,5 55,4 33,3 39,5 53,4 35,0 39,5 41,1 3,1 0,00 41,0 
Selección de personal 360,0 272,0 280,0 400,0 240,0 280,0 380,0 256,0 280,0 292,7 20,7 0,00 293,0 
Elaborar entrevista a médico 15,0 5,0 8,0 10,0 6,0 8,0 12,5 5,5 8,0 8,3 1,2 0,00 8,0 
292 
 
 
Elaboración de entrevista a fisioterapeuta 15,0 5,0 8,0 10,0 6,0 8,0 12,5 5,5 8,0 8,3 1,2 0,00 8,0 
Aprobación del personal 4,5 2,0 4,0 5,0 2,5 4,0 4,8 2,3 4,0 3,8 0,4 0,00 4,0 
Elaboración de contratos a personal 17,0 10,0 16,0 18,0 12,0 16,0 17,5 11,0 16,0 15,4 1,1 0,00 15,0 
Final actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Adquisiciones 16,4 7,6 13,0 18,6 6,6 13,0 17,5 7,1 13,0 12,8 1,7 0,00 13,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Compras 16,4 7,6 13,0 18,6 6,6 13,0 17,5 7,1 13,0 12,8 1,7 0,00 13,0 
Oficina-arriendo 80,0 40,0 64,0 96,0 30,0 64,0 88,0 35,0 64,0 63,2 8,8 0,00 63,0 
Mobiliario oficina 20,0 10,0 16,0 22,0 10,0 16,0 21,0 10,0 16,0 15,8 1,8 0,00 16,0 
Materiales para oficina 10,0 4,0 8,0 10,0 4,0 8,0 10,0 4,0 8,0 7,7 1,0 0,00 8,0 
Compra de computadores 12,0 5,0 8,0 12,0 6,0 8,0 12,0 5,5 8,0 8,3 1,1 0,00 8,0 
Compra de paquetes de internet 9,0 2,0 8,0 8,5 3,0 8,0 8,8 2,5 8,0 7,2 1,0 0,00 7,0 
Fin actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Diseño 57,4 27,3 42,0 58,6 30,0 42,0 58,0 28,6 42,0 42,4 4,9 0,00 42,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Procesos 57,4 27,3 42,0 58,6 30,0 42,0 58,0 28,6 42,0 42,4 4,9 0,00 42,0 
Diagnostico 29,0 12,0 20,0 29,0 15,0 20,0 29,0 13,5 20,0 20,4 2,6 0,00 20,0 
Diseño de los formatos de matriz de riesgos 56,0 24,0 40,0 64,0 32,0 40,0 60,0 28,0 40,0 41,3 5,3 0,00 41,0 
Diseño de formatos de diagnóstico de condiciones de 
salud 
56,0 24,0 40,0 64,0 32,0 40,0 60,0 28,0 40,0 41,3 5,3 0,00 41,0 
Diseño de formatos de encuestas de morbilidad sentida 56,0 16,0 40,0 56,0 24,0 40,0 56,0 20,0 40,0 39,3 6,0 0,00 39,0 
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Diseño de formatos de inspecciones ergonómicas 64,0 32,0 40,0 48,0 32,0 40,0 56,0 32,0 40,0 41,3 4,0 0,00 41,0 
Análisis 14,0 8,0 10,0 14,0 8,0 10,0 14,0 8,0 10,0 10,3 1,0 0,00 10,0 
Diseño de formatos de calificación de riesgos 56,0 32,0 40,0 56,0 32,0 40,0 56,0 32,0 40,0 41,3 4,0 0,00 41,0 
Diseño de formatos de sintomatología 56,0 32,0 40,0 56,0 32,0 40,0 56,0 32,0 40,0 41,3 4,0 0,00 41,0 
Recomendaciones 14,4 7,3 12,0 15,6 7,0 12,0 15,0 7,1 12,0 11,7 1,3 0,00 12,0 
Diseño de cronograma de actividades 12,0 6,0 8,0 15,0 4,0 8,0 13,5 5,0 8,0 8,4 1,4 0,00 8,0 
Diseño de puestos de trabajo 45,0 32,0 40,0 50,0 30,0 40,0 47,5 31,0 40,0 39,8 2,8 0,00 40,0 
Diseño de formatos de programa de capacitación 18,0 12,0 16,0 20,0 14,0 16,0 19,0 13,0 16,0 16,0 1,0 0,00 16,0 
Pago arriendo 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Pago luz 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Pago agua 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Contingencia 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Fin actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Implementación 87,4 55,5 75,0 94,3 58,3 75,0 90,8 56,9 75,0 74,6 5,7 0,00 75,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Procesos 87,4 55,5 75,0 94,3 58,3 75,0 90,8 56,9 75,0 74,6 5,7 0,00 75,0 
Diagnostico 55,0 40,0 50,0 60,0 40,0 50,0 57,5 40,0 50,0 49,6 2,9 0,00 50,0 
Implementación de los formatos de matriz de riesgos 110,0 80,0 100,0 120,0 80,0 100,0 115,0 80,0 100,0 99,2 5,8 0,00 99,0 
Implementación de los formatos de diagnóstico de 
condiciones de salud 
110,0 80,0 100,0 120,0 80,0 100,0 115,0 80,0 100,0 99,2 5,8 0,00 99,0 
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Implementación de los formatos de encuestas de 
morbilidad sentida 
110,0 80,0 100,0 120,0 80,0 100,0 115,0 80,0 100,0 99,2 5,8 0,00 99,0 
Implementación de formatos de inspección ergonómica 110,0 80,0 100,0 120,0 80,0 100,0 115,0 80,0 100,0 99,2 5,8 0,00 99,0 
Análisis 20,0 10,0 15,0 22,5 12,5 15,0 21,3 11,3 15,0 15,4 1,7 0,00 15,0 
Implementación de formatos de calificación de riesgos 80,0 40,0 60,0 90,0 50,0 60,0 85,0 45,0 60,0 61,7 6,7 0,00 62,0 
Implementación de los formatos de sintomatología 80,0 40,0 60,0 90,0 50,0 60,0 85,0 45,0 60,0 61,7 6,7 0,00 62,0 
Recomendaciones 12,4 5,5 10,0 11,8 5,8 10,0 12,1 5,6 10,0 9,6 1,1 0,00 10,0 
Implementación de los formatos de elaboración de 
cronograma de actividades 
12,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 11,0 6,0 8,0 8,2 0,8 0,00 8,0 
Implementación de los formatos de puestos de trabajo 25,0 15,0 20,0 22,0 16,0 20,0 23,5 15,5 20,0 19,8 1,3 0,00 20,0 
Implementación de los formatos de programa de 
capacitación 
22,0 15,0 20,0 22,0 16,0 20,0 22,0 15,5 20,0 19,6 1,1 0,00 20,0 
Pago arriendo 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Pago luz 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Pago agua 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Contingencia 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Fin actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Pruebas 50,4 34,3 41,3 51,0 35,5 41,3 50,7 34,9 41,3 41,8 2,6 0,00 42,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Procesos 50,4 34,3 41,3 51,0 35,5 41,3 50,7 34,9 41,3 41,8 2,6 0,00 42,0 
Diagnostico 20,0 15,8 18,0 20,3 16,8 18,0 20,1 16,3 18,0 18,1 0,6 0,00 18,0 
Prueba a los formatos de matriz de riesgos 40,0 30,0 36,0 40,0 32,0 36,0 40,0 31,0 36,0 35,8 1,5 0,00 36,0 
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Pruebas a formatos de diagnóstico de condiciones de 
salud 
40,0 32,0 36,0 42,0 34,0 36,0 41,0 33,0 36,0 36,3 1,3 0,00 36,0 
Pruebas a formatos de encuestas de morbilidad sentida 40,0 32,0 36,0 40,0 34,0 36,0 40,0 33,0 36,0 36,2 1,2 0,00 36,0 
Pruebas a formatos de inspección ergonómica 40,0 32,0 36,0 40,0 34,0 36,0 40,0 33,0 36,0 36,2 1,2 0,00 36,0 
Análisis 18,0 13,0 15,0 19,0 13,0 15,0 18,5 13,0 15,0 15,3 0,9 0,00 15,0 
Pruebas a formatos de calificación de riesgos 72,0 52,0 60,0 80,0 52,0 60,0 76,0 52,0 60,0 61,3 4,0 0,00 61,0 
Pruebas a formatos de sintomatología 72,0 52,0 60,0 72,0 52,0 60,0 72,0 52,0 60,0 60,7 3,3 0,00 61,0 
Recomendaciones 12,4 5,5 8,3 11,8 5,8 8,3 12,1 5,6 8,3 8,4 1,1 0,00 8,0 
Pruebas a formatos de elaboración de cronograma de 
actividades 
12,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 11,0 6,0 8,0 8,2 0,8 0,00 8,0 
Prueba a formatos de puestos de trabajo 25,0 15,0 18,0 22,0 16,0 18,0 23,5 15,5 18,0 18,5 1,3 0,00 19,0 
Pruebas a formatos de programa de capacitación 22,0 15,0 8,0 22,0 16,0 8,0 22,0 15,5 8,0 11,6 1,1 0,00 12,0 
Pago arriendo 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Pago luz 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Pago agua 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Contingencia 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Fin actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Capacitación 22,0 11,8 17,0 20,3 11,8 17,0 21,1 11,8 17,0 16,8 1,6 0,00 17,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Procesos 22,0 11,8 17,0 20,3 11,8 17,0 21,1 11,8 17,0 16,8 1,6 0,00 17,0 
Diagnostico 10,0 7,0 8,0 9,0 7,0 8,0 9,5 7,0 8,0 8,1 0,4 0,00 8,0 
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Capacitación al equipo de trabajo en el uso del formato 
de matriz de peligro 
20,0 14,0 16,0 18,0 14,0 16,0 19,0 14,0 16,0 16,2 0,8 0,00 16,0 
Capacitación al equipo de trabajo en el uso de formatos 
de diagnóstico de condiciones de salud 
20,0 14,0 16,0 18,0 14,0 16,0 19,0 14,0 16,0 16,2 0,8 0,00 16,0 
Capacitación al equipo de trabajo en el uso de los 
formatos de encuestas de morbilidad sentida 
20,0 14,0 16,0 18,0 14,0 16,0 19,0 14,0 16,0 16,2 0,8 0,00 16,0 
Capacitación al equipo de trabajo en el uso de los 
formatos de inspecciones ergonómicas 
20,0 14,0 16,0 18,0 14,0 16,0 19,0 14,0 16,0 16,2 0,8 0,00 16,0 
Análisis 2,5 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,0 0,2 0,00 2,0 
Capacitación al equipo de trabajo en el uso de formatos 
de calificación de riesgo 
10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
Capacitación al equipo de trabajo en el uso de formatos 
de sintomatología 
10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
Recomendaciones 9,5 3,3 7,0 8,8 3,3 7,0 9,1 3,3 7,0 6,7 1,0 0,00 7,0 
Capacitación al equipo de trabajo en el uso de formatos 
de cronograma de actividades 
12,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 11,0 6,0 8,0 8,2 0,8 0,00 8,0 
Capacitación al equipo de trabajo en el uso de formatos 
de puestos de trabajo 
12,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 11,0 6,0 8,0 8,2 0,8 0,00 8,0 
Capacitación al equipo de trabaj0o en el uso de formatos 
de programas de capacitación 
12,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 11,0 6,0 8,0 8,2 0,8 0,00 8,0 
Pago arriendo 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Pago luz 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Pago agua 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Contingencia 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 10,0 2,0 8,0 7,3 1,3 0,00 7,0 
Fin actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Gerencia de proyectos 861,1 801,7 835,1 860,4 812,7 835,5 860,8 807,2 835,3 834,8 8,9 0,00 835,0 
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Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Inicio 3,9 2,3 3,1 4,0 2,3 3,1 4,0 2,3 3,1 3,1 0,3 0,00 3,0 
Desarrollo del acta de constitución del proyecto 12,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 11,0 6,0 8,0 8,2 0,8 0,00 8,0 
Enunciado del alcance del proyecto 1,5 0,8 1,0 2,0 0,8 1,0 1,8 0,8 1,0 1,1 0,2 0,00 1,0 
Identificación matriz de interesados 18,0 12,0 16,0 20,0 12,0 16,0 19,0 12,0 16,0 15,8 1,2 0,00 16,0 
Final actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Planeación 96,4 71,8 82,5 97,3 70,0 82,8 96,8 70,9 82,6 83,0 4,3 0,00 83,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Desarrollo del plan de dirección del proyecto 15,0 8,0 10,0 12,0 8,0 10,0 13,5 8,0 10,0 10,3 0,9 0,00 10,0 
Gestión del alcance 15,3 8,9 11,3 14,9 8,8 11,3 15,1 8,8 11,3 11,5 1,0 0,00 11,0 
Establecer el alcance 50,0 32,0 40,0 48,0 30,0 40,0 49,0 31,0 40,0 40,0 3,0 0,00 40,0 
Levantamiento de requerimientos 12,0 6,0 8,0 16,0 6,0 8,0 14,0 6,0 8,0 8,7 1,3 0,00 9,0 
Validar el alcance 24,0 8,0 10,0 16,0 8,0 10,0 20,0 8,0 10,0 11,3 2,0 0,00 11,0 
Crear la EDT 14,0 10,0 12,0 15,0 8,0 12,0 14,5 9,0 12,0 11,9 0,9 0,00 12,0 
Realizar el plan de Gestión de alcance 22,0 15,0 20,0 24,0 18,0 20,0 23,0 16,5 20,0 19,9 1,1 0,00 20,0 
Gestión del tiempo 12,4 8,6 10,1 12,0 8,0 10,1 12,2 8,3 10,1 10,1 0,6 0,00 10,0 
Definir actividades 10,0 5,0 6,7 8,0 6,0 6,7 9,0 5,5 6,7 6,9 0,6 0,00 7,0 
Estimar recursos a las actividades 15,0 12,0 14,0 16,0 10,0 14,0 15,5 11,0 14,0 13,8 0,8 0,00 14,0 
Estimar la duración de las actividades 22,0 16,0 20,0 24,0 18,0 20,0 23,0 17,0 20,0 20,0 1,0 0,00 20,0 
Realizar el cronograma del proyecto 30,0 18,0 20,0 24,0 15,0 20,0 27,0 16,5 20,0 20,6 1,8 0,00 21,0 
Realizar el plan de gestión del tiempo 22,0 18,0 20,0 24,0 15,0 20,0 23,0 16,5 20,0 19,9 1,1 0,00 20,0 
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Gestión del costo 14,5 11,1 12,5 16,3 10,6 12,5 15,4 10,9 12,5 12,7 0,8 0,00 13,0 
Estimar costos de actividades 12,0 9,0 10,0 15,0 9,0 10,0 13,5 9,0 10,0 10,4 0,8 0,00 10,0 
Establecer presupuesto 40,0 26,0 30,0 45,0 24,0 30,0 42,5 25,0 30,0 31,3 2,9 0,00 31,0 
Realizar el plan de costos 64,0 54,0 60,0 70,0 52,0 60,0 67,0 53,0 60,0 60,0 2,3 0,00 60,0 
Gestión de riesgos 13,1 9,9 11,3 12,6 9,8 11,3 12,9 9,8 11,3 11,3 0,5 0,00 11,0 
Realizar matriz de riesgos 24,0 18,0 20,0 22,0 16,0 20,0 23,0 17,0 20,0 20,0 1,0 0,00 20,0 
Realizar análisis cuantitativo y calificativo de los riesgos 12,0 8,0 10,0 13,0 8,0 10,0 12,5 8,0 10,0 10,1 0,8 0,00 10,0 
Desarrollar plan de acción y mitigación de los riesgos 24,0 17,0 20,0 24,0 18,0 20,0 24,0 17,5 20,0 20,3 1,1 0,00 20,0 
Realizar el plan de gestión de riesgos 45,0 36,0 40,0 42,0 36,0 40,0 43,5 36,0 40,0 39,9 1,3 0,00 40,0 
Gestión de calidad 5,3 4,5 4,6 5,6 4,3 5,0 5,4 4,4 4,8 4,8 0,2 0,00 5,0 
Realizar plan de gestión de calidad 42,0 36,0 37,0 45,0 34,0 40,0 43,5 35,0 38,5 38,8 1,4 0,00 39,0 
Gestión de recursos humanos 12,3 10,5 11,5 12,4 10,0 11,5 12,3 10,3 11,5 11,4 0,3 0,00 11,0 
Matriz de responsabilidades MAR 12,0 8,0 10,0 13,0 8,0 10,0 12,5 8,0 10,0 10,1 0,8 0,00 10,0 
Planificar los recursos humanos 22,0 18,0 20,0 22,0 16,0 20,0 22,0 17,0 20,0 19,8 0,8 0,00 20,0 
Desarrollar el plan de recursos humanos 64,0 58,0 62,0 64,0 56,0 62,0 64,0 57,0 62,0 61,5 1,2 0,00 62,0 
Gestión de las comunicaciones 12,5 9,3 11,3 12,1 9,5 11,3 12,3 9,4 11,3 11,1 0,5 0,00 11,0 
Realizar matriz de comunicaciones 12,0 6,0 10,0 11,0 8,0 10,0 11,5 7,0 10,0 9,8 0,8 0,00 10,0 
Planificar el plan de las comunicaciones 22,0 16,0 20,0 22,0 16,0 20,0 22,0 16,0 20,0 19,7 1,0 0,00 20,0 
Desarrollar el plan de la gestión de las comunicaciones 66,0 52,0 60,0 64,0 52,0 60,0 65,0 52,0 60,0 59,5 2,2 0,00 60,0 
Gestión de las adquisiciones 9,3 8,0 8,8 9,9 8,1 8,8 9,6 8,1 8,8 8,8 0,3 0,00 9,0 
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Realizar matriz de adquisiciones 12,0 8,0 10,0 15,0 9,0 10,0 13,5 8,5 10,0 10,3 0,8 0,00 10,0 
Realizar el plan de la gestión de las adquisiciones 62,0 56,0 60,0 64,0 56,0 60,0 63,0 56,0 60,0 59,8 1,2 0,00 60,0 
Final de actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Ejecución 70,8 54,3 68,0 69,4 66,0 68,0 70,1 60,1 68,0 67,0 1,7 0,00 67,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Adquirir, desarrollar y gestionar el equipo del proyecto 125,0 118,0 120,0 122,0 116,0 120,0 123,5 117,0 120,0 120,1 1,1 0,00 120,0 
Gestión del valor ganado (estimaciones) 205,0 198,0 199,0 200,0 196,0 199,0 202,5 197,0 199,0 199,3 0,9 0,00 199,0 
Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 64,0 56,0 60,0 62,0 58,0 60,0 63,0 57,0 60,0 60,0 1,0 0,00 60,0 
Asegurar el cumplimiento del plan de calidad 130,0 22,0 125,0 126,0 122,0 125,0 128,0 72,0 125,0 116,7 9,3 0,00 117,0 
Asegurar el cumplimiento de las adquisiciones 42,0 40,0 40,0 45,0 36,0 40,0 43,5 38,0 40,0 40,3 0,9 0,00 40,0 
Final de actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Monitoreo y control 681,3 668,1 674,5 681,0 669,1 674,5 681,2 668,6 674,5 674,6 2,1 0,00 675,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Elaboración del informe de análisis estratégico 35,0 26,0 30,0 32,0 24,0 30,0 33,5 25,0 30,0 29,8 1,4 0,00 30,0 
Fin actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Monitoreo de actividades 588,3 578,3 583,1 588,4 579,5 583,1 588,3 578,9 583,1 583,3 1,6 0,00 583,0 
Inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Establecer reuniones de seguimiento 46,0 38,0 40,0 42,0 36,0 40,0 44,0 37,0 40,0 40,2 1,2 0,00 40,0 
Realizar control de cumplimiento de tareas asignadas 312,0 308,0 310,0 315,0 306,0 310,0 313,5 307,0 310,0 310,1 1,1 0,00 310,0 
Realizar evaluaciones de desempeño 208,0 200,0 205,0 210,0 202,0 205,0 209,0 201,0 205,0 205,0 1,3 0,00 205,0 
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Control del alcance 690,0 680,0 685,0 690,0 682,0 685,0 690,0 681,0 685,0 685,2 1,5 0,00 685,0 
Control de cronograma 690,0 680,0 685,0 690,0 682,0 685,0 690,0 681,0 685,0 685,2 1,5 0,00 685,0 
Control de costos 690,0 680,0 685,0 690,0 682,0 685,0 690,0 681,0 685,0 685,2 1,5 0,00 685,0 
Control de calidad 690,0 680,0 685,0 690,0 682,0 685,0 690,0 681,0 685,0 685,2 1,5 0,00 685,0 
Control riesgos 690,0 680,0 685,0 690,0 682,0 685,0 690,0 681,0 685,0 685,2 1,5 0,00 685,0 
Control comunicaciones 690,0 680,0 685,0 690,0 682,0 685,0 690,0 681,0 685,0 685,2 1,5 0,00 685,0 
Identificación de fallas del proceso 87,4 85,8 86,6 87,4 85,8 86,6 87,4 85,8 86,6 86,6 0,3 0,00 87,0 
inicio actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Realizar proceso de mejora 344,0 340,0 342,0 344,0 340,0 342,0 344,0 340,0 342,0 342,0 0,7 0,00 342,0 
Realizar la gestión del cambio 344,0 340,0 342,0 344,0 340,0 342,0 344,0 340,0 342,0 342,0 0,7 0,00 342,0 
Realizar auditorias 1,3 0,8 1,0 1,3 0,8 1,0 1,3 0,8 1,0 1,0 0,1 0,00 1,0 
Verificación de entregables 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
Final de actividad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Cierre 8,8 5,3 7,0 8,8 5,3 7,0 8,8 5,3 7,0 7,0 0,6 0,00 7,0 
Liquidación de contratos 3,8 2,3 3,0 3,8 2,3 3,0 3,8 2,3 3,0 3,0 0,3 0,00 3,0 
Inicio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Cancelación contrato médico 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
Cancelación contrato fisioterapeuta 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
Cancelación contrato de arrendamiento-oficina 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
Final 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Cierre de proyecto 5,0 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0 0,3 0,00 4,0 
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Inicio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Realizar reunión final de cierre con médico y 
fisioterapeuta 
10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
Realizar actas de recibo final a satisfacción por la 
gerencia 
10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
Realizar almacenamiento en medio magnético de la 
información del proyecto 
10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
Realizar al almacenamiento en medio físico de la 
información del proyecto 
10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 0,7 0,00 8,0 
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PROBABILIDAD IMPACTO
Muy Alta: 70%, Alta: 50%, 
Media: 30%, Baja: 20%, Muy 
Baja: 10%
Muy Alto: 5 , Alto: 4 
Medio: 3, Bajo: 2, 
Muy Bajo: 1
R1
Por falta de solvencia económica  se puede 
llegar al  incumplimiento de los compromisos 
pactados con las entidades bancarias 
retrasando la implementación del PTSC .
Falta de recursos económicos. Gerencia de proyectos 10% 4 0,4 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación de riesgo muy 
bajo por lo que se llevara a la lista de observación  y se 
monitoreará periódicamente
R3
Al no socializar adecuadamente los procesos 
para el manejo de la información  se pueden 
presentar fugas de información lo que 
implicaría cambios, afectando el alcance del 
proyecto.
Documentos no controlados. Organización 10% 4 0,4 Identificado Personal operativo
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación del riesgo alto 
por lo que conllevara a tomar medidas de prevención.
R4
La falta de información requerida para realizar 
un diagnostico inicial de la situación en la que 
se encuentran las empresas objeto del 
proyecto, generara demoras, convirtiéndose 
un retraso en el cronograma de 
implementación. 
Estadísticas e información de Fasecolda 
desactualizadas.
Externos 20% 4 0,8 Identificado
Empresas de diseño y 
publicidad
El nivel de riesgo corresponde a una categoría alta lo que conlleva 
a tomar medidas preventivas.
R5
La necesidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones de los empleadores en cuanto a 
la prevencion de riesgos en los lugares de 
trabajo puede crear una sobreoferta de 
servicios y productos de prevencion lo que 
implicaría realizar cambios el proyecto, 
impactando negativamente el alcance. 
Nueva normatividad. Organización 10% 3 0,3 Identificado Personal operativo
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación de riesgo muy 
bajo por lo que se llevara a la lista de observación  y se 
monitoreará periódicamente
R6
Por  ausentismo de los integrantes del equipo 
debido a factores personales se puede afectar 
el cumplimiento en el cronograma .
Aumento del indicador. Organización 10% 3 0,3 Identificado Personal operativo
El nivel de riesgo corresponde a una categoría muy leve  lo que 
llevaría crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente
R7
Por falta de procedimientos de seguridad de la 
información puede haber perdida de datos de 
los trabajadores incluidos en el proyecto 
afectando la calidad del protocolo.
Daños en los equipos-contagio de virus. Técnico 10% 2 0,2 Identificado Analista de sistemas
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación de riesgo muy 
bajo por lo que se llevara a la lista de observación  y se 
monitoreará periódicamente
R8
Debido a procesos internos de la compañía  
puede disminuir el tiempo disponible para 
realizar actividades con la población objeto a 
intervenir esto puede  generar demora en los 
tiempos de implementación afectando el costo 
del proyecto y el cronograma.
Contratiempos o demoras  en toma de 
decisiones.
Organización 10% 3 0,3 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría alta lo que conlleva 
a tomar medidas preventivas.
R9
Por comunicación inadecuada entre los 
integrantes del equipo de trabajo puede 
afectar la entrega de los informes  de avances 
del proyecto generando retrasos en el 
cronograma y afectando la calidad 
Falta de comunicación del equipo de trabajo. Gerencia de proyectos 10% 1 0,1 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría muy leve  lo que 
llevaría crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente
R10 
Incapacidad del personal por accidente o 
enfermedad laboral podría afectar los tiempos 
de ejecución y la normal ejecución del 
proyecto.
La no implementación del plan HSE- Organización 10% 3 0,3 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría baja lo que llevaría 
crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente
R11
Materialización de una emergencia natural o 
antrópica (Sismo, Incendio, inundación, robo, 
atentado terrorista, etc.)
No implementación del plan de preparación 
para emergencias.
Externos 10% 3 0,3 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría baja lo que llevaría 
crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente
R12
Pérdida de la información, daño a los equipos 
y servidores.
Falta de aseguramiento de la información y 
back-up de la información.
Organización 50% 4 2 Identificado Gerente de proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría alta lo que llevaría 
crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente y constante 
Empresa de diseño
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación del riesgo alto 
por lo que conllevara a tomar medidas de prevención.
R2
 Al no contar con profesionales con el perfil 
adecuado  para la creación de los modelos 
que permitirán el  análisis de la información y 
generación de informes a entregar se puede 
generar una baja calidad en el protocolo.
Externos 3 Identificado10%
Declaración de desierto el proceso por falta 
de aspirantes.
0,3
RESPUESTA
MATRIZ DE RIESGOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CATEGORÍAID
ESTATUS 
ESTRATEGIA
RESPONSABLEDISPADOR IMPORTANCIA
Anexo T. Matriz de identificación de riesgos 
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PROBABILIDAD IMPACTO
Muy Alta: 70%, Alta: 50%, 
Media: 30%, Baja: 20%, Muy 
Baja: 10%
Muy Alto: 5 , Alto: 4 
Medio: 3, Bajo: 2, 
Muy Bajo: 1
R1
Por falta de solvencia económica  se puede 
llegar al  incumplimiento de los compromisos 
pactados con las entidades bancarias 
retrasando la implementación del PTSC .
Falta de recursos económicos. Gerencia de proyectos 10% 4 0,4 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación de riesgo muy 
bajo por lo que se llevara a la lista de observación  y se 
monitoreará periódicamente
R3
Al no socializar adecuadamente los procesos 
para el manejo de la información  se pueden 
presentar fugas de información lo que 
implicaría cambios, afectando el alcance del 
proyecto.
Documentos no controlados. Organización 10% 4 0,4 Identificado Personal operativo
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación del riesgo alto 
por lo que conllevara a tomar medidas de prevención.
R4
La falta de información requerida para realizar 
un diagnostico inicial de la situación en la que 
se encuentran las empresas objeto del 
proyecto, generara demoras, convirtiéndose 
un retraso en el cronograma de 
implementación. 
Estadísticas e información de Fasecolda 
desactualizadas.
Externos 20% 4 0,8 Identificado
Empresas de diseño y 
publicidad
El nivel de riesgo corresponde a una categoría alta lo que conlleva 
a tomar medidas preventivas.
R5
La necesidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones de los empleadores en cuanto a 
la prevencion de riesgos en los lugares de 
trabajo puede crear una sobreoferta de 
servicios y productos de prevencion lo que 
implicaría realizar cambios el proyecto, 
impactando negativamente el alcance. 
Nueva normatividad. Organización 10% 3 0,3 Identificado Personal operativo
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación de riesgo muy 
bajo por lo que se llevara a la lista de observación  y se 
monitoreará periódicamente
R6
Por  ausentismo de los integrantes del equipo 
debido a factores personales se puede afectar 
el cumplimiento en el cronograma .
Aumento del indicador. Organización 10% 3 0,3 Identificado Personal operativo
El nivel de riesgo corresponde a una categoría muy leve  lo que 
llevaría crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente
R7
Por falta de procedimientos de seguridad de la 
información puede haber perdida de datos de 
los trabajadores incluidos en el proyecto 
afectando la calidad del protocolo.
Daños en los equipos-contagio de virus. Técnico 10% 2 0,2 Identificado Analista de sistemas
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación de riesgo muy 
bajo por lo que se llevara a la lista de observación  y se 
monitoreará periódicamente
R8
Debido a procesos internos de la compañía  
puede disminuir el tiempo disponible para 
realizar actividades con la población objeto a 
intervenir esto puede  generar demora en los 
tiempos de implementación afectando el costo 
del proyecto y el cronograma.
Contratiempos o demoras  en toma de 
decisiones.
Organización 10% 3 0,3 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría alta lo que conlleva 
a tomar medidas preventivas.
R9
Por comunicación inadecuada entre los 
integrantes del equipo de trabajo puede 
afectar la entrega de los informes  de avances 
del proyecto generando retrasos en el 
cronograma y afectando la calidad 
Falta de comunicación del equipo de trabajo. Gerencia de proyectos 10% 1 0,1 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría muy leve  lo que 
llevaría crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente
R10 
Incapacidad del personal por accidente o 
enfermedad laboral podría afectar los tiempos 
de ejecución y la normal ejecución del 
proyecto.
La no implementación del plan HSE- Organización 10% 3 0,3 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría baja lo que llevaría 
crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente
R11
Materialización de una emergencia natural o 
antrópica (Sismo, Incendio, inundación, robo, 
atentado terrorista, etc.)
No implementación del plan de preparación 
para emergencias.
Externos 10% 3 0,3 Identificado Gerente del proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría baja lo que llevaría 
crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente
R12
Pérdida de la información, daño a los equipos 
y servidores.
Falta de aseguramiento de la información y 
back-up de la información.
Organización 50% 4 2 Identificado Gerente de proyectos
El nivel de riesgo corresponde a una categoría alta lo que llevaría 
crear el listado de observaciones y a monitorearlas 
periódicamente y constante 
Empresa de diseño
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación del riesgo alto 
por lo que conllevara a tomar medidas de prevención.
R2
 Al no contar con profesionales con el perfil 
adecuado  para la creación de los modelos 
que permitirán el  análisis de la información y 
generación de informes a entregar se puede 
generar una baja calidad en el protocolo.
Externos 3 Identificado10%
Declaración de desierto el proceso por falta 
de aspirantes.
0,3
RESPUESTA
MATRIZ DE RIESGOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CATEGORÍAID
ESTATUS 
ESTRATEGIA
RESPONSABLEDISPADOR IMPORTANCIA
304 
 
 
Anexo U. Ficha técnica de riesgos. 
 
Título del 
proyecto: 
Protocolo para la prevención de STC Fecha de preparación 
Junio  de 
2018 
ID DE 
RIESGO 
R12 
ESTADO 
Falta de aseguramiento de la información y bakups de la información, se puede originar la perdida de está generando contingencia de gran 
consideración por las demoras en la reevaluación necesaria para continuar con el proceso. 
Probabilidad 
Impacto 
Puntuación Respuestas 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
50% 4 4 4 5 2 
El nivel de riesgo corresponde a una apreciación de riesgo Alto 
por lo que se llevará a la lista de observación y se monitoreará 
periódicamente y constante 
Revisión de 
probabilidad 
Revisión de Impacto 
Revisión de 
puntuación 
Responsable 
Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
 
Riesgos Secundarios:  Afectaría el costo del proyecto 
Riesgos Residual: Afectaría la reputación de la empresa 
Plan de Contingencia: Aseguramiento de la información y copias de seguridad 
periódicas y continuas de la información generada. 
Fondos de contingencia: Se establece una reserva para la atención de la 
contingencia del 14% sobre cada paquete de trabajo 
Tiempo de contingencia: 30 días 
Planes de Respaldo: Copia de seguridad de la información periódicamente 
Comentarios 
 
  
305 
 
 
Anexo V Formato de registro de involucrados 
 
  
VERSION FECHA MOTIVO
0.1 23-1017 Documento inicial
Nombre Empresa y puesto Localización
Rol del 
proyecto
Informacion del contacto
Requerimientos 
primordiales
Expectativas principales
Influencia 
potencial
Fase de mayor 
interés
Interno Externo
Apoyo/Neutral
opositor
Ministerio de trabajo Gubernamental Colombia Auditor www.mintrabajo.gov.co
 Cumplir con la 
normatividad en 
seguridad y salud en 
el trabajo
Disminución de la 
enfermedad labora 
síndrome túnel del carpo
Alta Todo el proyecto Externa Neutral
Administradoras de 
riesgos laborales
Gubernamental Colombia Asesor/auditor administradoraarl@gmail.com
 Cumplir con la 
normatividad en 
seguridad y salud en 
el trabajo y hacer 
control y prevencion 
del riesgo
Disminución de la 
enfermedad labora 
síndrome túnel del 
carpo.
Disminuir las 
prestaciones 
asistenciales y 
económicas por 
enfermedad laboral 
STC
Alta Todo el proyecto Externa Apoyo
EPS Gubernamental Colombia Calificador eps@gmail.com
Atención integral en 
salud
Disminuir las 
prestaciones 
asistenciales y 
económicas por 
sintomatología del STC
Mediana Todo el proyecto Externa Neutral
Juntas de calificación Gubernamental Colombia Calificador jcl@gmail.com
Dirimir controversias 
en calificación de 
origen de 
enfermedad
Disminuir la realización 
de juntas para 
calificación de origen
Baja Ninguna Externa Neutral
 Asesores: 
Médicos/fisioterapeutas
Especialistas Colombia
asesor 
especialista
asesore@gmail.com
Diseñar, implementar 
y ejecutar 
actividades para la 
prevencion del túnel 
del carpo
Disminuir la aparición 
del síndrome del túnel 
del carpo como 
enfermedad laboral
Alta Todo el proyecto Interna Apoyo
Empresas
Seguridad y salud 
del trabajo
Colombia Clientes cliente@gmail.com
Asignar tiempo, 
costo y recursos
Disminución de las 
incapacidades y evitar el 
diagnostico del STC 
como enfermedad 
laboral
Alta Todo el proyecto Interna Apoyo
Trabajadores Área de archivo Colombia
Población 
objeto
trabajadores@gmail.com
Autocuidado y 
cumplimiento con las 
normas de seguridad 
y salud en el trabajo
Mantener calidad de 
vida
Alta Todo el proyecto Interna Apoyo
APROBADO POR
AB
REVISADO POR
AB
CONTROL DE VERSIONES
ClasificaciónEvaluaciónIdentificación
REGISTRO DE INVOLUCRADOS 
SIGLAS DEL PROYECTO
HECHO POR
AC
NOMBRE DEL PROYECTO
PPSTCPROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO
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Anexo W •Matriz trazabilidad requerimientos 
 
  
ID ID Asociado Entregable de la WBS Descripción del requerimiento
Fecha de 
inclusión
Quien solicita Prioridad Versión
Fecha de 
solicitud
Fecha de 
cumplimiento
Grado de 
complejidad 
Criterio de aceptación
001 1.3;1.4,1.5;1.6
Diseño, Implemntación, Pruebas, 
Capacitación
Formatos de matriz de riesgos ----
Gerente de 
proyecto
Alto V-1 ---- ---- medio
Debe cumplir con la totalidad de la 
lista de chequeo
002 1.3;1.4,1.5;1.6
Diseño, Implemntación, Pruebas, 
Capacitación
Formatos de diagnóstico de condiciones de 
salud
----
Gerente de 
proyecto
Alto V-1 ---- ---- Alto
Debe cumplir con la totalidad de la 
lista de chequeo
003 1.3;1.4,1.5;1.6
Diseño, Implemntación, Pruebas, 
Capacitación
Diseño de formato encuestas de morbilidad 
sentida
----
Gerente de 
proyecto
Alto V-1 ---- ---- Alto
Debe cumplir con la totalidad de la 
lista de chequeo
004 1.3;1.4,1.5;1.6
Diseño, Implemntación, Pruebas, 
Capacitación
Formatos de inspecciones ergonómicas ----
Gerente de 
proyecto
Alto V-1 ---- ---- Alto
Debe cumplir con la totalidad de la 
lista de chequeo
005 1.3;1.4,1.5;1.6
Diseño, Implemntación, Pruebas, 
Capacitación
Formatos de calificación de riesgos ----
Gerente de 
proyecto
Alto V-1 ---- ---- Alto
Debe cumplir con la totalidad de la 
lista de chequeo
006 1.3;1.4,1.5;1.6
Diseño, Implemntación, Pruebas, 
Capacitación
Formatos de sintomatología ----
Gerente de 
proyecto
Alto V-1 ---- ---- Alto
Debe cumplir con la totalidad de la 
lista de chequeo
007 1.3;1.4,1.5;1.6
Diseño, Implemntación, Pruebas, 
Capacitación
Acta de cierre ----
Gerente de 
proyecto
Medio V-1 ---- ---- Bajo
Debe cumplir con la totalidad de la 
lista de chequeo
008 1.3;1.4,1.5;1.6
Diseño, Implemntación, Pruebas, 
Capacitación
Encuesta bajo metodología OCRA ----
Gerente de 
proyecto
Alto V-1 ---- ---- Alto
Debe cumplir con la totalidad de la 
lista de chequeo
009 1.3;1.4,1.5;1.6
Diseño, Implemntación, Pruebas, 
Capacitación
Software para la clasificación de los 
trabajadores por nivel de riesgo
----
Gerente de 
proyecto
Alto 2017-2018 ---- ---- Bajo
Contar con licencia
Versión 2017-2018
Compatible con equipos de 64 Bits
010 1.3.4 Diseño 
Software para el diseño de los puestos de 
trabajo
----
Gerente de 
proyecto
Alto 2017-2018 ---- ---- Bajo
Contar con licencia
Versión 2017-2018
Compatible con equipos de 64 Bits
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS
Nombre del proyecto Protocolo de prevención del síndrome del túnel del carpo en empresas de diseño
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Anexo X Plan de recursos del proyecto 
 
  
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 COSTO TIEMPO
20 625.000,00$             20
40 1.000.000,00$           40
-$                        
10 250.000,00$             10
-$                        
280 7.000.000,00$           280
-$                        
40 20 20 20 20 3.250.000,00$           120
-$                        
10 312.500,00$             10
-$                        
8 4 4 4 4 4 4 8 1.087.500,00$           40
16 500.000,00$             16
-$                        
16 400.000,00$             16
-$                        
Tiempo proyectado (horas) 78 14 284 44 24 24 24 60 14.425.000,00$         552
Tiempo cumplido (horas) -$                        
% de cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Planificado
cumplido
% Avance 
PLANIFICADO SEGUIMIENTO
%  EJECUTADO/ 
MESUAL
%  PROYECTADO/FINAL
ENCARGADOACTIVIDAD
CRONOGRAMA DEL PLAN DE RECURSOS DEL PROYECTO
Planificar los recursos humanos Gerente de proyecto
Elaborar plan de recursos humanos Subgerente técnico
100%
100%
100%
100%
Elaborar organigramas y descripción de cargos Subgerente técnico
Adquirir el equipo del proyecto Subgerente operativo
Plan de reconocimiento y recompensa
Gerente y subgerentesDirigir el equipo de proyecto
Disolución del equipo interno. Gerente de proyecto
Disolución del equipo externo. Subgerente técnico
Reuniones de avances de proyecto Gerente y subgerentes
100%
100%
100%
100%
100%
Gerente
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Anexo Y Cronograma de capacitaciones 
 
  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planificado
        
Sala de 
capacitación 
Computador $ 3.281.250 Formación virtual
1
Equipo del 
proyecto
Andrea Barrera 
Fundación 
egresados de la 
universidad 
distrital 
Computador $ 3.753.000
Recompensa Andrea Barrera 
Fundación 
egresados de la 
universidad 
distrital 
Equipo del 
proyecto
Alejandra Cepeda 
Sala de 
capacitación 
Computador $ 2.325.000
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
SENA 
COSTOS EXPOSITOR
1 Cancelado
Equipo del 
proyecto
Alejandra Cepeda 
Sala de 
capacitación 
Computador $ 2.325.000
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
SENA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL AGOSTO
T
IP
ODIRIGIDO A RESPONSABLE SITIO
Andrea Barrera 
IT CURSO / TALLER 
Burea Veritas Computador $ 1.071.000 Burea Veritas
Capacitación excel avanzado 
RECURSOS
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
MAYO JUNIO JULIO
1
3 Capacitación virtual servicio al cliente 
Curso virtual en seguridad y salud en 
el trabajo
2
Subgerente, 
fisioterapeuta, 
medico
0 0 0
11 1
0 0
0
0 00
FIRMA REPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN FIRMA DIRECTORA INTEGRAL DE SERVICIOS
0 1
Cumplimiento
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
#¡DIV/0!0% 0% #¡DIV/0!
JUNIO JULIO AGOSTO
1 Retraso 1Cumplido
0%
OBSERVACION. Las fechas están sujetas a modificación previa concertación.
1 0
1 Reprogramación
0% 0% #¡DIV/0!
5
Curso presencial en sistemas 
integrados de gestión 
4 Curso virtual gestión organizacional 
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Anexo Z Encabezado de documentos.  
 
Logotipo (a) Nombre del documento (b) 
Código (c) 
Versión (d) 
Fecha (e) 
Número de páginas (f) 
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Anexo AA Matriz de identificación de peligros y riesgos. 
 
  
VALORACION 
DEL RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO INDIVIDUO ND NE NP
INTERPRETACION DEL 
NIVEL DE 
PROBABILIDAD
NC
NIVEL DE RIESGO 
E INTERVENCIÓN
INTERPRETAC
IÓN DEL NR
ACETABILIDAD 
DEL RIESGO
NUMERO DE 
EXPUESTOS
PEOR CONSECUENCIA
REQUISITO 
LEGAL 
(SI / NO)
ELIMINACION SUSTITUCIÓN
CONTROLES DE 
INGENIERIA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA
EQUIPOS/ 
ELEMENTOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL (EPP)
SI
Iluminación (Luz visible por exceso o 
deficiencia)
FÍSICO
Dolor de cabeza, Dolor ocular, 
Fatiga o Cansancio Visual, Ardor 
en ambos ojos
Ninguno Ninguno
Valoración por optometría 
durante los exámenes 
médicos ocupacionales- 
Control en su EPS
2 2 4 BAJO 25 100 III ACEPTABLE 1 SI No Aplica
Realizar mantenimiento a  
luminarias 
No Aplica
Realizar campañas de salud visual   y realizar pausas 
activas enfocadas al órgano sensorial de la visión, 
mejorar o calibrar la iluminación de los computadores
No Aplica
SI Ruido (continuo por teléfono) FÍSICO
Dolor de Cabeza, Irritabilidad, 
Cansancio y Perdida de la 
Audición
Ninguno Ninguno
Valoración por audiometría 
en el examen de ingreso y 
motivar en el trabajador el 
Auto cuidado para que se 
haga chequeos médicos 
por su EPS
2 2 4 BAJO 25 100 III ACEPTABLE 1
Lesiones con incapacidad 
laboral temporal
SI No Aplica No Aplica
Mantenimiento preventivo 
y correctivo a los 
teléfonos o diademas 
Realizar campañas  de conservación de la capacidad 
auditiva . Realizar exámenes médicos ocupacionales 
específicamente la audiometría de ingreso ,y 
posterior realizar seguimiento medico si los 
trabajadores salen con algún descenso o caída del 
umbral
No Aplica
SI
Radiaciones no ionizantes (láser por 
impresoras y computador)
FÍSICO Fatiga visual, irritación de los ojos Ninguno
Uso de equipos de 
computo con pantalla plana
Valoración por Optometría 
durante los exámenes 
médicos ocupacionales- 
Control en su EPS 
2 4 8 MEDIO 60 480 II
ACEPTABLE CON 
CONTROL 
ESPECIFICO
1
Lesiones con incapacidad 
laboral temporal
SI No Aplica No Aplica
Mantenimiento preventivo 
y correctivo a los 
computadores
Realizar jornadas de pausas activas visuales a los 
trabajadores
No Aplica
SI
Condiciones de la tarea (carga 
mental,
contenido de la tarea, demandas
emocionales, sistemas de control,
definición de roles, monotonía, etc.). 
PSICOSOCIAL
Falta de atención, perdida de la 
memoria, fatiga laboral, dolor de 
cabeza, trastorno del sueño, 
trastorno depresivo y estrés 
laboral
Ninguno Ninguno
Aplicación de la batería en 
riesgo psicosocial
2 4 8 MEDIO 60 480 II
ACEPTABLE CON 
CONTROL 
ESPECIFICO
1
Lesiones con incapacidad 
laboral temporal
SI No Aplica No Aplica No Aplica
Ejecutar los planes de acción establecidos en el plan 
de intervención como resultado del diagnostico de 
riesgo psicosocial involucrar a todos los mandos 
medios, y altos en dichas actividades con el fin de 
mejorar los hallazgos intralaborales y extra laborales
No Aplica
SI
Horario laboral, Relación pausa - 
trabajo
PSICOSOCIAL
Desmotivacion,desinteres a las 
tareas encomendadas
Ninguno Ninguno
Aplicación de la batería en 
riesgo psicosocial
2 4 8 MEDIO 60 480 II
ACEPTABLE CON 
CONTROL 
ESPECIFICO
1
Lesiones con incapacidad 
laboral temporal
SI No Aplica No Aplica No Aplica
Ejecutar los planes de acción establecidos en el plan 
de intervención como resultado del diagnostico de 
riesgo psicosocial involucrar a todos los mandos 
medios, y altos en dichas actividades con el fin de 
mejorar los hallazgos intralaborales y extra laborales
No Aplica
SI
Condiciones de la tarea (carga 
mental,
contenido de la tarea, demandas
emocionales, sistemas de control,
definición de roles, monotonía, etc.). 
PSICOSOCIAL
Cefalea,irritabilidad,hipertensión 
arterial, alteraciones gástricas
Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 60 480 II
ACEPTABLE CON 
CONTROL 
ESPECIFICO
1
Lesiones con incapacidad 
laboral temporal
SI No Aplica No Aplica No Aplica
Ejecutar los planes de acción establecidos en el plan 
de intervención como resultado del diagnostico de 
riesgo psicosocial involucrar a todos los mandos 
medios, y altos en dichas actividades con el fin de 
mejorar los hallazgos intralaborales y extra laborales
No Aplica
SI
Postura (prologada
mantenida, forzada,
anti gravitacionales) 
BIOMECANICO
Dolor lumbar, fatiga laboral por 
posturas sedantes
Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 60 480 II
ACEPTABLE CON 
CONTROL 
ESPECIFICO
1
Lesiones con incapacidad 
laboral temporal
SI No Aplica No Aplica
Inspecciones  de puesto 
de trabajo
Capacitación de higiene postural , realizar exámenes 
periódicos con énfasis en osteomuscular, 
implementar sistema de vigilancia epidemiológico de 
prevención de desordenes musculo esqueléticos
No Aplica
RUTINARIO 
(SI/NO)
PELIGRO
EFECTOS POSIBLES
E
Q
U
IP
O
 D
E
 P
R
O
Y
E
C
T
O
MEDIDAS DE INTERVENCIÓNCRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLESEVALUACION DEL RIESGOCONTROLES EXISTENTES
A
d
m
in
is
tr
a
ti
v
o
Guía de Valoración Fecha de Actualización
PROCESO ZONA O LUGAR
Fecha de elaboración 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Guía  Técnica Colombiana  GTC 45 v 2012may-18
EMPRESA
PROYECTO PREVENCION STC 
311 
 
 
Anexo BB Clasificación de impactos.  
Parte 1 de 2 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 
Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte 
Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y 
productos impactos que se relacionan con el transporte 
y se centra en cuatro áreas: Contratación Local, 
Comunicación Digital, Viajar y Transporte.  
Mientras que cada elemento de esta categoría se 
clasifican en la línea de fondo del medio ambiente, cada 
uno tiene impactos sociales y económicos importantes 
que deben tenerse en cuenta cuando  
teniendo en cuenta el impacto global 
Proveedores 
locales 
No aplica 
Comunicación 
digital 
Políticas y procedimientos para utilizar la tecnología para la 
comunicación de una organización para reducir el consumo 
de recursos no renovables 
Viajes No aplica 
Transporte No aplica 
Energía 
Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de los productos, se centra en tres áreas 
principales: la energía utilizada, Emissions/Co2 y 
cambio a energía limpias. 
Energia usada 
El tipo y la cantidad de energía que se consume en todo el 
ciclo de vida del proyecto y la cantidad de energía que el 
resultado del proyecto consumirá durante su vida útil 
Sostenibilidad 
ambiental 
Energía 
 
Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de los productos, se centra en tres áreas 
principales: la energía utilizada, Emissions/Co2 y 
cambio a energía limpias. 
Emisiones /CO2 
por la energía 
usada 
La cantidad de las emisiones de carbono que se emite durante 
el ciclo de vida del proyecto y la impacto en la calidad del aire 
durante el ciclo de vida del producto del proyecto. 
Retorno de energía 
limpia 
El tipo y la cantidad de energía renovable que se genera por el 
proyecto o  productos del proyecto que puede ser devuelto y 
re-asignado. 
Residuos 
Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de productos, ya que pertenecen a los residuos 
durante la extracción de las materias primas, el 
procesamiento de las materias primas en intermedia y 
de los productos finales y el consumo de los productos 
finales y se centra en cinco primaria 
áreas: Reciclaje, reutilización, energía incorporada y los 
residuos. 
Reciclaje 
La política de la organización y la práctica en relación con el 
suministro y el uso de productos y material reciclado, y la 
adherencia del proyecto a tener prácticas de reciclaje. 
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Sostenibilidad 
ambiental 
Residuos 
Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de productos, ya que pertenecen a los residuos 
durante la extracción de las materias primas, el 
procesamiento de las materias primas en intermedia y 
de los productos finales y el consumo de los productos 
finales y se centra en cinco primaria 
áreas: Reciclaje, reutilización, energía incorporada y los 
residuos 
Disposición final 
La política de la organización para la disposición de los 
recursos y los activos, y del impacto de los productos del 
proyecto al finalizar su ciclo de vida en la sociedad y el medio 
ambiente. 
Reusabilidad 
La política de la organización de reutilizar los materiales en la 
creación de nuevos productos y la reutilización del producto 
al final de su vida. 
Energía 
incorporada 
La cantidad de energía procedente de fuentes renovables que 
se incorpora en el proyecto de producto y el consumo de 
energías renovables durante el ciclo de vida del proyecto. 
Residuos 
La política y las prácticas de la organización con respecto a la 
eliminación de residuos, el tratamiento de residuos durante el 
ciclo de vida del proyecto, y el tipo y cantidad de residuos 
generados por los productos del proyecto. 
Agua 
Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y 
productos impactos que se relacionan con el agua y se 
centra en tres áreas principales: Calidad de Agua, 
Consumo de Agua y Disposición del Agua. 
Calidad del agua 
El impacto en la calidad del agua que el proyecto y otros 
productos del proyecto tendrán en los hábitats y las especies 
afectadas. 
Consumo del agua 
La cantidad de agua que será consumida por el proyecto o 
producto y del proyecto durante su ciclo de vida 
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Parte 2 de 2.  
Sostenibilidad 
social 
Practicas labores y 
trabajo decente 
Esta subcategoría cubre las políticas de gobierno de 
proyectos que se relacionan con las prácticas de 
trabajo, la relación con la política establecida en las 
normas de organización y operaciones, procedimientos 
de contratación de la organización y dotación de 
personal, el trato de los empleados y su bienestar. 
Empleo 
Las prácticas de empleo y el abastecimiento de los 
individuos que componen el proyecto organización, 
que van desde el comité directivo del proyecto hasta 
los miembros del equipo del proyecto  miembros, se 
pueden medir por Tipo de empleo (a tiempo 
completo o por contrato)Género Edad 
Relaciones laborales 
Enfoque de una organización y su relación con los 
proyectos propietarios / patrocinadores / partes 
interesadas en lo que respecta para interferir con 
mutuas derechos legítimos y humanos: políticas 
para abordar los problemas, los riesgos y el 
rendimiento; y procedimientos para la mediación 
justa 
Salud y seguridad 
Aproximación y procedimientos de salud y 
seguridad y de emergencia de una organización. 
Gestión y su relación con el equipo de proyecto, el 
entorno del proyecto durante el ciclo de vida,  y el 
medio ambiente en que el producto está cuando se 
pone en producción 
Sostenibilidad 
social 
Practicas labores y 
trabajo decente 
Esta subcategoría cubre las políticas de gobierno de 
proyectos que se relacionan con las prácticas de 
trabajo, la relación con la política establecida en las 
normas de organización y operaciones, procedimientos 
de contratación de la organización y dotación de 
personal, el trato de los empleados y su bienestar. 
Educación y 
capacitación 
Enfoque de una organización para la gestión de 
habilidades y de formación que apoya la capacidad 
del personal para llevar a cabo las actividades del 
proyecto, maximizando el valor para el proyecto y 
una contribución positiva a sus carreras 
Aprendizaje 
organizacional 
Enfoque de una organización para la gestión del 
conocimiento que mejora su capacidad colectiva 
para aceptar y hacer uso de los nuevos 
conocimientos en beneficio del avance de la 
organización y  de mitigar el riesgo 
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Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
Políticas de una organización con respecto a la no 
discriminación de personal y de recursos de los 
proyectos basados el grupo de edad, sexo, grupo 
minoritario y otros indicadores de diversidad. 
Derechos humanos 
Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de productos, realacioados con los derechos 
humanos. Entre las cuestiones de derechos humanos 
incluidos son la no discriminación, la igualdad de 
género, la libertad de asociación, la negociación 
colectiva, el trabajo infantil y el trabajo forzoso u 
obligatorio. 
No discriminación 
Política de la organización en materia de no 
discriminación por motivos de raza, color, origen 
nacional o étnico, edad, religión, discapacidad, 
sexo, orientación sexual, identidad y expresión de 
género, condición de veterano o  
cualquier otra característica protegida por la ley 
aplicable 
Sostenibilidad 
social 
Derechos humanos 
Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de productos, realacioados con los derechos 
humanos. Entre las cuestiones de derechos humanos 
incluidos son la no discriminación, la igualdad de 
género, la libertad de asociación, la negociación 
colectiva, el trabajo infantil y el trabajo forzoso u 
obligatorio. 
Libre asociación 
Políticas y procesos organizacionales que 
garantizan los derechos del personal a afiliarse o 
retirarse de los grupos de su elección y de los grupos 
a emprender acciones colectivas para defender los 
intereses de sus miembros 
Trabajo infantil 
Políticas y medidas de la organización que 
salvaguarden contra el trabajo infantil y 
trabajadores jóvenes. Evitando que esten expuestos 
a trabajos peligrosos, ya sea directamente o a través 
de canales de proveedores 
Trabajo forzoso y 
obligatorio 
Políticas y medidas de organización que 
salvaguarden contra el trabajo forzoso u obligatorio, 
ya sea directamente o a través de los canales de 
proveedores 
Sociedad y 
consumidores 
Esta subcategoría cubre los impactos de una cartera, 
programa o proyecto en la sociedad en la que el 
producto del proyecto tendrá un impacto en los 
usuarios finales o los clientes que hagan uso de ella 
Apoyo de la comunidad 
El nivel de apoyo de la comunidad hacia el 
proyecto, tendrá un impacto en forma directa e 
indirecta desde una perspectiva nacional y global-
local, regional 
Sostenibilidad 
social 
Sociedad y 
consumidores 
Esta subcategoría cubre los impactos de una cartera, 
programa o proyecto en la sociedad en la que el 
Politicas 
públicas/cumplimiento 
Legislación, politicas públicas y normas que el 
proyecto debe cumplir. 
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producto del proyecto tendrá un impacto en los 
usuarios finales o los clientes que hagan uso de ella 
Salud y seguridad del 
consumidor 
La adhesión a las medidas que aseguren que el 
proyecto no pone en peligro o genera efectos 
adversos para el usuario final. 
Etiquetas de productos y 
servicios 
El etiquetado de la información de productos y 
servicios del proyecto, para asegurar la precisión del 
contenido, el uso seguro, eliminación y cualquier 
factor que pueda tener impactos ambientales o 
sociales 
Mercadeo y publicidad 
La notificación de los incidentes relacionados con 
el cumplimiento normativo, los derechos humanos, 
las leyes o políticas públicas 
 
Sociedad y 
consumidores 
Esta subcategoría cubre los impactos de una cartera, 
programa o proyecto en la sociedad en la que el 
producto del proyecto tendrá un impacto en los 
usuarios finales o los clientes que hagan uso de ella 
Privacidad del 
consumidor 
Las políticas y procedimientos de la organización 
relacionadas con el tratamiento de la información de 
los clientes, quejas, cuestiones de reglamentación o 
la pérdida de información de los clientes 
Comportamiento 
etico 
Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y 
productos impactos, relacionados con el 
comportamiento ético y se centra en tres áreas: 
Inversiones y Adquisiciones, soborno, corrupción y 
anti-Competencia. 
Practicas de inversión y 
abastecimiento 
Los procesos de la organización para seleccionar las 
inversiones y las prácticas para proveer el proyecto 
de los recursos. 
Sostenibilidad 
social 
Soborno y corrupción 
La política de una organización y la práctica, y la 
comunicación transparente con respecto a las 
formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el 
soborno 
Comportamiento anti 
etico 
La política, acciones de una organización y reportes 
sobre el comportamiento anticompetitivo, 
incluyendo cualquier acción legal o quejas de los 
organismos reguladores 
Fuente: Realización propia del Autor basado en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management 
 
